

३. पहिलो प्रथामिकता प्राप्त (P१) र दोश्रो प्रथामिकता प्राप्त (P२) आयोजना-कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७१/७२ को प्रथम चौमासिक अवधिको एकमुष्ट प्रगति स्थिति

क्र. सं.	आयोजना/कार्यक्रमको संख्या	आयोजना-कार्यक्रमको नाम	प्रथम विनियोजित बजेट	प्रथम कार्यक्रम बजेट	प्रथम चौमासिक खर्च	लक्षित भार	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	वित्तिय
१	३६	पहिलो प्रथामिकता प्राप्त (P१)	६०८९०९३.६१	५४६८२७२.६३	४०५५०१३.२७	९६.५७	७८.२१	७५.५३	६६.५९
२	९	दोश्रो प्रथामिकता प्राप्त (P२)	२५०४०६	१९४३४१	९१६६६	३.४३	४१.६२	१.४३	३६.६१
मन्त्रालयको एकमुष्ट (P1 र P2)			६३३९४९९.४१	५६६२६१३.४३	४१४६६७८.८९	१००		७६.९६	६५.४१

|

पहिलो प्राथमिकता क्रम (P₁) का आयोजना/कार्यक्रमहरूको समष्टिगत प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.- २०७१/७२

२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम:- कृषि विकास मन्त्रालय

३. मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:- २०७१/०५/०८

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	३१२१०१	राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष	९९.६४	४९.१४	कोष अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरूको अनुगमन १२ पटक, १२ शोधकार्यहरूको सम्पन्न प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण, ११औं कलअन्तर्गत पूर्ण प्रस्तावहरूको प्राविधिक समूहबाट समीक्षा अन्तिम चरणमा, १२औं कलबाट आएका ५०४ PCN को प्राविधिक छनोट कार्य जारी रहेको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२	३१२१०२	दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम	६९.४४	०.०७	कार्यक्रम अनुगमन, प्रगति समीक्षा कार्यक्रम र योजना तथा अनुगमन सुदृढिकरणका कार्यक्रमहरू भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
३	३१२१०३	विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम	९६.८६	९८.८९	९८४३५ मे.टन रासायनिक मल कृषकस्तरमा अनुदानमा बिक्री वितरण भएको (आ.व. २०७०/७१ को प्रथम चौमासिक अवधिको तुलनामा ३६ प्रतिशतले वृद्धि)। १५७ मे.टन प्राङ्गारिक मल कृषकस्तरमा अनुदानमा बिक्री वितरण भएको (आ.व. २०७०/७१ को प्रथम चौमासिक अवधिको तुलनामा ८० प्रतिशतले कम)। २०३३ मे.टन गहुँको उन्नत बीउ कृषकस्तरमा अनुदानमा बिक्री वितरण भएको (आ.व. २०७०/७१ को प्रथम चौमासिक अवधिको तुलनामा १५३ प्रतिशतले वृद्धि)।	उल्लेख्य समस्या नभएको			

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
४	३१२१०४	साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना	४३.९७	१८.३५	सेवा प्रदायकलाई व्यावसायिक योजना तयारी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन २ पटक, लैङ्गिक तथा समावेशिकरण तालिम सञ्चालन २ पटक, महिला कृषि उद्यमीहरूका लागि उद्यमशिलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम १ पटक, सेवा प्रदायकहरूका लागि लेखा तथा उप-आयोजना व्यवस्थापन तालिम १ पटक, उच्च मूल्य कृषि वस्तुसँग सम्बन्धित बहुसरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया २ पटक, पूर्ण व्यावसायिक योजना तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम २ पटक, उद्यमी, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र व्याङ्कर्स बीच जिल्लास्तर अन्तरक्रिया कार्यक्रम ५ पटक, ३९२ कृषि व्यावसाय योजनाहरूको स्थलगत प्रमाणीकरण, २९३ उप-आयोजनाहरू अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निरीक्षण भएको।	उल्लेख्य समस्याहरू नभएको			
५	३१२१०७	बागवानी विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ३ वटा कार्यक्रम समेत)	७८.२३	६२.७१					
	५.१	बागवानी विकास कार्यक्रम नियमित (१५ कार्यालय)	९२.०६	६९.८६	२६६८२ गोटा फलफूल विरुवा वितरण, ४३७ हजार तरकारी वेर्ना उत्पादन तथा विक्री वितरण, २१०३२ वटा आलंकारिक विरुवा उत्पादन वितरण भएको।	सिंचाईको अभावले विभिन्न फार्म/केन्द्रहरूले किसानको माग अनुसारको फलफूलका विरुवाहरू उत्पादन गर्न नसकेको। पालो पहरा बस्ने कर्मचारी, बार बन्देजको अभावले फार्म/केन्द्रहरूमा चोरी तथा जनावरहरूबाट क्षति हुने गरेको।	मर्मत तथा निर्माणका लागि बजेट प्रस्ताव भएको, उपलब्ध बजेटबाट आंशिक मर्मत भएको।	मर्मत तथा निर्माणका लागि प्रस्ताव भए अनुसारको बजेट स्वीकृत हुनुपर्ने, बार बन्देज, पालो बस्ने कर्मचारी करारमा राख्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने	

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
	५.२	स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम (९+३) (९ जिल्ला)	४४.०९	२४.५९	स्याउ चाना बनाउने मेशिन खरिद ६० वटा, सोलार ड्रायर खरिद तथा जडान १२ वटा, स्याउ नर्सरी स्थापनाका लागि कृषि औजार उपकरण वितरण ३५ वटा, स्याउ नर्सरीमा सिंचाईका लागि औजार उपकरण वितरण ४० वटा, युवा कृषक समूह गठन परिचालन ८० वटा, सरोकारवालाहरूसंग अन्तरक्रिया गोष्ठी १ पटक, फर्टिगेसन सहितको थोपा सिंचाई नमूना प्रदर्शन ७ वटा, स्याउ सम्बन्धी जिल्लास्तर मेला प्रदर्शनी ५ पटक, जिल्लास्तर तालिम सन्चालन ४ पटक गरिएको।				
	५.३	सुन्तलाजात बगैँचा सुदृढिकरण कार्यक्रम (८+१) (८ जिल्ला)	९४.०४	५६.९४	कृषक समूह गठन तथा परिचालन ४० पटक, ४० वटा पि.सि.आर. नमूना संकलन, १ पटक केन्द्रस्तर अन्तरक्रिया गोष्ठी संचालन, ८ पटक जिल्लास्तर अभिसुखिकरण गोष्ठी संचालन।				
६	३१२१०८	आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ४ वटा कार्यक्रम समेत)	७५.३६	५७.८१					
	६.१	आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम नियमित (१३ कार्यालय)	८३.२५	६४.५६	११ लाख तरकारी बेर्ना उत्पादन तथा वितरण। .टि.पि.एस. बीयाँ उत्पादनबाट २० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती विस्तार भएको। .बेसिक बीउ आलु उत्पादन तथा विक्रि वितरणबाट १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती विस्तार भएको। व्यवसायिक तरकारी बीउ, अलैंची, मसलाबाली उत्पादन अगुवा कृषक तालिमबाट २०० जना कृषकहरूको व्यवसायिक ज्ञान तथा शीप अभिवृद्धि भई व्यवसायिकरण तर्फ उन्मुख भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
	६.२	बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम (३३+१) (३३ जिल्ला)	७८.९९	२६.२१	१० वटा जीर्ण रस्टिक स्टोर मर्मत भएको। .एउटा नयाँ रष्टिक स्टोर (रोल्पा जिल्लामा) निर्माण भएको। .११ वटा न्याकमा अनुदान सहयोग। .८.५ के.जी आलु वीर्यामा अनुदान उपलब्ध गराईएको। .१० वटा कृषक समूहहरूलाई बीउ कोषमा अनुदान दिईएको। वीर्याबाट आलुखेती प्रदर्शन ४५ वटा र १४ वटा जिल्लास्तरीय तालिम संचालन भएको।				
	६.३	अलैंचीको रोग व्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम (२३+३+१) (२३ जिल्ला)	८०.९२	६६.०६	समशितोष्ण तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र, रुकुम र शितोष्ण फलफूल विकास केन्द्र, दोलखामा गरी २ वटा अलैंची बीउको नर्सरी स्थापना भएको। २१ वटा जिल्लास्तर अगुवा कृषक तालिम संचालन भएको। १०,००० वटा अलैंचीको प्याकिग व्याग अनुदानमा वितरण गरिएको।				
	६.४	यूवा लक्षित व्यवसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम (७५+५+१) (७५ जिल्ला)	५४.१२	२७.८४	७५ वटै जिल्लामा कार्यक्रमबारे एफ.एम र स्थानिय पत्रपत्रिकाबाट जानकारी दिई प्रस्ताव आब्हान गरिएको। कुल १८६२५ वटा आवेदनहरू दर्ता भएको। ४० जिल्लामा प्रस्ताव अध्ययन तथा मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई छनौटको प्रकृत्यामा रहेको। बाँकी जिल्लाहरूमा प्रस्ताव अध्ययन तथा मूल्याङ्कन कार्य भईरहेको। ९० पटक फिल्ड निरीक्षण तथा अनुगमन कार्य भएको।				

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सझावहरु	रा.वि.स.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
७	३१२१०९	बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम	६८.००	७७.१३	१५० नमूना कस चेक परीक्षण, प्रमाणीकरण शाखाबाट प्राप्त बीउका नमूना परीक्षण- ८, बीउ बाली खेत निरीक्षण- ७, २००० मे.टन बीउ प्रमाणीकरणका लागि १००,००० ट्याग वितरण।	केन्द्रमा उपसचिवहरू ७ जना तर थप गाडी नभएको, भएको एउटा गाडी पूरानो, राष्ट्रिय बीउ विजन समितिका सदस्यहरूको पदावधि सकिएको।			
८	३१२११०	मत्स्य विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा कार्यक्रम समेत)	८५.८७	७६.५१					
	८.१	मत्स्य विकास कार्यक्रम नियमित (१३ कार्यालय)	८६.७०	९०.४१	मत्स्य बीज उत्पादन: हयाचलिङ्ग ४४९४० हजार, फ्राई ५५१६.९२ हजार, फिगरलिङ्ग ३०२७.५७ हजार, सौन्दर्य माछा १० हजार, मत्स्य विकास तथा तालिम केन्द्र, जनकपुरमा कायो ल्याब सन्चालन, जिल्लामा सन्चालित एफ.ए.ओ को सहकार्यमा मत्स्य व्यवसायीहरूलाई बायोसेक्युरिटी सम्बन्धी तालिम दिईएको।	वारबन्देज जीर्ण, सवारी साधनको अभाव तथा स्थाई पानीको श्रोत सुक्ने समस्या। कार्यालय समय भन्दा अन्य समयमा र पानीमा काम गर्नु पर्ने।			
	८.२	अभियानमुखी (२०), मध्यपहाडी र युवा लक्षित मत्स्य कार्यक्रम (३०) (५० जिल्ला)	८२.६०	१.७९	मत्स्यपालन पोखरी निर्माण ७ हेक्टर, सेवाकेन्द्र स्तरीय तालिम १० पटक, समूह गठन ३३ वटा।				
९	३१२१११	खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम	५६.००	६८.०३	बजार निरीक्षण तथा नमूना संकलन ९१९ वटा, खाद्य, दाना उद्योग, होटल, रेष्टुरेण्ट, राजमार्गका होटल अनुगमन निरीक्षण ९६१ पटक, खाद्य तथा दाना विश्लेषण सेवा ११३१६ नमूना, आयात निर्यात निरीक्षण प्रमाणिकरण ९८२४ नमूना, पोषण तालिम ८०	कर्मचारीहरू अध्ययन विदामा रहनु, स्वेच्छिक अवकास तथा समायोजन पश्चात् दरबन्दी रिक्त भई कर्मचारीहरूको कमी भइ कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या देखिएको। केही कार्यालयहरूको आफ्नै जग्गा नभएको।			
१०	३१२११२	बाली संरक्षण कार्यक्रम एकमुष्ट (२४ कार्यालय)	८६.४३	५३.६७					

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सझावहरु	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
	१०.१	बाली संरक्षण कार्यक्रम नियमित (२४ कार्यालय)	८७.०४	७२.९४	बाली संरक्षण कार्यक्रम कार्यविधि तयारी - आई.पि.एम. नीति, अनुसरण कार्यक्रम र एग्रोभेट तालिम पाठ्यक्रम तयारी), शत्रुजीव मुक्त उत्पादन स्थलबाट उत्पादित सुन्तलाजात फलफूलको स्वस्थता प्रमाणीकरण कार्यविधि तयारी। विरुवा स्वस्थताको प्रमाणपत्र वितरण १५ वटा, पैठारी इजाजत पत्र प्रदान १९ वटा, विरुवा स्वस्थता सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड (National Standards for Phytosanitary Measures, NSPM) तयारी।	काम अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको।			
	१०.२	बाली संरक्षण (राष्ट्रिय आई.पि.एम.) कार्यक्रम (२४+१) (२४ जिल्ला)	८१.५६	४३.५६	१७ जिल्लाका ५१ गा.वि.स.हरुमा आई.पि.एम. अनुसरण कार्यक्रम संचालन गरिएको, ४८०० जना कृषकहरुले करिब ३५०० रोपनी क्षेत्रमा आई.पि.एम पद्धति अपनाई खाद्यान्न तथा तरकारी खेती गरीएको, कृषक स्तरमा सशक्तिकरण भएबाट विभिन्न निकायबाट आर्थिक श्रोत जुटाई थप ८५ स्थानमा आई.पि.एम. कृषक पाठशाला संचालन गरिएको।				

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
११	३१२११४	बाली विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट १२ वटा कार्यक्रम समेत) बाली विकास कार्यक्रम नियमित(७), अभियानमुखी मकै, भटमास उत्पादन कार्यक्रम (१४+१), अभियानमुखी तेलहनबाली उत्पादन आयोजना (२२), श्रोत बीउ उत्पादन आयोजना (१), मध्य पहाडी वृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम (४२+५+१), अभियानमुखी कोदो उत्पादन आयोजना (२८), उखु बाली विस्तार तथा प्रवर्द्धन आयोजना (६), जुट बीउ उत्पादन आयोजना (सिराहा), भटमास उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (१०), व्यावसायिक बीज वृद्धि सहयोग तथा सुदृढीकरण आयोजना (२६+१), मसिनो तथा वासनादार धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (२६), सामुदायिक बीउ बैंक सञ्चालन कार्यक्रम (९+१)	९१.६५	५७.५९	सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा जैविक विविधता संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत गहुँ ५०.५४ हेक्टर मा बीउ मूल्यमा अनुदानमा वितरण, कृषकहरूलाई प्राविधिक तालीम ४ वटा, बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वटा क्षेत्रीय बीउ विजन प्रयोगशालाहरूबाट २१०२ वटा बीउ परिक्षण कार्य सम्पन्न भएको, ७०१ मे.टन बीउ प्रमाणिकरण गरिएको, १२९२ हेक्टरमा बीउ बाली निरीक्षण सम्पन्न गरिएको। तेलहन बाली तर्फ २००० हे.मा तेलहन क्षेत्र विस्तार, ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा २० मे.टन बीउ वितरण भै २८० हे. मा बीउ उत्पादन कार्यक्रम संचालन भैरहेको। श्रोत बीउ तर्फ ११.५ हेक्टरमा धानको बीजवृद्धिबाट २५ मे.टन बीउ उत्पादन गरिएको, ११.५ हेक्टरमा गहुँ विजवृद्धि भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
१२	३१२११५	कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र	९१.१९	३५.७४	रेडियो नेपालमा र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण-११९ पटक, स्थानिय F.M. संगको सहकार्यमा कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण - ७४ जिल्लामा संचालन भएको।	पशु सेवा, खाद्य प्रविधि तथा I.T संग सम्बन्धित जनशक्तिको कमी। सवारी साधनको अभाव, इन्धन र मर्मतका लागि अपर्याप्त बजेटका कारण देशका विभिन्न स्थानमा कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्न कठिनाई परेको।			

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
१३	३१२११६	कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रम (७)	८५.८२	८२.०२	अधिकृत स्तरीय तालिम - २(३८), प्रा.स./ना.प्रा.स.स्तर - ५(८८), अगुवा कृषकस्तर - २(३९), ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता तालिम - १०(२४५), पाठ्यक्रम विकास तथा परिमार्जन ३ पटक भएको, तालिम संचालन सम्बन्धि नर्मस् स्वीकृतीको लागि प्रस्ताव गरिएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
१४	३१२११७	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (कृषि) (३८)	१००	७.५०	मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयबाट जि.कृ.वि.का.स्तर आयोजना अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न भएको, ७७ नयाँ उप-आयोजनाहरूमा कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन पर्नेमा विभिन्न जि.कृ.वि.का.हरूले भरखरै कार्यक्रम स्वीकृत गराई शुरुवात भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
१५	३१२११९	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम (४)	६०.२२	२९.३२	२४ कृषि थोक बजार विकास-संचालनबाट चौमासिकमा लगभग ३ लाख मे.टन तरकारी, फलफूल र मसलाबाली बिक्री गरी कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। ४३७ संकलन केन्द्रहरूको विकास-संचालनबाट अनुमानित १ लाख मे.टन तरकारी, फलफूल र मसलाबाली बिक्री गरी कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्। ९० कृषक व्यवसायी सहकारी संस्थाका सदस्य र कर्मचारीहरूको कार्य क्षमता अविवृद्धि गरिएको। विश्व खाद्य दिवस अन्तर्गत ३३ विधामा करीव १०६ कृषक-व्यवसायी-समिति-सहकारी-जिल्ला कृषि विकास तथा पशु सेवा कार्यालयहरूलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहित गरिएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
१६	३१२१२०	सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा)	१४.५६	१०.३३					

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
	१६.१	सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रम (कृषि ईन्जिनियरिङ समेत) (कृषि विभाग तर्फ ७७)	५४.०६	२३.३२	जिल्लास्तरमा योजना मागको सूचना संकलनका लागि सूचना प्रवाह गरी निवेदन लिने कार्य भएको र विभिन्न जिल्लामा ८० मे.टन रासायनिक मल एवम् बझाङ र बाजुरामा १० मे.टन बीउ ढुवानी भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
	१६.२	सहकारी खेती (पशु सेवा विभाग तर्फ ३१)	३.९३	४.७३	बंगुरपालन तथा कुखुरापालन पुस्तिका पुनः प्रकाशन तथा वितरण कार्य भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
१७	३१२१२२	व्यवसायिक कृषि विकास तथा व्यापार प्रवर्द्धन आयोजना (PACT) (७५)	३०.००	२७.८३	१०० वटा किस्ता भुक्तानीको लागि सिफारिस भई १४ किस्ता भुक्तानी भएको, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको पूननिर्माण कार्य भईरहेका, कालिमाटी बजारमा स्कोलिंग बोर्ड जडान भएको। आयोजना कार्यान्वयन सहयोग समूहको कार्यालयहरूले लघु अनुदान कार्यक्रमको लागि स्थलगत प्रमाणिकरण कार्य गरिरहेका र सुर्खेतमा लघु अनुदान सम्बन्धी अभिमूखीकरण कार्यक्रम संपन्न भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
१८	३१२१२४	एकिकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना (IWRMP) (५०)	६८.१२	३५.०४	१२७ हेक्टरमा विभिन्न बालीको बीउ उत्पादन, १५० भकारो सुधार, ९१ बाली चक्र प्रदर्शन, ८० कृषक पाठशाला संचालन र ४४ सिजनल योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
१९	३१२१२५	पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	४३.७२	४०.२६	रेविज भ्याक्सिन उत्पादन १ लाख ६४८ डोज, अन्य भ्याक्सिन ९४ लाख ७२ हजार मात्रा, पशु खोप र औषधिको गुणस्तर परिक्षण १००, Quarentine जाँच १७,२८० संख्याको भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२०	३१२१२६	पशु विकास सेवा कार्यक्रम (गाई, भैसी, बाख्रा र अन्य समेत)	४०.२७	४६.३८	जमेको वीर्य उत्पादन १ लाख ५४ हजार डोज, Liquid Nitrogen-५५,२३३ लिटर, कृत्रिम गर्भाधान ६०,०२९ वटा पशुहरूमा भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२१	३१२१२७	पशु पंक्षी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम	८६.५८	३९.०९	बजार सूचना व्यवस्थापन ४ पटक, बजार बुलेटिन र वार्षिक पुस्तिका प्रकाशन १ पटक, स्वच्छ दुध उत्पादन तथा विविधिकरण तालिम १ पटक संचालन भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२२	३१२१२८	पशु विकास फार्महरू	८४.५७	७८.४०	उन्नत नश्लका पशुहरू उत्पादन ५८४ गोटा, कुखुराको चल्ला उत्पादन ७९९०० गोटा भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
२३	३१२१३६	कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम	५३.५४	६३.०८	कागती, गहुँ र धानका नयाँ जात उन्मोचन सिफारिशका कार्य एवम् चौमासिक अवधिमा ०.००५ मे.टन मूल बीउ, बंगुरका पाठापाठी ३२१, भेडा बाखाका पाठापाठी ४२, कुखुराका चल्ला ८२१ र ३० लाख ४४ हजार १६० माछाका भूरा उत्पादन भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२४	३१२१४१	खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम (१)	८१.५०	७१.५४	४ वटा सामुदायिक बीउ भण्डारण गृह निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२५	३१२१५३	उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (HVAP) (१०)	८१.८३	६५.९८	२२ वटा मूल्य श्रृंखला उप-आयोजनामा १४ करोड ७५ लाखको सह-लगानी, वार्षिक समिक्षा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न, आयोजनाको वार्षिक उपलब्धी सर्वेक्षण, व्यवसायिक साक्षरता कक्षा समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न, टिमुर संकलन, पोष्ट-हार्भेष्ट तालिम, नेपाल कृषि अन्सन्धान परिषदको समन्वयमा ७ दिने टिमुर बेसार सुकाउने सोलार ड्रायर निर्माण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२६	३१२१५४	उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना (HIMALI) (१०)	९३.६२	२७.९१	१८ पटक व्यवसाय छनौट तथा योजना र स्थलगत घुम्टि व्यवसायी तालिम सम्पन्न एवम् ११३ वटा व्यवसाय प्रस्ताव छनौट कार्य भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२७	३१२१५६	रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई आयोजना (कृषि) (२)	३०.८४	१७.६६	कृषक अवलोकन भ्रमण १ पटक, अन्तरक्रिया भ्रमण २ पटक, कृषक तालिम १५ पटक, IPM कृषक पाठशाला संचालन ८ वटा एवम् प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वितरण भएको, १२५ हेक्टरमा अन्न बालीको ब्लक उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम संचालन भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
२८	३१२१५७	जलवायु प्रकोप समुन्धान निर्माण आयोजना (कृषि व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली) (PPCR)	१७.७२	१०.९०	Technical Committee बैठक संचालन, बारा र सिराहामा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न एवम् तथ्याङ्क संकलनको कार्य भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.यो.आ.स.स.का.नं. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
२९	३१२१५८	कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना (AFSP)	५४.६९	४१.४९	१२० वटा वाली उत्पादन कृषक पाठशाला तथा १५ वटा वीड उत्पादन कृषक पाठशाला शुरुवात भई उन्नत प्रविधि प्रसार तथा वालीको वीड उत्पादनमा सहयोग पुगेको, २४ वटा समूहमा गाँउस्तर नमुना बगैचा स्थापना गरी पोषण सम्बन्धी ज्ञान प्रसारमा सहयोग पुगेको, गत आ.व.मा शुरुवात भएका ३४ वटा कृषक पाठशालामा दोश्रो वालीमा कृषक पाठशालामा निरन्तरता दिई वालीको उन्नत प्रविधि प्रसारमा सहयोग पुगेको, ११६ वटा समूहमा बाखा उत्पादकत्व सुधार कार्यक्रम शुरुवात गरिएको र बाखा जिविकोपार्जन सुधारको लागि गठन भएका समूहहरूमा ६०० वटा पाठी वितरण भई विपन्न वर्गमा सहयोग पुगेको।	प्राविधिक सहायता तर्फबाट गाविसस्तरमा भर्ना गरिने प्राविधिक र सहजकर्ताहरूको समयमा नियुक्त हुन नसक्दा आयोजनाको काममा कठिनाई भएको।			
३०	३१२१६०	किसानको लागि उन्नत वीड विजन कार्यक्रम (KUBK)	६९.९१	५६.८९	६० वटा समूह सहकारीलाई अनुदान प्रवाह तथा व्यवसायीक योजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्य सम्पन्न भएको। कार्यक्रम लागू भएका ६ वटै जिल्लामा Investment Window and District Information Center संचालनमा रहेको। Multiplication Herd-१०, Breeder Herd-२ पहिचान भएको।	नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ मार्फत गठन गर्नुपर्ने सहकारी संस्था दर्तामा कठिनाई महशुस भएको।			
३१	३१२१६१	पहाडी मकैवाली अनुसन्धान कार्यक्रम (HMRP)	०.००	०.००	यस चौमासिकमा लक्ष्य नभएको।				
३२	३१२१६२	नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS) (३६)	४१.७४	९.४६	क्वारेण्टाईन कार्यालयहरू तर्फ केही फर्निचर खरीद र प्रयोगशाला सामग्री खरीद भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
३३	३१२८०१	कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना (एकमुष्ट)	९७.५२	५३.९६					
	३३.१	कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना (कृषि विभाग) (६)	९८.३१	५०.४३	२९८ वटा उन्नत प्रविधि प्रदर्शन, २८५० वटा उन्नत वीड किट वितरण, ३ वटा कृषक समूह गठन, कृषक भ्रमण ७ पटक, २ वटा फलफूल नर्सरी स्थापना, ५ वटा स्प्रेयर वितरण, २००० वटा प्लाष्टिक क्रेट वितरण, १० वटा मौरी घर वितरण, ६९ पटक अगुवा कृषक तालिम, १ पटक आई.पी.एम कृषक पाठशाला सञ्चालन भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सझावहरू	रा.यो.आवि.अ.सू.सफा.नं. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
	३३.२	कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना (पशु सेवा विभाग) (६)	९३.१४	७३.५३	भेडा बाखा स्थलगत तालिम ९ पटक, जै घाँस प्याकेज वितरण २०, याक नाक वितरण २ र ३ पटक पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
३४	३१२८०२	कृषि प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर) (७५)	९४.६८	६९.६९	१०४६४ वटा उन्नत प्रविधि प्रदर्शन १७०४६० वटा उन्नत बीउ किट वितरण, ८४२ वटा कृषक समुह गठन, ५३ वटा कृषक प्रतियोगिता, कृषक भ्रमण ४९ पटक, २५ वटा फलफूल नर्सरी स्थापना, १८९ वटा तरकारी नर्सरी स्थापना, १५१ वटा स्प्रेयर वितरण, १८४ वटा मेटल बीन वितरण, १०७५ वटा प्लाष्टिक केट वितरण, ९४२ वटा मौरी घर वितरण, ५३६९२ बोतल च्याउ बीउ वितरण, १४०२७ हजार माछा भुरा वितरण, ८ पटक माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन, २४६४ पटक अगुवा कृषक तालिम, ६७ पटक आई.पी.एम. कृषक पाठशाला सञ्चालन भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
३५	३१२८०३	पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर) (७५)	८६.२२	८०.११	१ लाख ५८ हजार ७८३ गाई भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान, ५ लाख ८१ हजार पशुपंक्षीको उपचार, ६ लाख २१ हजार भ्याक्सिन लगाउने कार्य र घाँसको २६५० प्याकेज वितरण भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
३६	३१२८०५	घरवारी बगैँचा कार्यक्रम	०.००	०.००	यस चौमासिकमा लक्ष्य नभएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको			
P1 कार्यक्रमको एकमुष्ट			७८.२१	६६.५९					

मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

~ यसै साथ छुट्टै पेजमा संलग्न छ।

मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (MDAC) मा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

~ यसै साथ छुट्टै पेजमा संलग्न छ।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

दोश्रो प्राथमिकता क्रम (P₂) का आयोजना/कार्यक्रमहरुको समष्टिगत प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.- २०७१/७२

२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम:- कृषि विकास मन्त्रालय

३. मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:- २०७१/०५/०८

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	३१२१०५	कृषि विकास आयोजना, जनकपुर (१)	६०.६८	५७.२०	२ वटा डिप ट्यूबवेल जडान, ५ वटा पम्प मर्मत, ३५ हेक्टरमा गहुँवाली बीजवृद्धि कार्यक्रम संचालन, २ वटा कृषक तालिम र ६ वटा घुमि तालिम सम्पन्न भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको।			
२	३१२१०६	रेशम खेती विकास कार्यक्रम (१०)	८८.६९	६८.४०	३५ दिने रेशम कीरापालन तालिम १ पटक, अगुवा कृषक तालिम २ पटक, २००० बक्स रेशम कीराको फूल प्रशोधन तथा भण्डारण, ७४५ बक्स चौकी कीरापालन तथा वितरण भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको।			
३	३१२११३	व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम (७८)	४.२६	७.६६	च्याउमा २००० जना र मौरीमा १००० युवा अगुवा कृषकहरुलाई अनुदान दिने कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले सूचना प्रकाशन गरेकोमा हजारौ युवाहरुले आकर्षण देखाई प्रस्ताव पेश गरेके। मौरी प्रवर्द्धन नीति, २०७१ को मस्यौदा तयार गरिएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको।			
४	३१२११८	माटो परिक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा कार्यक्रम)	९२.३०	७४.२७	प्रयोगशालामा नमूना विश्लेषण माटो: ८३१, मलखाद:१७९, सूक्ष्मतत्व: ६१, माटो परीक्षण शिविर: ३३, एकीकृत खाद्यतत्व कृषक पाठशाला तालिम अधिकृत स्तर: २, प्रा.स./ना.प्रा.स. स्तर:२) प्रयोगशाला सीप विकास तालिम (प्रा.स./ना.प्रा.स. स्तर) १,माटोको उर्बराशक्ति नक्शा उपयोग गोष्ठी: २ जिल्ला (कालीकोट र मस्ताङ) सम्पन्न भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको।			
५	३१२१३०	पशु सेवा तालिम कार्यक्रम	७४.८५	७२.६६	अधिकृतस्तर तालिम ३ पटक, कृषकस्तर तालिम १७ पटक, सहायक कर्मचारीस्तर तालिम १५ पटक संचालन भई ज्ञान र सिपमा अभिवृद्ध भएको	उल्लेख्य समस्या नभएको।			

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रा.वि.स.स. (NDAC) बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने
			भारित	वित्तिय					
१	२	३	७	८	९	१०	११	१२	१३
६	३१२१३२	बर्ड फ्लु नियन्त्रण आयोजना	८०.००	३९.८३	८०० नमूना संकलन तथा प्रतिवेदन, ४ पटक रोग सम्बन्धि अभिमूखीकरण, ४ पटक प्राविधिक बैठक सम्पन्न भएको।	उल्लेख्य समस्या नभएको।			
७	३१२१३७	राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड	५२.५२	६२.२३	दुग्ध पदार्थ विविधिकरण तालिम १ पटक, मिल्क एनालाईजर मर्मत तालिम १ पटक र अनुगमन १५ पटक सम्पन्न भएको।	दुग्ध विकास नीति, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु।			
८	३१२१४२	दीगो भू-व्यवस्थापन आयोजना (३६)	०.००	०.००	यस चौमासिकमा लक्ष्य नभएको।				
९	३१२१४३	उखु तथा चिनी विकास समिति	१००.००	८९.७१	९ वटा चीनिमलहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया, २४ जना उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रशिक्षण, ३ पटक समिति बैठक, ३ वटा तालिम र ३ पटक अवलोकन भ्रमण सम्पन्न भएको।	समयमा उखुको मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु, उखु कृषकलाई भुक्तानीमा ढिलाई, समयमा चीनी मिलहरूले उखु नउठाईदिँदा उखु सुक्ने र सपलाई नहने समस्या।			
P2 कार्यक्रमको एकमुष्ट			४१.६२	३६.६१					

मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

~ यसै साथ छुट्टै पेजमा संलग्न छ।

मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति (MDAC) मा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

~ यसै साथ छुट्टै पेजमा संलग्न छ।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

प्रथम चौमासिक बजेट विनियोजन तथा खर्चको अवस्था (चालु र पूँजिगत)

१. आ.व.- २०७१/७२

२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम:- कृषि विकास मन्त्रालय

(क) पहिलो प्राथमिकता क्रम (P१) का कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक कार्यक्रम बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक खर्च (रु हजारमा)			विनियोजनको तुलनामा वित्तीय खर्च प्रतिशत
			चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	चालु	पूँजिगत	जम्मा	
१	३१२१०१	राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष	५७१५२	१०००	५८१५२	१४०४४	१०००	१५०४४	१६९९०	१०००	१७९९०	७८४०	१०००	८८४०	४९.१४
२	३१२१०२	दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम	१९९३७१	५७०	१९९९४१	७५६८०	५२०	७६२००	७५६८०	५२०	७६२००	५१	०	५१	०.०७
३	३१२१०३	विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम	५४८४०६६	०	५४८४०६६	१८३९११६	०	१८३९११६	१८३९२१५	०	१८३९२१५	१८१८७८३	०	१८१८७८३	९८.८९
४	३१२१०४	साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना	५९८७२९	८९००	६०७६२९	१२१७३४	०	१२१७३४	१३४३५७	०	१३४३५७	२४६५२	०	२४६५२	१८.३५
५	३१२१०७	बागवानी विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ३ वटा कार्यक्रम समेत)	२२९१४६	३३५९७	२६२७४३	३२८२२	८९२७	४१७४९	६८५९७	८९२७	७७५२४	४१४१६	७१९९	४८६१५	६२.७१
६	३१२१०८	आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ४ वटा कार्यक्रम समेत)	३५०२३१	४०२४४	३९०४७५	२६९०३	१५३७२	४२२७५	५२१८६	१५३७२	६७५५८	३७१०८	१९४७	३९०५५	५७.८१
७	३१२१०९	बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम	२६३८७	१५००	२७८८७	२२५०	५८०	२८३०	७५६४	५८०	८१४४	६००६	२७६	६२८१	७७.१३
८	३१२११०	मत्स्य विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट)	१९५८६१	१६११०	२११९७१	११६१८	४२१०	१५८२८	३९६७४	४२१०	४३८८४	३२५६७	१०१०	३३५७७	७६.५१
९	३१२१११	खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम	११६७३१	२२५००	१३९२३१	१०४१६	४५००	१४९१६	३९६७३	४५००	४४१७३	३००५०	०	३००५०	६८.०३
१०	३१२११२	बाली संरक्षण कार्यक्रम एकमुष्ट	१८६५४६	२८३१६	२१४८६२	२७३८८	८७१६	३६१०४	५७९७१	८७१६	६६६८७	३३४३२	२३५८	३५७८९	५३.६७
	१०.१	बाली संरक्षण कार्यक्रम नियमित(२४)	११५७७९	२५५७०	१४१३४९	११५४६	८०३०	१९५७६	३९१४९	८०३०	४७१७९	३२०५५	२३५८	३४४१२	७२.९४
	१०.२	बाली संरक्षण (राष्ट्रिय आई.पि.एम) कार्यक्रम - (२४+१)	१६८७०	०	१६८७०	३१६१	०	३१६१	३१६१	०	३१६१	१३७७	०	१३७७	४३.५६
	१०.३	पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय कार्यक्रम -(४)	५३८९७	२७४६	५६६४३	१२६८१	६८६	१३३६७	१५६६१	६८६	१६३४७	०	०	०	०.००
११	३१२११४	बाली विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट १२ वटा कार्यक्रम समेत)	२१६४९७	९७००	२२६१९७	१४१९६	५०००	१९१९६	२७२३५	५०००	३२२३५	१८१७१	३९४	१८५६५	५७.५९
	११.१	बाली विकास कार्यक्रम नियमित(७)	५१५७५	८६१५	६०१९०	३५७३	३९१५	७५३८	१६४२४	३९१५	२०३३९	१३०६०	३७४	१३४३४	६६.०५

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक कार्यक्रम बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक खर्च (रु हजारमा)			विनियोजनको तुलनामा वित्तिय खर्च प्रतिशत
			चालु	पुँजित	जम्मा	चालु	पुँजित	जम्मा	चालु	पुँजित	जम्मा	चालु	पुँजित	जम्मा	
११.२		अभियानमुखी मकै, भटमास उत्पादन कार्यक्रम (१४+१)	१८२८७	०	१८२८७	१३५	०	१३५	१३५	०	१३५	३५	०	३५	२५.९३
११.३		अभियानमुखी तेलहनबाली उत्पादन आयोजना (२२)	९४१६	०	९४१६	६८७३	०	६८७३	६९३३	०	६९३३	३४१८	०	३४१८	४९.३०
११.४		श्रोत वीउ उत्पादन आयोजना (१)	२७७८	१०८५	३८६३	८६८	१०८५	१९५३	८८८	१०८५	१९७३	२८६	२०	३०६	१५.४८
११.५		मध्य पहाडी वृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम (४२+५+१)	७०१०२	०	७०१०२	३८५	०	३८५	३८५	०	३८५	१२४	०	१२४	३२.२१
११.६		अभियानमुखी कोदो उत्पादन आयोजना (२८)	५५७२	०	५५७२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.००
११.७		उखु बाली विस्तार तथा प्रर्वदन आयोजना (६)	१६७४	०	१६७४	३०	०	३०	३८	०	३८	३१	०	३१	८१.५८
११.८		जुट वीउ उत्पादन आयोजना (सिराहा)	११०	०	११०	४	०	४	४	०	४	४	०	४	१००
११.९		भटमास उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (१०)	२०७३१	०	२०७३१	१३१७	०	१३१७	१४१७	०	१४१७	७१३	०	७१३	५०.३२
११.१०		व्यावसायिक वीज वृद्धि सहयोग तथा सुदृढीकरण आयोजना (२६+१)	५९७५	०	५९७५	५०	०	५०	५०	०	५०	०	०	०	०.००
११.११		मसिनो तथा बासानादार धान उत्पादन प्रर्वदन कार्यक्रम (२६)	३०००२	०	३०००२	५००	०	५००	५००	०	५००	५००	०	५००	१००
११.१२		सामुदायीक वीउ बैंक सञ्चालन कार्यक्रम (९+१)	२७५	०	२७५	४६१	०	४६१	४६१	०	४६१	०	०	०	०.००
१२	३१२११५	कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र	४३४२८	१०३००	५३७२८	९२२१	३००	९५२१	१४२९५	३००	१४५९५	५०९२	१२४	५२१६	३५.७४
१३	३१२११६	कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रम (७)	१२६८९०	५०२६८	१७७१५८	१६४५०	५३२८	२१७७८	३६५१८	५३२८	४१८४६	३०४३३	३८८७	३४३२०	८२.०२
१४	३१२११७	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (कृषि) (३८)	३६९८४	३८६०	४०८४४	१२०३२	१६०	१२१९२	१२८३७	१६०	१२९९७	८१८	१५८	९७५	७.५०
१५	३१२११९	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम (४)	१२५९२९	९५९०७	२२१८३६	२१५१२	२७०१२	४८५२४	३१७३६	२७०१२	५८७४८	१४२२४	३०००	१७२२४	२९.३२
१६	३१२१२०	सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल वीउ ढुवानी कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा)	४२२६५३	२१०८९५	६३३५४८	४३८१०	१४६०	४५२७०	५२३५३	१४६०	५३८१३	४५९०	९६७	५५५७	१०.३३
	१६.१	सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल वीउ ढुवानी कार्यक्रम (कृषि ईन्जिनियरिङ्ग समेत) (कृषि विभाग तर्फ ८२)	३३३९७३	२१०८९५	५४४८६८	८१४१	१४६०	९६०१	१४७५१	१४६०	१६२११	२८१३	९६७	३७८०	२३.३२
	१६.२	सहकारी खेती (पशु सेवा विभाग तर्फ)	८८६८०	०	८८६८०	३५६६९	०	३५६६९	३७६०२	०	३७६०२	१७७७	०	१७७७	४.७३

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक कार्यक्रम बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक खर्च (रु हजारमा)			विनियोजनको तुलनामा वित्तिय खर्च प्रतिशत
			चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१७	३१२१२२	व्यवसायिक कृषि विकास तथा व्यापार प्रवर्द्धन आयोजना (PACT)	१६५९७७४	६००२५०	२२६००२४	२७८४४३	३७२५०	३१५६९३	२७८४४३	३७२५०	३१५६९३	४८९०६	३८९६४	८७८७०	२७.८३
१८	३१२१२४	एकिकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना (IWRMP) (५०)	१४८६७८	५७१००	२०५७७८	२३०३३	०	२३०३३	२८६८१	०	२८६८१	१००४९	०	१००४९	३५.०४
१९	३१२१२५	पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	२८४२८५	१९६०५	३०३८९०	८५०१०	५७५५	९०७६५	१३२६८८	५७५५	१३८४४३	५५४११	३२५	५५७३६	४०.२६
२०	३१२१२६	पशु विकास सेवा कार्यक्रम (गार्ड, भैंसी, बाखा र अन्य समेत)	४३४२६५	२६१८५	४६०४५०	८९५४०	१०३९५	९९९३५	१०६२२४	१०३९५	११६६१९	५४०८७	०	५४०८७	४६.३८
२१	३१२१२७	पशु पंक्षी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१७५२२	१६९९५०	१८७४७२	३४२२	२०००	५४२२	६१३६	२०००	८१३६	३१८०	०	३१८०	३९.०९
२२	३१२१२८	पशु विकास फार्महरू	१२३१८१	२१०५०	१४४२३१	२२२०४	२५१०	२४७१४	३९०१५	२५१०	४५५२५	३२५५५	०	३२५५५	७८.४०
२३	३१२१३६	कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम	१२८३४१९	४३५१६	१७१९२३५	२०२७९१	३५३५३	२३८१४४	४५४८००	३५३५३	४९०१५३	२९९७००	९४८२	३०९१८२	६३.०८
२४	३१२१४१	खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम (१)	४३००	८००००	८४३००	११००	८००००	८११००	१७००	८००००	८१७००	०	५८४४९	५८४४९	७१.५४
२५	३१२१५३	उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (HVAP) (१०)	३७३८७६	७८००	३८१६७६	११११७६	७४००	११८५७६	११६८७६	७४००	१२४२७६	८२०००	०	८२०००	६५.९८
२६	३१२१५४	उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना (HIMALD) (१०)	६८८९०६	८७८३५	७७६७४१	२१०७८६	२३५२६	२३४३१२	२१४४७९	२३५२६	२३८००५	६५३२१	१०९९	६६४२०	२७.९१
२७	३१२१५६	रानी जमरा कुलेरिया सिचाई आयोजना (कृषि) (२)	९३२७४	२३६६०	११६९३४	३३१८८	९२६०	४२४४८	३६७५५	९२६०	४६०१५	७९२०	२०५	८१२५	१७.६६
२८	३१२१५७	जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना (कृषि व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली)	१२५४७३	४१३००	१६६७७३	६४११४	४३००	६८४१४	६५९६१	४३००	७०२६१	७६६२	०	७६६२	१०.९०
२९	३१२१५८	कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना (AFSP)	१००५३७०	१९६०१०	१२०१३८०	२८८९९५	४९२५	२९३९२०	३१६७४३	४९२५	३२१६६८	१३१९७८	१२३४	१३३२१२	४१.४१
३०	३१२१६०	किसानको लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम (KUBK)	३७७४५८	९३७५४	४७१२१२	५९९९७	३१२७४	९१२७१	६८२२९	३१२७४	९९५०३	३८७२६	१७८८५	५६६१२	५६.८९
३१	३१२१६१	पहाडी मकैवाली अनुसन्धान कार्यक्रम (HMRP)	९२०९४	०	९२०९४	६६५६२	०	६६५६२	६६५६२	०	६६५६२	०	०	०	०.००
३२	३१२१६२	नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS) (३६)	४११५७	६२७५	४७४३२	१३२९९	१२३५	१४५३४	१३४९९	१२३५	१४७३४	१३९४	०	१३९४	९.४६
३३	३१२८०१	कर्णाली अन्न कृषि विकास आयोजना (एकमुष्ट)	५००००	०	५००००	१६००८	०	१६००८	१६००८	०	१६००८	८६३८	०	८६३८	५३.९६
	३३.१	कर्णाली अन्न कृषि विकास आयोजना (कृषि विभाग) (६)	०	०	०	१३५६३	०	१३५६३	१३५६३	०	१३५६३	६८४०	०	६८४०	५०.४३

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक कार्यक्रम बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक खर्च (रु हजारमा)			विनियोजनको तुलनामा वित्तिय खर्च प्रतिशत
			चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	
	३३.२	कर्णाली अन्नल कृषि विकास आयोजना (पशु सेवा विभाग) (६)	०		०	२४४५		२४४५	२४४५		२४४५	१७९८		१७९८	७३.५३
३४	३१२८०२	कृषि प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर) (७५)	२०१९२००	२१५६३०	२२३४८३०	६५४०२१	५११६७	७०५१८८	६५४०२१	५११६७	७०५१८८	४६७०८१	२३८१५	४९०८९६	६९.६१
३५	३१२८०३	पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर) (७५)	१६८१३१७	२१००००	१८९१३१७	५३१४६०	४४४९७	५७५९५७	५३१४६०	४४४९७	५७५९५७	४४३३५१	१८०४५	४६१३९६	८०.११
३६	३१२८०५	घरबारी बगैचा कार्यक्रम	३८८२३		३८८२३										०.००
P1 कार्यक्रमको एकमुष्ट			१८९५८९७३	२८२५८८७	२१७८४८६०	५०३४३४१	४३३९३२	५४६८२७३	५६५५१६२	४३३९३२	६०८९०९४	३८६३९९०	१९१८२३	४०५५०९३	६६.५९

२. दोश्रो प्राथमिकता (P2) मा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक कार्यक्रम बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक खर्च (रु हजारमा)			विनियोजनको तुलनामा वित्तिय खर्च
			चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१	३१२१०५	कृषि विकास आयोजना, जनकपुर (१)	२८९३७	५३१०१	८२०३८	१६५३	५०००	६६५३	१०३५३	५०००	१५३५३	७८९५	८८७	८७८२	५७.२०
२	३१२१०६	रेशम खेती विकास कार्यक्रम (१०)	७७४४१	१५०००	९२४४१	१२४३४	८९३५	२१३६९	२७९८१	८९३५	३६९१६	२२०३१	३२१८	२५२४९	६८.४०
३	३१२११३	व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम (७८)	३४१४५३	३५००	३४४९५३	१०६७०१	३३५०	११००५१	११३४१३	३३५०	११६७६३	७६०१	१३४९	८९५०	७.६६
४	३१२११८	माटो परिक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा कार्यक्रम)	४७३४५	९३००	५६६४५	४४४६	०	४४४६	१६८३६	०	१६८३६	१२५०३		१२५०३	७४.२७
५	३१२१३०	पशु सेवा तालिम कार्यक्रम	५३८४९	४८२५	५८६७४	७८४२	३०२५	१०८६७	१८३४२	३०२५	२१३६७	१४४१५	११०९	१५५२५	७२.६६
६	३१२१३२	वर्ड फलु नियन्त्रण आयोजना	९४०५१	१५००	९५५५१	२६१५७	६००	२६७५७	२८३७३	६००	२८९७३	११५४१	०	११५४१	३९.८३
७	३१२१३७	राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड	५३५२०	१४५८०	६८१००	६८९८	६२८०	१३१७८	६८९८	६२८०	१३१७८	६८६६	१३३५	८२०१	६२.२३
८	३१२१४२	दीगो भू-व्यवस्थापन आयोजना (३६)	६०१२०	०	६०१२०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.००
९	३१२१४३	उखु तथा चिनी विकास समिति	३५४५	६५५	४२००	८६५	१५५	१०२०	८६५	१५५	१०२०	७६१	१५५	९१५	८९.७१
P2 कार्यक्रमको एकमुष्ट			७६०२६१	१०२४६१	८६२७२२	१६६९९६	२७३४५	१९४३४१	२२३०६१	२७३४५	२५०४०६	८३६१४	८०५२	९१६६६	३६.६१
मन्त्रालयको एकमुष्ट (P1 + P2)			१९७१९२३४	२९२८३३८	२२६४७५८२	५२०१३३७	४६१२७७	५६६२६१३	५८७८२२३	४६१२७७	६३३९४९९	३९४६८०४	१९९८७४	४१४६६७९	६५.४१

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय

आ.व.२०७१/७२ को प्रथम चौमासिक अवधिमा संचालित विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरूको लागि विनियोजित बजेट र खर्च

२. दोश्रो प्राथमिकता (P2) मा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक कार्यक्रम बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक खर्च (रु हजारमा)			विनियोजनको तुलनामा वित्तीय खर्च प्रतिशत
			चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१	३१२१०५	कृषि विकास आयोजना, जनकपुर (१)	२८९३७	५३१०१	८२०३८	१६५३	५०००	६६५३	१०३५३	५०००	१५३५३	७८९५	८८७	८७८२	५७.२०
२	३१२१०६	रेशम खेती विकास कार्यक्रम (१०)	७७४४१	१५०००	९२४४१	१२४३४	८९३५	२१३६९	२७९८१	८९३५	३६९१६	२२०३१	३२१८	२५२४९	६८.४०
३	३१२११३	व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम (७८)	३४१४५३	३५००	३४४९५३	१०६७०१	३३५०	११००५१	११३४१३	३३५०	११६७६३	७६०१	१३४९	८९५०	७.६६
४	३१२११८	माटो परिक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा कार्यक्रम)	४७३४५	९३००	५६६४५	४४४६	०	४४४६	१६८३६	०	१६८३६	१२५०३		१२५०३	७४.२७
५	३१२१३०	पशु सेवा तालिम कार्यक्रम	५३८४९	४८२५	५८६७४	७८४२	३०२५	१०८६७	१८३४२	३०२५	२१३६७	१४४१५	११०९	१५५२५	७२.६६
६	३१२१३२	वर्ड फ्लु नियन्त्रण आयोजना	९४०५१	१५००	९५५५१	२६१५७	६००	२६७५७	२८३७३	६००	२८९७३	११५४१	०	११५४१	३९.८३

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक कार्यक्रम बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक विनियोजित बजेट (रु हजारमा)			प्रथम चौमासिक खर्च (रु हजारमा)			विनियोजनको तुलनामा वित्तिय खर्च प्रतिशत
			चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा	
७	३१२१३७	राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड	५३५२०	१४५८०	६८१००	६८९८	६२८०	१३१७८	६८९८	६२८०	१३१७८	६८६६	१३३५	८२०१	६२.२३
८	३१२१४२	दीगो भू-व्यवस्थापन आयोजना (३६)	६०१२०	०	६०१२०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०.००
९	३१२१४३	उखु तथा चिनी विकास समिति	३५४५	६५५	४२००	८६५	१५५	१०२०	८६५	१५५	१०२०	७६१	१५४	९१५	८९.७१
P2 कार्यक्रमको एकमुष्ट			७६०२६१	१०२४६१	८६२७२२	१६६९९६	२७३४५	१९४३४१	२२३०६१	२७३४५	२५०४०६	८३६१४	८०५२	९१६६६	३६.६१

८० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरूको प्रगति कम हुनाका कारणहरू

१. आ.व.- २०७१/७२

२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम:- कृषि विकास मन्त्रालय

(क) पहिलो प्राथमिकता क्रम (P1) का कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		प्रगति कम हुनाका कारणहरू
			भौतिक	वित्तीय	
१	२	३	४	५	६
१	३१२१०१	राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष	९९.६४	४९.१४	कोष अन्तर्गतका आयोजनाहरू कम्तिमा ३ वर्षसम्म सञ्चालन हुने र प्रथम चौमासिकमा केही आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको।
२	३१२१०२	दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम	६९.४४	०.०७	कार्यक्रम तथा अख्तियारी ढिला प्राप्त भएकाले (२०७१/६/२८)।
३	३१२१०४	साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना	४३.९७	१८.३५	विस्तृत कार्य-विवरण तथा लागत अनुमान तयारीको क्रममा रहेको, उपआयोजनाहरू स्वीकृती तथा सम्झौताको क्रममा रहेको, Reallocation को लागि एशियाली विकास बैंकमा प्रस्ताव पेश गरिएको, पुर्ण व्यवसायिक योजना स्वीकृती सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेकाले स्वीकृती पश्चात मात्र सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति कम हुन गएको।
४	३१२१०७	बागवानी विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ३ वटा कार्यक्रम समेत)	७८.२३	६२.७१	कार्यक्रम ढिलो प्राप्त हुनाले रा.सु.जा.वा.वि. कार्यक्रम, कीर्तिपुरको फर्निचर तथा फिक्चर्स खरीदमा सूचीकृत गर्न ढिला भई व्यापारीहरू समयमा सम्पर्क गर्न नआएको, केन्द्रिय बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरको पर्खाल मर्मत सुधार गर्नुपर्नेमा कार्य सम्पन्न नभएकाले भुक्तानी नभएको, उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र, नवलपुर सर्लाहीमा मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरीद गर्नका लागि ईस्टिमेट सहित सूचना प्रकाशन भइ खरीद गर्ने क्रममा रहेकाले भुक्तानी हुँन बाँकी रहेकोले प्रगति कम भएको।
५	३१२१०८	आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ४ वटा कार्यक्रम समेत)	७५.३६	५७.८१	कार्यक्रम तथा अख्तियारी ढिलो गरी प्राप्त भएकोले फार्म/केन्द्र तर्फका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन नसकेको।
६	३१२१०९	बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम	६८.००	७७.१३	विभिन्न बालीका जातहरू उन्मोचन तथा दर्ताका लागि प्रस्ताव नआएकाले बैठक सञ्चालन नभएको। पुँजिगत अन्तर्गत खरीद गर्ने कार्य प्रक्रियामै रहेको। विभिन्न शिर्षकमा सम्पन्न कार्यक्रमहरूको भुक्तानी हुन बाँकी।
७	३१२११०	मत्स्य विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा कार्यक्रम समेत)	८५.८७	७६.५१	कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएको र हैटौडाको पोखरीहरूमा पानीको अभाव भई प्रजनन कार्यमा असर पर्न गएकोले। अधिकांश जिल्लाहरूमा चौमासिक लक्ष्य अनुसारका क्रियाकलापहरू सम्पन्न भएता पनि भुक्तानी भईनसकेकोले वित्तीय प्रगति कम भएको।

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		प्रगति कम हुनाका कारणहरू
			भौतिक	वित्तिय	
८	३१२१११	खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम	५६.००	६८.०३	कार्यक्रम स्वीकृति एवं अख्तियारी प्राप्ति भदौ महिनामा मात्र प्राप्त हुन गएकोले लक्षित कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको। केन्द्रको काठमाण्डौमा पुरानो जीर्ण पोषण भवन भत्काई नयाँ निर्माण गर्ने कार्यक्रम अनुसार उक्त भवनको सम्झौता (गत वर्ष भैसकेको) मा भत्काएका सामान हटाउनका लागि प्रस्ट रुपमा नखुलाईएको हुँदा भत्काएका सामान हटाउन पुनः टेण्डर डकुमेन्ट तयारी, सूचना जारी एवं सम्झौता गर्दा समय लागेकोले प्रथम चौमासिकमा भवन निर्माणको काममा ढिलाई भएको।
९	३१२११२	बाली संरक्षण कार्यक्रम एकमुष्ट (२४ कार्यालय)	८६.४३	५३.६७	कार्यक्रम ढिलो गरी प्राप्त भएको, बाली संरक्षण निर्देशनालय, हरिहरभवन र क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, हरिहरभवनमा यस आ.व.को जिल्ला दररेट स्वीकृत हुन ढिला भएको कारण देखाई इष्टिमेट तयार हुन नसकेको।
१०	३१२११४	बाली विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट १२ वटा कार्यक्रम समेत)	९१.६५	५७.५९	क्षेत्रीय वीड वीजन प्रयोगशाला खजुरा र झुम्काको अधुरो भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य कार्यक्रम ढिलो गरी प्राप्त भएको हुँदा टेण्डर गर्न ढिलाई भएको र राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि स्वीकृती समयमा नभएकोले वित्तिय प्रगति कम भएको।
११	३१२११५	कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र	९१.१९	३५.७४	डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियरहरू SAARC कार्यक्रममा व्यस्त भएका कारण भवन निर्माण नहुनु। कृषि प्रसार सामग्रीको छपाइ कार्य जारी रहनु र फर्निचर खरिदको भुक्तानी बाँकी हुनुले वित्तिय प्रगति कम भएको।
१२	३१२११७	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (कृषि) (३८)	१००	७.५०	अधिकांस जिल्लामा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएता पनि भुक्तानी बाँकी हुनुले वित्तिय प्रगति कम भएको।
१३	३१२११९	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम (४)	६०.२२	२९.३२	कार्यक्रम तथा अख्तियारी ढिलो (मिति २०७१/०७/१३ मा प्राप्त) प्राप्त भएकोले-अधिकांश जिल्लाहरूमा बजार निर्माणका लागि सूचना गरी कोटेशन माग भएकोमा स्वीकृत हुन बाँकी।
१४	३१२१२०	सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा)	१४.५६	१०.३३	संखुवासभा, डोल्पा, बाजुरा जिल्लाहरूमा कार्यक्रम तथा अख्तियारी ढिलो प्राप्त भएको हुँदा अधिकृत वितरक नियुक्तीमा ढिलाई भएकाले रसायनिक मल ढुवानी लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको। ३६ जिल्लामा कार्यक्रम तथा अख्तियारी आश्विन महिनाको पहिलो हप्तामा प्राप्त भएकाले साना सिंचाई सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी कार्यक्रम सञ्चाल गर्न समय कम भएको।
१५	३१२१२२	व्यवसायिक कृषि विकास तथा व्यापार प्रवर्द्धन आयोजना (PACT) (७५)	३०.००	२७.८३	स्वीकृत कार्यक्रम २०७१ आश्विन २२ मा प्राप्त हुँदा धेरै लक्षित कार्यक्रम संचालनमा कठिनाई भएको।
१६	३१२१२४	एकिकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना (IWRMP) (५०)	६८.१२	३५.०४	एकिकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि वैदेशिक तालिमको मनोनयनको प्रकृत्यामा ढिलाइ भएको।

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		प्रगति कम हुनाका कारणहरु
			भौतिक	वित्तिय	
१७	३१२१२५	पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	४३.७२	४०.२६	FMD Vaccine and Aliza Kit टेण्डर भएता पनि भुक्तानी हुन बाँकी, त्रिपुरेश्वरको पानि ट्याङ्की र नेपालगंजको Quarentine भवनको भुक्तानी हुन बाँकी ।
१८	३१२१२६	पशु विकास सेवा कार्यक्रम (गाई, भैसी, बाख्रा र अन्य समेत)	४०.२७	४६.३८	उल्लेख्य कारण नभएको ।
१९	३१२१२७	पशु पंक्षी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम	८६.५८	३९.०९	उन, छाला र मासु सम्बन्धी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि २० लाख अनुदान भुक्तानी दिन बाँकी ।
२०	३१२१२८	पशु विकास फार्महरु	८४.५७	७८.४०	उल्लेख्य कारण नभएको ।
२१	३१२१३६	कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम	५३.५४	६३.०८	कार्यक्रम तथा अख्तियारी ढिला (२०७१/६/२८) प्राप्त भएको ।
२२	३१२१४१	खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम (१)	८१.५०	७१.५४	गत आ.व. २०७०/०७१ मा निर्माण कार्य शुरुवात भई हाल सम्पन्न हुन लागेको र केही रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको । बर्दियामा ९३ प्रतिशत, रुपन्देही र नवलपरासीमा ८८ प्रतिशत तथा झापामा ६१ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको ।
२३	३१२१५३	उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (HVAP) (१०)	८१.८३	६५.९८	कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृती भाद्र महिनाको अन्तिममा भएको र नयाँ व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति स्तरीकरण भए पछिमात्र यो कोष लगानी हुने हुँदा सो कार्य नहुदा यो कोष दिन नमिलेकोले वित्तिय प्रगति कम भएको ।
२४	३१२१५४	उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना (HIMALI) (१०)	९३.६२	२७.९१	आयोजनाको सहयोगमा सन्चालित उपआयोजनाहरुले सम्झौता गरेको कार्य योजना अनुसार अनुदानको रकम सोधभर्नाको लागि माग नगरेकोले खर्च कम देखिएको ।
२५	३१२१५६	रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई आयोजना (कृषि) (२)	३०.८४	१७.६६	लेखापाल (२०७१/७/२४) लगायत अन्य आवश्यक कर्मचारीहरुको समयमै व्यवस्था हुन नसकेकाले लक्षित कार्यहरु सम्पन्न गर्न नसकिएको ।
२६	३१२१५७	जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना (कृषि व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली) (PPCR)	१७.७२	१०.९०	AMIS Design को पुनः मूल्याङ्कन गर्न परेकोले सो कार्य हुन नसकी वित्तिय प्रगति समेत हुन नसकेको ।
२७	३१२१५८	कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना (AFSP)	५४.६९	४१.४१	आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयवाट संचालन हुने गरी व्यवस्था भएका केही तालिम कार्यक्रमहरु प्राविधिक सहायता प्रदायक FAO वाट संचालन गरिएकोले चालु आ.व.को कार्यक्रम स्वीकृत हुन समय लागेको कारण श्रावण र भाद्र महिनाका लागि प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरु यस चौमासिक अविधिमा सम्पन्न गर्न नसकिएको ।
२८	३१२१६०	किसानको लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम (KUBK)	६९.९१	५६.८९	कार्यक्रम तथा अख्तियारी आश्विन महिनामा मात्र प्राप्त भएकोले भवन निर्माण क्षेत्रीय बीउ विजन प्रयोगशाला भैरहवा (१) तथा रुपन्देही (१) र कृषि सेवा केन्द्र (४) तथा पशु सेवा केन्द्र (२) - निर्माण कार्यका लागि टेण्डर आहान मात्र भएको ।
२९	३१२१६१	पहाडी मकैवाली अनुसन्धान कार्यक्रम (HMRP)	०.००	०.००	यस चौमासिकमा लक्ष्य नभएको ।
३०	३१२१६२	नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS) (३६)	४१.७४	९.४६	स्विकृत कार्यक्रम अख्तियारी ढिलो प्राप्त भएको

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		प्रगति कम हुनाका कारणहरु
			भौतिक	वित्तिय	
३१	३१२८०१	कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना (एकमुष्ट)	९७.५२	५३.९६	उल्लेख्य कारण नभएको।
३२	३१२८०२	कृषि प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर) (७५)	९४.६८	६९.६१	उल्लेख्य कारण नभएको।
३३	३१२८०५	घरवारी बगैँचा कार्यक्रम	०.००	०.००	यस चौमासिकमा लक्ष्य नभएको।

२. दोश्रो प्राथमिकता क्रम (P2) का कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु

क्र.सं.	बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		प्रगति नपुगका कारणहरु
			भारित	वित्तिय	
१	३१२१०५	कृषि विकास आयोजना, जनकपुर (१)	६०.६८	५७.२०	सुनसरी पांचकन्या वार्ड नं. २ र ३ को डिप ट्यूबवेल जडान कार्य चालु अवस्थामा रहेको र वारा निजगढमा डिप ट्यूबवेल जडान कार्यकोलागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता सम्पन्न भई कार्य सञ्चालनको क्रममा रहेको। सौर्य उर्जा जडान कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउ-पत्र प्रकाशित भएको कार्य सम्पन्न भई नसकेको।
२	३१२१०६	रेशम खेती विकास कार्यक्रम (१०)	८८.६९	६८.४०	चौकी कीरापालन माग कम हुनु तथा रेशम सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्भे हुन नसक्नु र मौसमको प्रतिकूलताले गर्दा किम्बु बगैँचामा पात झर्न गई शरद ऋतुको दोश्रो सिजनमा रेशम कीरापालन गर्न नसकिएकोले कृषकहरुबाट चौकी कीरा माग कम हुन गएको (९३५ बाक्स हुनु पर्नेमा ७४५ बक्स प्रगति भएको) ले भारत प्रगति कम भएको। कतिपय कार्यक्रमको भुक्तानी बाँकी भएकोले वित्तिय प्रगति कम हुन गएको।
३	३१२११३	व्यवसायिक कीट विकास कार्यक्रम (७८)	४.२६	७.६६	कार्यक्रम तथा अख्तियारी ढिलो प्राप्त भएकोले जिल्लाले संचालन गर्नुपर्ने युवा लक्षित च्याउ र मौरीका कार्यक्रम गर्न नसक्दा भारत तथा वित्तिय प्रगति कम भएको।
४	३१२११८	माटो परीक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा कार्यक्रम)	९२.३०	७४.२७	उल्लेख्य कारण नभएको।
५	३१२१३०	पशु सेवा तालिम कार्यक्रम	७४.८५	७२.६६	उल्लेख्य कारण नभएको।
६	३१२१३२	बर्ड फ्लु नियन्त्रण आयोजना	८०.००	३९.८३	रोग देखा नपरेकोले विनियोजित २ करोड खर्च नभएको।
७	३१२१३७	राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड	५२.५२	६२.२३	उल्लेख्य कारण नभएको।
८	३१२१४२	दीगो भू-व्यवस्थापन आयोजना (३६)	०.००	०.००	यस चौमासिकमा लक्ष्य नभएको।