

बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७४-०७५ को बैशाख महिनासम्मको प्रगति (सहरी विकास मन्त्रालय)

सि. नं.	बजेट बक्तव्यको बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यको संक्षिप्त ब्यहोरा	क्रियाकलाप	सहयोगी निकाय	समय सिमा	अपेक्षित नतिजा	२०७४ बैशाख सम्मको कार्यान्वयन प्रगतिको अवस्था	कैफियत
१	३१	स्थानीय तहको अधिकार सूची भित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालय रूबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रम मध्ये गाउँपालिका भित्रको रू. ५० लाख सम्म, नगरपालिका भित्रको रू. १ करोड सम्म उपमहानगरपालिका तथा मरानगरपालिका भित्रको रू. २ करोड सम्म बजेट भएका आयोजनाहरू सम्बन्धी विषयगत मन्त्रालय रूले साउनमा सान्ति भित्र तत्स्थानीय तहमा रकम सहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु	<ol style="list-style-type: none"> ब.उ.शि.न. ३४७१८३स बैकार्यक्रम हस्तान्तरण गरिने। ब.उ.शि.न. ३४७१९२, २० लाख सम्मको कार्यक्रमको हस्तान्तरण गरिने। स्थानीय तहको लागि यस मन्त्रालय र अन्याय निकाय बाट ३४ ईन्जिनियर ३० जनासव-ईन्जिनियर प्राविधिक सहयोग गरिने 	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	आ. व. २०७४/०७५	ब. उ. शि. नं. ३४७१८३ र ३४७१९२ को कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको हुने । ६४ जना प्राविधिकहरू पठाइएको हुने।	- ब. उ. शि. नं. ३४७१८३ का सबै कार्यक्रमहरू ३४७१९२ अन्तर्गतको क्रमागत बाहेक कान्यौँ कार्यक्रमहरू अर्थ मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको। - ६४ जना प्राविधिकहरू स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय भएको।	
२	११३	नेपाल सरकारले पारित गरेको सहरी विकास रणनीति अनुरूप सहरी विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास पूर्वाधार कार्यक्रमलाई अझ बढी प्राथमिकता दिई सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यस कालागीरू. ३० अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको छु।	१. सघन सहरी विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने।	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग/ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति/ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण/ संयुक्तराष्ट्र संघ पार्क विकास समिति/ राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड	आ. व. २०७६/०७७	३७ वटान. पाहरूको आवधिक योजना/भौतिक विकास कार्यक्रम तथा सहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने।	- सघन सहरी तर्फ कूल ६३ वटा प्याकेज लागत अनुमान ३५६११७२८४०८.४२ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलाप कार्यान्वयन भएको कूल कार्यान्वयन भएका क्रियाकलापमध्ये ४ वटा प्याकेज लागत अनुमान १७५३६८८७०५.३४ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलापको चेक जाँच भइरहेको र ५९ वटा प्याकेज लागत अनुमान ३३८५८०३९७०३.०८ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलापको ल.ई.	

							स्वीकृतभएको।५९वटाप्याकेज२४१६०७ ५४०७८.५३ (भ्या. क. बाहेक) कोक्रियाकलापकोबोलपत्रस्वीकृतभएकोर सम्झौताभएको।हालसम्मखर्च३५६२०२७ ०००.००।
३	११४	छरियरहेकावस्तीरूमाराज्यलेउपल व्धगराउनुपनेसेवासुविधाउपलव्धगराउ नकठिनरखर्चिलोभएकोतथाभूकम्पले क्षतिपुर्याएकारभौगोलिकहिसावलेकम जोरकमजोरस्थानमारहेकाबस्तीहरूला ईसमेतस्थानान्तर्गणगर्नेगरीएकीकृतबस्ती विकासकार्यक्रमलाईनिरन्तरतादिएको छु।	1. ५८जिल्लासदरमुकामह रुतथानवगठितनगरपा लीकाहरूमाएकीकृतब स्तीविकासगर्ने। 2. ७स्थानमाधनावस्तीवि कासगर्ने। 3. १५स्थानमानयाँन.पा.हरू मातथान.पा.नभएकाजि ल्लासदरमुकामहरूपूर्वा धारविकासगर्ने।	सहरीविकासतथाभव ननिर्माणविभाग	आ. व. २०७६/ ०७७	तराईका१८वटान.पा. हरूमाएकीकृतपूर्वाधारवि कासभएकोहुने।	- ७वटाघनावस्तीविकासगर्नेकार्यक्रममापरा मर्शदातासँगसंझौताभईपरामर्शदाताबाट Inception Report प्राप्तभएको।हालपरामर्शदाताहरू Field मापरिचालितभएको।
४	११५	काठमाण्डौउपत्यकाभित्रकासबैनगरपा लीकाहरूमासमन्वयात्मकरूपलेस्याटे लाईटसिटीविकासगरिनेछ। सातैप्रदेशमाएकएकवटामेगासिटीविका सगनेकार्यलाईअगाडिवढाइनेछ।हिमा लीक्षेत्रमाव्यवस्थितसहरविकासगर्नयस सम्बन्धिअध्ययनगरिनेछ।	1. काठमाण्डौउपत्यकाभित्र संभाव्यसातस्थानमध्ये १लाखरोपनीको१स्थान मार३जिल्लामाएक- एकवटापर्नेगरीजम्मा३व टानयाँनगरविस्तारक्षेत्रह रुचयनगरीविकासगर्ने। 2. सातैप्रदेशमाएकएकवटा मेगासिटीविकासगर्नेअ ध्ययनहुने। 3. १४वटाहिमालीसहरको निर्माणगर्नेअध्ययनरयोज नातर्जुमागर्ने।	सहरीविकासतथाभव ननिर्माणविभाग/ काठमाडौँउपत्यकावि कासप्राधिकरण	आ. व. २०७६/ ०७७	काठमाण्डौउपत्यकामा३ वटास्याटेलाईटाउननि र्माणहुने।	-विराटनगर, पोखरारसिद्धार्थनगरमेगासिटिकोअध्ययनग र्नेपरामर्शदाता field Report प्राप्तभैछलफलभएको।हालपरामर्शदाताबा टछनोटभएकाप्रोजेक्टहरूको DPR तयारपार्नेकामभैरहेको। - एकसहरएकपहिचानअन्तर्गतअध्ययनभए का१८वटासहरमध्ये७वटाको draft report प्राप्तभएको। - टुलो १ लाख रोपनीको , सानो दश हजार रोपनीहरूमा ललितपुर र भक्तपुरको सम्झौता भई इन्सेप्सन रिपोर्ट प्राप्त भएको।

							काठमाडौँ उत्तरको प्रस्ताव पून माग गरिएको ।
५	११६	प्रयाप्तसहरीविकासपूर्वाधारएवंआवास सुविधासहितस्मार्टहरियालीसहरहरुको विकासगर्नेकार्यक्रमलाईनिरन्तरतादिए कोछु।मध्यपहाडीलोकमार्गतराईमधेश कोहुलाकीराजमार्गमापर्नेमहत्वपूर्णस्था नहरुमा१०/१०वटागरि२०नयाँसहर स्थापनागर्नेकार्यक्रमलाईप्राथमिकताका साथअधिबढाइनेछ।तराई – मधेशका२०जिल्लासदरमुकामकोवि कासकालागिसञ्चालितसहरीपूर्वाधार विकासकार्यक्रमलाईतीव्रतादिइनेछ।	<ol style="list-style-type: none"> १. १३वटास्मार्टशहरहरुको विकासगर्नेकार्यक्रमको अध्ययनगर्ने। २. १०वटाहरितसहरहरुको अध्ययनगर्ने। ३. मध्यपहाडीरतराईमधेशहु लाकीराजमार्गमा१०वटा सहरहरुकोस्थापनागर्ने। ४. तराई- मधेशका१०जिल्लाका सदरमुकामकोविकास कालागीसहरीपूर्वाधारवि कासकार्यक्रमगर्ने। 	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग	आ. व.	मध्यपहाडीलोकमार्ग, तराईकोहुलाकीराजमार्गर तराई – मधेशका२०जिल्लासदर मुकामकोविकासकाला गिपूर्वाधारनिर्माणहुने।	<p>मध्यपहाडिलोकमार्गअवस्थित१०नयाँसहरहरुकोपूर्वाधारनिर्माणकोकार्यचालुरहेको – नयाँसहरआयोजनाभेरीगंगारभिन्नीको IDP बाटउल्लेखभएकोआयोजनाहरुकोलागत अनुमानस्वीकृतभैखरिदप्रक्रियामारहेको। – डुप्रे– भन्सारनयाँसहरकोएकिकृतसरकारीभवन कोनिर्माणकार्यचालुरहेको। – अनुगमनतथामूल्यांकनकोलागि PMIS Software तयारभईपरिक्षण। तराईमधेशहुलाकीराजमार्गकाअवस्थित१५वटाबस्तीलाईनयाँशहरकोरूपमाविकाश गर्नपरामर्शदाताहरूसँग२०७५बैशाख४गते सम्झौताभएको।</p> <p>– मौलापुरमा८वटारकटहरीयानयाँसहरमा४वटाभौतिकपूर्वाधारनिर्माणकोकार्यशुरुभएको।</p> <p>– कटहरियामाबसपार्कनिर्माणकोलागिजग्गा खरिदकोकार्यअगाडिबढेको।</p> <p>-पालुडटार, लुम्बिनीरनिजगढकोस्मार्टसिटिकोमास्टर प्लानतयारगर्नेपरामर्शदाताहरुबाट inception report पेशभएको।</p> <p>– Preparation of Proposal for Developing ten smart cities कोप्राविधिकप्रस्तावस्वीकृतभैआर्थिकप्र</p>

							स्ताव २०७५।०१।१२माखोल्नकोलागिस म्बन्धितपरामर्शदाताहरूलाइसूचनागरिए को।
६	११७	आवाससुविधामासबैजनताकोपहुँचपु र्याउनग्रामीणस्तरमाअल्पसंख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपोन्मुख, वृद्ध, अशक्तरसहरीगरीबतथासीमान्तकृतवर्ग कालाईसञ्चालनमारहेकोजनताआवा सकार्यक्रमलाईनिरन्तरतादिएकोछु।यस अन्तर्गतआफ्नोभूमिनभएकाजनतालाई समेतआवासकार्यक्रममासहभागीबन्न सक्नेव्यवस्थागरिनेछ।जनताआवासका र्यक्रमकालागिरू. २अर्व४४करोडविनियोजनगरेकोछु।	1. २२हजारक्रमागतसहित २५हजारनयाँजनताआ वासशरुहुने। 2. भूमिनभएकाजनतालाई , आवासव्यवस्थाकार्यक्र ममार्फतआवासकोव्यव स्थागर्ने।	सहरीविकासतथाभव ननिर्माणविभाग	आ. व. २०७४/ ०७५	२२हजारक्रमागतर२५ह जारथपगरीजम्मा४७हजा रआवासनिर्माणहुने।	•मिति२०७४।४।२२गतेकेन्द्रियसमन्वयस मितिकोबैठकसम्पन्नभएको। •जनताआवासकार्यक्रमअन्तर्गतगतविगत आ.व. कोक्रमागत२१४२२आवासइकाईमध्ये४१ ९८आवासइकाईनिर्माणसम्पन्न, २५९८आवासइकाईकोछानातथाइयालढो काकोकार्यसम्पन्न, ३७९६आवासइकाईकोगारोकोकार्यसम्प न्न, २९६७आवासइकाईकोडि.पि.सिलेभलस मकार्यसम्पन्न, १७८७आवासइकाईकोजगखन्नेकार्यसम्प न्न, ५३४५आवासइकाईलाभग्राहीछनौटभए को, ७३१आवासइकाईकोसर्वेकार्यसम्पन्नभए को। •नयाँ२५७७५आवासइकाईकार्यक्रमसंचा लन७४वटाजिल्लामध्येहुने५६जिल्लाहरु कोजिल्लाजनताआवाससमन्वयसमितिको बैठकबाटकार्यक्रमलागुहुनेगा.पा/न.पा. छनौटभएको, ५०आवासइकाईकोछानातथाइयालढोका कोकार्यसम्पन्न, १९९आवासइकाईकोगारोकोकार्यसम्पन्न, ६७८आवासइकाईकोडि.पि.सिलेभलसम मकार्यसम्पन्न, १२६८आवासइकाईकोजगखन्नेकार्यसम्प न्न,

							३०३०लाभग्राहीछनौटभएकोअवस्थाछ। अन्यगाउँपालिका/नगरपालिकाछनौटभए कोअन्यआवासइकाईकोजि.स.ससमिति कोबैठकबस्नबाँकी। •बैशाखमसान्तसम्मकुलबजेट२अर्ब१करो ड३९को६६% प्रतिशतखर्चभएको
७	११८	सरकारीकार्यालयभवनरजगाकोलगत संकलनगरीनागरिकलाईउपलब्धगराउ नेसार्वजनिकसेवालाईप्रभावकारीरिछि टोछरितोबनाउनछरिएरहेकासरकारी कार्यालयहरूकाजगालाईसड्डापट्टागर्न सकिनेव्यवस्थामिलाईएकीकृतसरकारी कार्यालयभवननिर्माणगर्नेनीतिअबल म्बनगरिनेछ।प्रदेशस्थानीयतहमाएकी कृतरूपमासार्वजनिकसेवाप्रवाहगर्नेएक लबिन्दुसेवा (वानस्टपशप) अवधारणाअनुरूपकापूर्वाधारविकासग रिनेछ।	1. काठमाण्डौबबरमहलमा बहुतल्लेप्रशासनिकप्ला जाकोनिर्माणगर्ने। 2. एकिकृतसरकारीकार्याल यहरूकोभवननिर्माणस म्बन्धीअध्ययनगर्ने। 3. एकलविन्दुसेवा (वानस्टपशप) अवधारणाअनुरूपकापू र्वाधारविकासगर्नेअध्यय नगर्ने।	सहरीविकासतथाभवन ननिर्माणविभाग		एकिकृतसरकारीकार्याल यहरूनिर्माणकालागिअ ध्ययनपुराहुने।	- काठमाण्डौबबरमहलमाबहुतल्लेप्रशासनि कप्लाजाकोडिजाइनतयारगर्नपरामर्शदाता लेड्राफ्टरिपोर्टकोप्रस्तुतीकरणगरेको। - नयाँसहरआयोजनाअन्तर्गतएकीकृतसरका रीकार्यालयभवननिर्माणकोकार्यअगाडीब ढाइएको।डुप्रे- भन्सारनयाँसहरकोएकिकृतसरकारीभवननि र्माणकोकार्यचालुरहेको।
८	२०३	आयोजना/कार्यक्रमकोविस्तृतक्रियाक लाप, सम्पन्नगर्नुपर्नेअवधिरलागत, उपलब्धिसूचकरजिम्मेवारकर्मचारीस हितकोआयोजनाकार्यान्वयनकार्ययोज नाभदौ१५गतेभित्रतयारगरीआयोजना स्थलमारसम्बन्धितमन्त्रालयकोवेबसा इटमार्फतसार्वजनिकगरिनेछ।आयोजना /कार्यक्रमकोचौमासिकविभाजनसहित कोबार्षिकखरिदयोजनातयारगरीसाउन मसान्तभित्रस्वीकृतगरिसक्नुपर्नेछ।	1. प्रत्येकआयोजना/कार्य क्रमकोविस्तृतक्रियाकला प, सम्पन्नगर्नेपर्नेअवधिरला गत, सूचकसहितकोकार्ययोज नाबनाउने। 2. प्रत्येकनिकायहरूलाईका र्ययोजनाअनुसारकोप्रग तिकोअनुगमनगर्ने। 3. बार्षिकखरिदयोजनातया रगरीसाउनमसान्तसम्म स्वीकृतगर्ने।	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीसभ्यताएकीकृतवि काससमिति/ काठमाडौँउपत्यकावि कासप्राधिकरण/ संयुक्तराष्ट्रसंघपार्कवि काससमिति/ सिंहदरवारसचिवालयपु नःनिर्माणसमिति/ अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलनके न्द्रविकाससमिति/ राष्ट्रियआवासकम्पनी लिमिटेड	आ. व. २०७४/ ०७५	वार्षिकखरिदयोजनास्वी कृतभएकोहुने।	-वार्षिकखरिदयोजनास्वीकृतभएको। महाशाखागततथाआयोजनागतरूपमाका र्यान्वयनकार्ययोजनातयारपारीवेवसाइटमा राखिएको।

९	२०४	सबैमन्त्रालय/निकायबाटकार्यक्रम/आयोजनाकार्यान्वयनकालागिआवश्यकपर्नेकार्यविधितथानिर्देशिकाहरुतर्जमातथासंशोधनकोकार्यसाउनमसान्तभित्रनियमावलीहरुतर्जुमातथासंशोधनकोकार्यभदौ१५गतेभित्रसम्पन्नगरिनेछ।नयाँकार्यक्रम/आयोजनाकार्यान्वयनकालागिसाउनमसान्तभित्रआयोजनाकार्यालयहरुस्थापनागरिसकिनेछ।कार्यक्रम/आयोजनाहरुसम्पन्नगर्नेअवधिभरकालागिस्पष्टजनशक्तीयोजनासहितआवश्यकअस्थायीदरबन्दीहरुसाउनमसान्तभित्रस्वीकृतगरिसक्नुपर्नेछ।	<ol style="list-style-type: none"> कार्यक्रम /आयोजनाकार्यान्वयनकालागिआवश्यककार्यविधितथानिर्देशिकाहरुतर्जुमारसंशोधनसाउनमसान्तभित्रतर्जुमारसंशोधनगर्नुपर्ने। कार्यक्रम /आयोजनाकार्यान्वयनकालागिआवश्यकनियमावलीजर्जुमारसंशोधनभदौ१५गतेभित्रगर्नुपर्ने। कार्यक्रम /आयोजनाहरुसम्पन्नगर्नआवश्यकअस्थाईदरबन्दीहरुचाहियमासाउनमसान्तसम्मस्वीकृतगर्ने। 	सहरीविकासतथाभवननिर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागमतीसभ्यताएकीकृतविकाससमिति/ काठमाडौंउपत्यकाविकासप्राधिकरण/ संयुक्तराष्ट्रसंघपार्कविकाससमिति/ सिंहदरवारसचिवालयपुनःनिर्माणसमिति/ अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलनकेन्द्रविकाससमिति/ राष्ट्रियआवासकम्पनीलिमिटेड/ धोविखोलाकरिडोरसुधारआयोजना/ गरिबीलक्षितसहरीपुनरुत्थानकार्यक्रम	आ. व. २०७४/ ०७५भ दौ१५गते	संशोधनकोकार्यभदौ१५गतेसम्पन्नहुने। अस्थायीदरबन्दीसाउनमसान्तभित्रस्वीकृतहुने।	- प्रधानमन्त्रीआवासयोजनाकार्यान्वयनकार्यविधिमन्त्रालयबाटमस्यौदातयारभैस्वीकृतिकोचरणमारहेको। - विभागअन्तर्गतकार्यक्रम/आयोजनामाजम्मा१३५५जनाको (आयोजनाप्रमुख, लेखापालरनासुसमेतगरी) दरबन्दीस्वीकृतभएको।
१०	२०५	स्वीकृतसंगठनसंरचनादरबन्दीअनुरूपआयोजनाप्रमुखलागएतअन्यकर्मचारीरूलाईस्पष्टकार्यविवरण, मुख्यकार्यसम्पादनसूचकहरुरआवश्यकअधिकारएवंजिम्मेवारीरउत्तरदायित्वसहितआयोजनामाखटाइनेछ।यसरीकर्मचारीखटाउँदाकर्मचारीकोयोग्यता, क्षमता, अनुभवरआयोजनाकार्यान्वयनमाविगतमाहासिलगरेकोसफलताकोअभिलेखलाईआधारबनाइनेछ।	<ol style="list-style-type: none"> आयोजनाप्रमुखलागायतअन्यकर्मचारीलाईस्पष्टकार्यविवरण, मुख्यकार्यसम्पादनसूचकहरुतयारगर्ने। आयोजनाप्रमुखलागायतकाअन्यकर्मचारीलाईआवश्यकअधिकारएवंजिम्मेवारीरउत्तरदायित्वदिईने। 	सहरीविकासतथाभवननिर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागमतीसभ्यताएकीकृतविकाससमिति/ काठमाडौंउपत्यकाविकासप्राधिकरण/	आ. व. २०७४/ ०७५श्रा वणमसान्त	स्वीकृतदरबन्दीमायोग्यताअनुसारकर्मचारीखटाइएकोहुने।	-विभागकोकार्यविधि, स्वीकृतसंगठनसंरचनादरबन्दीअनुरूपकर्मचारीखटाइएको।

१	२०६	आयोजनामाखटिनेकर्मचारीलाईआयो जनाकोप्राविधिकपक्ष, कार्यान्वयनविधि, अपेक्षितप्रतिफलरउपलब्धि, अन्तरनिकायसमन्वयलगायतकापक्षह रूमाशुरुमैअभिमुखीकणतालीमप्रदानग रिनेछ।	१. आयोजनाकोप्राविधिक पक्ष,कार्यान्वयनविधि, उपेक्षितप्रतिफलरउपल ब्धीहरुकोअभिमुखिकर णतालीमदिइने।	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीसभ्यताएकीकृतवि काससमिति/ काठमाडौंउपत्यकावि कासप्राधिकरण/ संयुक्तराष्ट्रसंघपार्कवि काससमिति/	आ. व. २०७४/ ०७५	आवश्यकताअनुसारता लिमदिइने।	- विभागबाटआवश्यकताअनुसारविभिन्नवि षयमातालिमसंचालनहुनेगरेको - आयोजनामाखटिआएकोकर्मचारीलाईसार्वज निकखरिदअनुगमनकार्यालयमार्फतखरिद सम्बन्धीतालिमप्रदानगर्नेव्यवस्थामिलाइए को।
१	२०७	आयोजनाकार्यान्वयनमासहजताल्याउ नबातावरणीयप्रभावमूल्याङ्कनरप्रार म्भिकबातावरणीयपरीक्षणकाकार्यहरु प्रचलितकानूनमातोकिएकोन्यूनतमसम यसीमाभित्रसम्पन्नगरिनेछ।	१. बातावरणीयप्रभावमूल्या ङ्कनरप्रारम्भिकबातावर णीयपरीक्षणकाकार्यहरु तोकिएकोसमयभित्रगर्ने।	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीसभ्यताएकीकृतवि काससमिति/ काठमाडौंउपत्यकावि कासप्राधिकरण	आ. व. २०७४/ ०७५	आयोजनासंचालनमाबा तावरणीयऐन, नियमावलीअनुसार EIA/SIA, IEE भएकोहुने।	- सघनसहरीकार्यक्रमअन्तर्गतका१०वटाक्रि याकलापहरुको IEE गर्नकोलागिपरामर्शदाताचयनगरिएकोरथप एकजनावातावरणविज्ञकोसेवालिइएको।
१	२०८	आयोजनाकोतयारीकाचरणहरुपूरागरी साउनमसान्तभित्रबोलपत्रआव्हानरअ सोजमसान्तभित्रबोलपत्रमूल्याङ्कनग रीठेक्कासम्झौतागरिसक्नुपर्नेछ।तोकिए कोसमयभित्रकार्यशुरुनगर्नेआयोजना कार्यान्वयनकार्ययोजनाअनुरूपकार्यनग र्नेनिर्माणव्यवसायीसँगकोठेक्कासम्झौ तारद्दगरिनेछ।	१. साउनमसान्तभित्रबोलप त्रआवहानगर्ने। २. असोजमसान्तभित्रबोल पत्रमूल्याङ्कनगर्ने ३. समयसिमाभित्रकार्यशरु नगर्नेकार्यान्वयनकार्य योजनाअनुरूपनगर्नेनिर्मा णव्यवसायीसँगकोठे क्कासम्झौतारद्दगर्ने।	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीसभ्यताएकीकृतवि काससमिति/ काठमाडौंउपत्यकावि कासप्राधिकरण/ संयुक्तराष्ट्रसंघपार्कवि काससमिति/ सिंहदरवारसचिवालयपु नःनिर्माणसमिति/ अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलनके न्द्रविकाससमिति/	आ. व. २०७४/ ०७५अ सोजम सान्त	बोलपत्रआवहान, मूल्याङ्कनतथाठेक्कास म्झौताभएकोहुने।	-बोलपत्रआवहान, मूल्याङ्कनतथाठेक्कासम्झौताकोकामचर णबद्धरूपमाचलिरहेको। - स्वास्थ्यभवनईकाइअन्तर्गततोकिएकोसम यभित्रआयोजनाकार्यान्वयनकार्ययोजनाअ नुरूपकार्यनगर्ने१७वटाआयोजनाकानिर्माण व्यवसायीसँगकोठेक्कासम्झौतारद्दगर्नकोलागि सम्बन्धितडिभिजनकार्यालयलाईनिर्देशन दिइएकोरडिभिजनकार्यालयहरुलेसोसम्ब न्धीप्रक्रियाअगाडीबढाएको। मन्त्रालयबाट५सदस्यीयरुणआयोजनाको छानविनतथासमस्यासमाधानसमितिगठन भैप्रतिवेदनपेशभएको
१	२०९	एउटैनिर्माणव्यवसायीलेआफ्नोक्षमता भन्दाबढीकोकार्यकालागिधैरेवटाठे क्कालिनेरकार्यसम्पन्नगनेप्रवृत्तिकोअ न्त्यगरिनेछ।निर्माणव्यवसायीलेठेक्का	१. निर्माणव्यवसायीलेक्षम ताभन्दाबढीठेक्कालिनेर कार्यसम्पन्नगनेप्रकृति	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीसभ्यताएकीकृतवि	आ. व. २०७४/ ०७५	मूल्यांकनगर्दा Work Load मा Negative Marking समावेशभएकोहुने।	-एकभन्दाबढीकामलिंदा cash flow = networth - 40% of current contract commitment सुत्रसंगआबद्धगरीमूल्यांकनगर्नेव्यवस्थारहे

		सम्झौतागरेपछिसम्झौताबमोजिमकास बैवाकेहिकार्यहरूकालागिसहायकठे क्कासम्झौतागर्नुपर्नेभएमासम्बन्धित आयोजनाप्रमुखकोलिखितस्वीकृतिलिनुपर्नेछ।अतिआवश्यककार्यकालागिबा हेकएकतहभन्दाबढीतहमासहायकठे क्कासम्झौतागर्नपाइनेव्यवस्थागरिने छ।राष्ट्रियसतर्कताकेन्द्रबाटआयोजना कोनिर्माणगुणस्तरकोप्राविधिकपरिक्षण गरिनेछ।	कोअन्त्यगर्न Negative Work Load को Marking गर्ने। 2. साहायकठेक्कासम्झौता गर्नुपर्नेअतिआवश्यकभ एमासम्बन्धितआयोजना प्रमुखकोलिखितस्वीकृत लिनुपर्ने 3. एकतहभन्दाबढीतहमास हायकठेक्कासम्झौतागर्न नपाईने। 4. राष्ट्रियसतर्कताकेन्द्रबाट आयोजनाकोनिर्माणगुण स्तरकोप्राविधिकपरिक्षण गरिने	काससमिति/ काठमाडौंउपत्यकावि कासप्राधिकरण/ संयुक्तराष्ट्रसंघपार्कवि काससमिति/ सिंहदरवारसचिवालयपु नःनिर्माणसमिति/ अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलनके न्द्रविकाससमिति/ राष्ट्रियआवासकम्पनी लिमिटेड/ धोविखोलाकरिडोर		एकतहभन्दाबढीतहमास हायकठेक्कासम्झौताभए कोकार्यमासतर्कताकेन्द्र बाटआयोजनाकोनिर्माण गुणस्तरकोप्राविधिकपरि क्षणगरिनेछ।	कोखरिदको standard bidding document प्रयोगगर्नेगरीएको। -खरिदको standard bidding document अनुसार२५प्रतिशतसम्म subcontracting गर्नुपूर्वआयोजनाप्रमुखकोलिखितस्वीकृत लिनुपर्नेप्रावधानकार्यान्वयनभैरहेको।
१५	२१०	विभागीयप्रमुखआयोजनाप्रमुखहरूसँग गरिएकोकार्यसम्पादनसम्झौताअनुरूप काक्रियाकलापलाईनिश्चितभारदिईव स्तुगतआधारमाकार्यसम्पादनस्तरमाप नगरिनेछ।निश्चितअड्कभन्दाबढीअ ड्कप्राप्तगरेमानिजामतीसेवाऐनअनुसार पुरस्कृतगरिनेछ।	कार्यसम्पादनक्रियाकला परप्रगतिकोआधारमागारि नेछरनिश्चितअड्कभन्दाब ढीअड्कप्राप्तगरेमापुरस्कृ तगरिनेछ।	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीसभ्यताएकीकृतवि काससमिति/ काठमाडौंउपत्यकावि कासप्राधिकरण/ संयुक्तराष्ट्रसंघपार्कवि काससमिति/ सिंहदरवारसचिवालयपु नःनिर्माणसमिति/	आ. व. २०७४/ ०७५	निश्चितअड्कभन्दाबढी अड्कप्राप्तगरेमानिजाम तीसेवाऐनअनुसारपुरस्कृ तगरिनेछ।	सबैआयोजनाप्रमुखतथाडिभिजनप्रमुखहरू सँगवार्षिकरूपमाकार्यसम्पादनसम्झौतागारि एको।सोसम्झौतामावस्तुगतरूपमातीनवटा न्यूनतमसफलतासूचकहरूवित्तीयप्रगति८० प्रतिशत, भौतिकप्रगति८५प्रतिशतबेरुजु५०प्रतिशत कोआधारमाकार्यसम्पादनस्तरमापनगर्नेप्रा वधानराखिएको।
१६	२११	तोकिएकोलागत, गुणस्तररसमयसिमाभित्रनिर्माणकार्यस म्पन्नगर्नेनिर्माणव्यवसायिलाईवित्तियत थावित्तियप्रोत्साहनउपलब्धगराईनेछ। तोकिएकोगुणस्तरकायमनगर्नेरतोकिए	1. तोकिएकोलागतगुणस्तर रसमयभित्रनिर्माणसम्प न्नगर्नेनिर्माणव्यवसायीह रूलाईप्रोत्साहनगरिने।	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीसभ्यताएकीकृतवि काससमिति/	आ. व. २०७४/ ०७५	तोकिएकोअवधिमालाग त, गुणस्तररसमयसिमाभित्र कार्यसम्पन्नगर्नेनिर्माणव्य वसायिलाईनियमानुसारपु	- सम्बन्धितसबैडिभिजनकार्यालयहरूलाईतो किएकोअवधिमालागत, गुणस्तररसमयसिमाभित्रकार्यसम्पन्नगर्नेनि र्माणव्यवसायिलाईनियमानुसारपुरस्कृतरस

		कोसमयभित्रकार्यसम्पन्नगनेनिर्माण व्यवसायीलाईकानुनबमोजिमकारवाही गरिनेछ।		काठमाडौँउपत्यकावि कासप्राधिकरण/ संयुक्तराष्ट्रसंघपार्कवि काससमिति/ सिंहदरवारसचिवालयपु नःनिर्माणसमिति/ अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलनके न्द्रविकाससमिति		रस्कृतरसमयसिमाभित्र कार्यनगर्नेलाईकारबाहीभ एकोहुने।	मयसिमाभित्रकार्यनगर्नेलाईकारबाहीगर्ननि र्देशनहरुदिनेगरिएको।समयसिमाभित्रकार्य सम्पन्नगर्नेकेहीनिर्माणव्यवसायिताईगत आ.व.मावितीयपुरस्कारप्रदानगरिएको	
१ ७	२१२	कार्यसम्पन्नभएपछिकामकोभेरिफिकेस नगरीकार्यसम्पन्नभएकोमितिले१०दिन भित्रकार्यसम्पन्नबिलतयारगरिनेछ।बि लपेशभएकोमितिलेपन्ध्रदिनभित्रबिल स्वीकृतगरीभुक्तानीदिईनेछ।	कार्यसम्पन्नभएपछिकाम कोभेरिफिकेसनगरीकार्य सम्पन्नभएकोमितिले१० दिनभित्रकार्यसम्पन्नबिल तयारगरिनेछ।	सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीस. ए. वि. स. काठमाडौँउपत्यकावि. प्राधिकरण	आ. व. २०७४/ ०७५	तोकिएकोसमयसिमाभि त्रसम्पन्नकार्यकोबिलभु क्तानीभएकोहुने।	- प्रचलितनियमानुसारकार्यसम्पन्नभएपछि बिलभुक्तानीगर्नेगरिएको।	
१ ८	२१३	शोधभर्नानिर्देशिकाबमोजिमश्रेसहोल्डर कमनपुगेकोमाचौमासिकअवधिसमाप्त भएकोअर्कोचौमासिकअवधिभित्रसम्ब न्धितआयोजनाव्यवस्थापनकार्यालय बाटसोधभर्नामागगरिनेछ।प्रत्येकमहिना समाप्तभएकोमितिले१५दिनभित्रसोझैभु क्तानीरबस्तुगतसहायताकोप्रतिवेदनस म्वन्धितकोषतथालेखानियन्त्रककार्या लयमाप्रस्तुतगरिनेछ।		सहरीविकासतथाभवन निर्माणविभाग/ अधिकारसम्पन्नबागम तीसभ्यताएकीकृतवि काससमिति/			- वैदेशिकसहायताबाटसञ्चालितआयोजना हरुमाशोधभर्नानिर्देशिकापालनागरिएको।	