नेपाल सरकार
रक्षा मन्त्रालय
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संक्षिप्त विवरण







१. आयोजनाको नाम - काठमाण्डौं-तराई/मधेश द्र'तमार्ग सडक आयोजना 
२. आयोजनाको संक्षिप्त परिचयः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०१/२१ को निर्णय अनुसार ७६.२ कि. मि. लम्बाईको राष्ट्रिय गौरवको काठमाण्डौं-तराई/मधेश द्र'तमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य ४ बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको । मिति २०७४ आषाढ ०८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोजना संचालन कार्यविधि २०७४ स्वीकृत भई नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा कार्यान्वयन भैरहेको . यस आयोजनालाई आ.ब. ०७४।७५ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी ५ बर्ष भित्र (आ.ब. ०७८।७९) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
3. आयोजनाको लक्ष्यः देशको राजधानी काठमाडौलाई तराई भू-भागसँग छोटो दूरीको माध्यमबाट जोड्ने ।
4. आयोजना अवधिः शुरु अवधि आ.व. ०७४/७५ र सम्पन्न हुने अवधि आ.व. ०७८/७९
5. आयोजनाको लागतः एकिन नभएको
6. बजेटको स्रोतः नेपाल सरकार र आ.ब. ०७५।७६ को बजेट पुस्तिका अनुसार बैदेशिक ऋण
7. आयोजनाको मुख्य मुख्य कार्यहरुः
क) सवग्रेड फर्मेशन लेभलसम्म कटिंग तथा फिलिंग कार्य सम्पन्न गरी पेभमेण्ट गर्ने
ख) विभिन्न प्रकारका हाईवे स्ट्रक्चरवालहरु निर्माण गर्ने
ग) ठुला, मझौला तथा साना पुलहरु निर्माण गर्ने
घ) सुरुंगमार्ग निर्माण गर्ने 
ñङ) एसियन मापदण्ड अनुसार ४ लेनको एक्सप्रेसवे निर्माण गर्ने 
8. 
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		क्र= सं 		 क्रियाकलाप		माइलस्टोन		प्रथम चौमासिकको प्रगति
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४ बेलिबृज निर्माण गर्ने		 ६ वटा निर्माण व्यवशायी छनौट गरिएको ।
 २ सेट बेलिबृज उपलव्ध भएको ।
७५ % कार्य सम्पन्न ।
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चौमासिक लक्ष्यको ८२% काम सम्पन्न ।
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