




नेपाल सरकार

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं

ODF Declared Districts in a Glance:



नेपाल सरकार
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा
सिंहदरबार, काठमाडौं

परिचय कार्यक्रम
एवं
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७३/०७४



नेपाल सरकार

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

परिचय कार्यक्रम
एवं
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब. २०७३/०७४

प्रकाशकको तर्फबाट

सुशासन ऐन २०६४ तथा सूचनकाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीहरूलाई थप उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं पारदर्शी बनाउने सिलसिलामा यस मन्त्रालयद्वारा सम्पादित समग्र कार्यहरूलाई सरल, स्पष्ट तथा एकीकृत रूपमा सार्वजनिक गराउने प्रयास स्वरूप यस खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूद्वारा आ.व. २०७३।७४ को प्रथम चौमासिक अवधीमा सम्पादन गरिएका समग्र कार्यहरूलाई समेटि यो प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ ।

यस पुस्तिकामा मन्त्रालय अन्तरगत चौमासिक अवधीमा संचालित विकास कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त प्रगति विवरणका साथै मन्त्रालयको समग्र कार्यक्षेत्र, संगठन संरचना, दरबन्दी विवरण, आ.व. २०७३।७४ को चौमासिक विभाजन सहितको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम लगायत यस मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थानको परिचय लगायत खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा रहेका महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अन्त्यमा सबै सरोकारवालाहरूको अमूल्य राय, सुझाव तथा सल्लाहको अपेक्षा गर्दै यो प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका तयार गर्ने क्रममा सहयोग पुर्याउनुहुने यस मन्त्रालयका माननीय राज्यमन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ ।

राय सुझाव तथा सल्लाहको लागि

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

फोन नः ४२००५०६

इमेल: monitoring.mowss@gmail.com

प्रकाशक

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा
सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

मा. प्रेम बहादुर सिंह
मन्त्री
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार



फोन नं.: ०१-४२११५६५ (कार्यालय)

शुभकामना



नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आ.व. २०७३।७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न लागेकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ।

जनताको मौलिक हक एवं आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको खानेपानी व्यवस्थापनलाई अझ प्राथमिकता दिनको लागी स्थापना भएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको संक्षिप्त परिचय, प्रथम चौमासिक अवधिमा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु सम्बन्धीत ऐन, नियम कानून समेत समेटेर तयार गरिएको प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनले आम सरोकारवालाहरुको जिज्ञासालाई धेरै हृदसम्म मेटाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै यस्ता प्रकाशनहरुले जनताको सूचित हुने हकलाई समेत सम्मान, संरक्षण एवं सम्बर्धन गर्ने कुरामा समेत विश्वस्त छु।

अन्त्यमा मन्त्रालयको समग्र प्रगति हासिल गर्ने गराउने कार्यमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा यो प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन कार्यमा संलग्न निकायहरु एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस प्रकाशनको निरन्तरताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद !

प्रेम बहादुर सिंह
माननीय मन्त्री
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

मा. दीपक खड्का
राज्य मन्त्री
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं

नेपाल सरकार

फोन : ०१-४२११६५१



पत्र संख्या :
च.नं. :

शुभकामना




यस खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को प्रथम चौमासिक अवधिमा संपादित कार्यक्रमहरूको प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित हुन लागेकोमा मलाई धेरै खुशी लागेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइको हकलाई वर्तमान संविधानले जनताको मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । सुरक्षित खानेपानी मानव मात्रलाई नभई सम्पूर्ण चराचर जगतलाई समेत नभइनुहुने वस्तु भएकोले यस क्षेत्रमा सरकार, विकाससञ्जालहरू र समुदायहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सबैमा चासोको विषयको रूपमा रहेका छन् । खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा भए गरेका उपलब्धीहरूबारे सरोकारवालाहरूको जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका प्रकाशनको शुरुआत हुनु आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ । यस प्रकाशनले मन्त्रालयबाट सम्पादित कृयाकलापहरू अधिकतम रूपमा समेटेको हुँदा यस सन्दर्भमा चासो राख्ने सबैमा यो पुस्तिका उपयोगी हुने मैले आशा लिएको छु । यस प्रकाशनको निरन्तरताको लागि अपेक्षा राखेको छु ।

अन्त्यमा छोटो समयमै यो प्रतिवेदन सम्पादन एवं प्रकाशन कार्यमा संलग्न हुने योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा धन्यवाद दिँदै यस प्रकाशनले आम नागरिकको सुचनाको हक सम्बर्द्धन र प्रचलनमा सहयोगी बन्न सकोस् ।

हार्दिक शुभकामना सहित धन्यवाद !


मा. दीपक खड्का
राज्यमन्त्री

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय



पत्र संख्या:-
चलानी नं.:-

नेपाल सरकार

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय



फोन नं.: ४२११६९३
फ्याक्स : ९७७-१-४२११६९३
सिंहदरबार,
काठमाडौं, नेपाल ।

शुभकामना



खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आ.व. २०७३।७४ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन मन्त्रालय स्थापना भए पश्चात पहिलो पटक प्रकाशित गर्न लागेकोमा मलाई धेरै खुशी लागेको छ । चौमासिक रुपमा प्रकाशनमा आउने यस प्रकारको प्रकाशनले पारदर्शिता अभिवृद्धिका साथै सुशासन प्रत्याभूत गराउन र सार्वजनिक निकायको सक्रिय प्रकाशन मार्फत सूचना लिने दिने बानीको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु । यसका साथै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि हुने, सम्प्रेषित सूचनाबाट सरोकारवाला निकायहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीता अभिवृद्धि हुने, प्रवाहित सेवाका बारेमा नागरिक सचेतना वृद्धि हुने तथा निरन्तर खबरदारी र पृष्ठपोषण प्राप्त हुने भएकोले सेवा प्रदायक निकायहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा प्रवाह स्तरमा निरन्तर सुधार गर्न समेत मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा यस प्रकाशनको निरन्तरताको कामना गर्दै यस कार्यमा सक्रियतापूर्वक लाग्नु हुने योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा र सम्बद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

भीमप्रसाद उपाध्याय
सचिव

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

विषय सूची

क्र.सं. विषय	पेज नं.
१. मन्त्रालयको संक्षिप्त परिचय	१
२. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यक्रमको बजेट स्थिति	१३
३. प्रथम चौमासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति	२४
४. प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सारांश	२५
५. मन्त्रालयको आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिकको उल्लेखनीय उपलब्धीहरू	२८
६. समस्या तथा समाधानका उपायहरू	३०
७. बेरुजु अंक र फल्लुयौट स्थिति	३१
८. मेलम्ची खानेपानी अयोजनाको पहिलो चौमासिक अवधिको लक्ष्य र प्रगति	३२
९. माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूबाट भएको निर्देशन	३४
१०. मातहतका निकायहरूको संगठनको परिचय	३५
११. कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त परिचय	४६
११. अनुसूचीहरू	५३
अनुसूची १- मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सांगठनिक संरचना	
१.१ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको संगठन तालिका	५४
१.२ मन्त्रालयका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको विवरण	५५
१.३ खानेपानी तथा ढल निकास विभाग संगठन संरचना	५८
१.४ ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको संगठन संरचना	५९
१.५ नेपाल खानेपानी संस्थान संगठन तालिका	६०
१.६ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि. संगठन संरचना	६२
१.७ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति संगठनात्मक संरचना	६३
१.८ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना	६४
अनुसूची -२ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (मेलम्ची खानेपानी आयोजना)	६५
२.१ मुख्य क्रियाकलाप र हालसम्मको प्रगति	६६
अनुसूची -३ ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरूको प्रगति, समस्या र समाधानका प्रयासहरू	६७
अनुसूची - ४ आ.व. २०७३/७४ का लागि कार्यसम्पादन सूचक र नतिजा	६९
अनुसूची - ५ ३७ औं राविससबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति	७०
अनुसूची - ६ पानी वितरण तालिका	७१
अनुसूची -७ ऐन, नियम, नीति तथा निर्देशन	७८
अनुसूची - ८ मन्त्रालय अन्तर्गत निकायबाट गरिएका कार्यहरू एवं स्थलगत निरीक्षण भ्रमणका केही झलकहरू (तस्विर)	७९

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

प्रभावकारी, दिगो र गुणस्तरीय सेवा जनताको अपेक्षा हो । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाहका सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न तहहरूको जिम्मेवारी संविधानतः किटान गरिएको छ । संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई जनताका आधारभूत अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र सम्बन्धित नीति, ऐन, नियमावली तथा गठन आदेशहरू मन्त्रालयको कानूनी आधारको रूपमा रहेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधान अनुसार खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी कार्य विभाजन केन्द्र र स्थानीय निकायहरूको साझा कार्यको रूपमा रहेका थिए भने, हालको संघीय संविधानले पनि यसलाई केन्द्र देखि स्थानीय सरकार सम्मको जिम्मेवारीमा पारेको छ ।

मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरूको योजना तर्जुमा, निर्माण, संचालन तथा मर्मत सम्भार लगायतको जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रगत नेतृत्वदायि कार्यान्वयन निकाय हो भने मन्त्रालय क्षेत्रगत नेतृत्वदायि कार्यकारी निकाय हो । मन्त्रालय अन्तर्गत विभागका अलावा सहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरूको निर्माण एवम सेवा प्रवाहका लागि बोर्डहरू, खानेपानी संस्थान, समितिहरू, आयोजना निर्देशनालय र महशुल निर्धारण तथा नियमनका लागि एक आयोग रहेको छ ।

सबै क्षेत्रगत सरोकारवालाहरूको संयुक्त सहकार्य र मन्त्रालयको अगुवाईमा खानेपानी र सरसफाइमा पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत सहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ । मन्त्रालय अब वि. सं. २०७४ सम्ममा सबै नेपाली जनतालाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ अग्रसर रहेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघले आगामी १५ वर्षका लागि हालै घोषणा गरेको दिगो विकासका लक्षहरू (SDGs) सँग सामञ्जस्य हुनेगरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको १५ वर्षे क्षेत्रगत विकास योजना (WASH Sector Development Plan, SDP) तयार गर्ने काम पनि मन्त्रालयले गरी रहेको छ ।

यसरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र हाल चलायमान बन्दै गई रहेको र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको निर्धारण एवम उपलब्धीहरू हासिल गर्दै प्रतिबद्धताहरूको परिपालना गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।०९।०९ को निर्णयानुसार यस खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। नयाँ मन्त्रालयको स्थापना संगै संघीय संविधानको मर्म र भावना बमोजिम आवश्यक खानेपानी तथा सरसफाइ, क्षेत्रगत नीति तथा ऐनका मस्यौदा एवम् मौजुदा नीति तथा कानूनमा परिमार्जन गर्ने कामको पनि थालनी गरिएको छ ।

पछिल्ला सर्भेक्षणहरूले सरसफाइमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिएको देखाएका छन्, खासगरि सरसफाइ सेवामा पहुँच वृद्धि तथा खुला दिसा गर्ने क्रममा न्युनीकरण महत्वपूर्ण छन् । यद्यपि हासिल उपलब्धीको दिगोपना सुनिश्चितता, पूर्ण सरसफाइ अवस्थाको श्रृजना तथा सहरी क्षेत्रहरूमा फोहर पानी तथा लेदो व्यवस्थापन जस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने तर्फ थप प्रयाश गर्नु आवश्यक रहेको छ । स्वस्थ्य आनीबानी व्यवहारमा ल्याउन समय लाग्छ, तापनि यसतर्फ क्रमश सुधार पनि देखिँदै छन् ।

खानेपानी प्रणालीहरूको दिगोपना यस क्षेत्रकै लागि एक प्राथमिकताको सवाल हो । प्रणालीहरूको न्युन दिगोपन र सुचारूपनका पछाडि आंशिक रूपमा प्रणालीहरूको संचालन एबम् मर्मत सम्भार व्यवस्थापनमा रहेको अपर्याप्तता कारक तत्वको रूपमा रहेको देखिन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनहरूले के देखाउँछन् भने करिब एक तिहाई प्रणालीहरूमा खानेपानी सरसफाइ प्राविधिक उपलब्ध छन्, करिब एक तिहाई भन्दा केही बढी प्रणालीका उपभोक्ता संस्थाहरू मात्र कानुनतः दर्ता गरिएका छन् र करिब ५५ प्रणालीहरूमा मात्र मर्मत सम्भार कोष रहेको छ ।

खानेपानी प्रणालीहरूको सुरक्षा तथा उपलब्ध खानेपानी सेवाको गुणस्तर पनि महत्वपूर्ण सवाल रहेको छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवामा समन्यायिक पहुँचको सवाल पनि उत्तिकै महत्वका साथ सम्बोधन गरिनु पर्ने हुन्छ । सेवा नपुगेका जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउनु यस क्षेत्रको अर्को प्राथमिकताको विषय रहेको छ । विभिन्न श्रोतहरूले फरक फरक आँकडा प्रस्तुत गरेतापनि सेवा नपुगेको जनसंख्या करीव ७-१५% को हाराहारी रहेको अनुमान छ । त्यो जनसंख्याको हिस्सा निरपेक्ष रूपमा गाउँ, सहर तथा जुनसुकै पर्यावरणीय भूभागमा छरिएर रहेका हुन सक्दछन् । ती छुटेका जनसंख्याको हिस्सालाई बलियो संयन्त्र मार्फत समेटनु पर्नेमा विवाद नरहला । अन्य सवालका साथ साथै यस सवाल लाई भावी योजना तथा कार्यक्रमहरूले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। बजेट व्यवस्थाका अलावा सेवाबाट बन्चित जनसंख्याको परिस्थिति विवेचना गर्दै उनीहरूको खानेपानी र सरसफाइ सुविधामा पहुँचको मानवीय आवश्यकता पूर्ति तर्फ सम्बद्ध सबै व्यक्ति, समाज र संस्थाहरूले सामाजिक दायित्वका रूपमा लिई सामूहिक प्रयास केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। यि सबै सवालहरूको यथोचित सम्बोधन मार्फत मात्र सम्बत २०७४ सम्ममा सबैको लागि आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा भन्ने खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले तय गरेको ध्येय पूरा हुनेछ ।

नेपाल सरकार निर्णयानुसार संशोधित नेपाल सरकारको मिति ९ पौष २०७२ को कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम तोकिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र प्रस्तावित महाशाखा तथा शाखाहरूको कार्य विवरणः

१. खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको कार्यविवरणः

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ को क्रम संख्या ८ मा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः

१. खानेपानी सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन,
२. खानेपानी सरसफाइ तथा ढल विकास,

३. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड,
४. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड,
५. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय,
६. नेपाल खानेपानी संस्थान,
७. मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अन्य खानेपानीसँग सम्बन्धित विषय,
८. खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग,
९. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको स्यानिटरी उपसमूहको सञ्चालन ।

२. महाशाखागत कार्य विवरण:

प्रशासन महाशाखा:

- १) मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सबै निकायहरूमा काम सुचारु रूपले संचालन गर्न संगठनात्मक स्वरूप तथा कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत रूपमा राय पेश गरी स्वीकृत भई आए बमोजिमको व्यवस्था गर्ने ।
- २) मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था, दरवन्दी सृजना, रिक्त पद पूर्ती सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ३) मन्त्रालयको प्रचलित ऐन नियम नीति अध्ययन गरी संशोधन परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा राय साथ पेश गर्ने ।
- ४) मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा पेश भएका फाइलहरूमा राय सहित सचिव समक्ष पेश गर्ने र निर्णयानुसार कार्यहरू सम्पादन गर्ने गरउने ।
- ५) मन्त्रालयको लागि बजेट माग गर्ने, स्वीकृति, रकमान्तर, श्रोतान्तर, थप बजेट माग, अख्तियारी प्रदान, केन्द्रिय तथा कार्य संचालन स्तरको लेखा संचालन र लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्न लगाउने ।
- ६) विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यलयहरूबाट मागिएको परामर्शमा राय दिने वा आवश्यकता अनुसार राय सहित पेश गरी निर्णयानुसार जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने ।
- ७) मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट, भौतिक सामाग्री र जनशक्तिको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
- ८) महाशाखा बीच समन्वय कायम गर्ने र शाखा महाशाखाबाट भइरहेका कामहरूको समन्वय र सुपरीवेक्षण गर्ने/गराउने ।
- ९) अधिनस्थ कार्यको प्रगती विवरण तयार गराई आवश्यक निर्देशन दिने र सचिव समक्ष राय सहित पेश गर्ने।
- १०) स्वदेशी तथा विदेशी तालिम, छात्रवृत्ति वितरण आदीका सम्बन्धमा पेश भएका विषयहरूमा प्रचलित ऐन नियम, परिपत्र र कायम भएको नीति बमोजिम गर्ने/गराउने ।
- ११) बेरुजु फल्ट्रॉट सम्बन्धमा रेखदेख गरी आवश्यक निर्देशन दिने।
- १२) स्वीकृत भए बमोजिम रकमान्तर खर्चको स्वीकृती, ठेक्का पट्टा, सदर, बदर तथा लिलाम बिक्रि र मिनाह सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने ।

- १३) मन्त्रालयको जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १४) स्टोर निरीक्षण गराउने र प्राप्त प्रतिवेदन अनुरूप आवश्यक कारवाही गराउने ।
- १५) आफ्नो महाशाखा अन्तर्गतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने ।
- १६) भौतिक सामाग्री, भवन, सवारी साधन आदीको संरक्षण, मर्मत संभार आदी विषयमा रेखदेख नियन्त्रण र समन्वय गर्ने ।
- १७) अधिनस्थ कर्मचारीको काममा मार्गदर्शक भुमिका निर्वाह गरी कर्मचारीहरूको सुपरीवेक्षण र आवश्यकता अनुसार निर्देशन र नियन्त्रण समेत गर्ने ।

३. कर्मचारी प्रशासन शाखा:

- १) मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यलयहरूको आवश्यक जनशक्तिको संख्या निर्धारण गरी नपुग भएमा प्रकृया पूरा गरी निर्णय बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूमा सहमतिको लागि लेखि पठाउने ।
- २) नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीहरू निजामती कितावखानामा दर्ता गराउने ।
- ३) मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रिक्त रहेका पद पूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने र पद पूर्तिको लागि नियमानुसार छनौट भई आएका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति, बढुवा तथा पदस्थापन गर्न कारवाही चलाई निर्णयानुसार कारवाही गर्ने ।
- ४) मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम, पुरस्कार, राजिनामा वा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी पेश भएका विषयहरूमा आधिकारिक राय सहित पेश गरी निर्णय बमोजिमको कार्य गर्ने/गराउने ।
- ५) विभागीय कारवाही सम्बन्धी कारवाही शुरु गर्ने र निर्णयानुसार कारवाही गर्ने वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
- ६) मन्त्रालय वा अन्तर्गतका पदाधिकारीहरूलाई निमित्त, कायम मुकाम, काज सम्बन्धी कारवाही गरी निर्णयानुसार सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
- ७) मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित तथा राजपत्र अतङ्कित सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको विवरण तथा दरबन्दी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने ।
- ८) मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा भइ अन्यत्र कार्यालयमा गएमा व्यक्तिगत फाईल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
- ९) मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यालयका कर्मचारीहरूको हाजिरी, गयल, विदा रेकर्डको अभिलेख अद्यावधिक राख्न लगाउने ।
- १०) विदेशी छात्रवृत्ति र अध्ययन भ्रमणका लागि उम्मेदवार मनोनयनको लागि निर्णयार्थ पेश गर्ने ।
- ११) विदेशमा अध्ययन वा तालिममा जाने र फर्कने व्यक्तिहरूको विवरणहरू दुरुस्त राख्ने , राख्न लगाउने ।
- १२) सम्बद्धता तथा स्तर निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १३) मन्त्रालयले सम्पन्न गर्नु पर्ने बढुवा समितिको सचिवालय सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १४) प्रशासनिक वेरुजु व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

४. **आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवर्द्धन शाखा:**

- १) कर्मचारीहरूको आन्तरिक खटन पटन र आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने ।
- २) मन्त्रालयको लागि आवश्यक परिवहन एवं संचार संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने ।
- ३) मन्त्रालयको लागि आवश्यक सवारी साधन, मेशिनरी औजार तथा जिन्सी सामानहरूको खरिद, भण्डारण, आपूर्ति, मर्मत, सम्भार, जिन्सी निरीक्षण तथा लिलाम विक्रिको व्यवस्था गर्ने ।
- ४) मन्त्रालयको सुरक्षा तथा सरसफाइको प्रवन्ध गर्ने ।
- ५) कर्मचारी बैठक आयोजना गर्ने र सोको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।
- ६) कर्मचारीहरूको पुरस्कार र दण्ड सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने ।
- ७) भ्रष्टाचार, उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने ।
- ८) मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायमा कार्यरत कर्मचारी र राष्ट्र सेवकको सम्पत्ती विवरण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ९) मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूको र मन्त्रालय अन्तर्गतका रा.प. अधिकृतहरूको कार्य संपादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १०) मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट सम्पादन गर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा आइपर्ने विभिन्न गुनासाहरूको छानविन गरी गराई व्यवस्थापन गर्ने ।
- ११) मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सम्बन्धमा प्राप्त विभिन्न उजुरीहरूका सम्बन्धमा छानविन एवं कारवाही गर्न आवश्यक कार्य गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाउने ।
- १२) मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूमा सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न नेपाल सरकारको नीति ऐन कानूनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्ने ।
- १३) नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट हुनु पर्ने कार्यहरू सम्पादन भए नभएको अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायमा प्रगति विवरण पठाउने ।
- १४) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहायक फोकल पर्सन भई कार्य गर्ने ।
- १५) मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न गुनासाहरूको सम्बन्धमा नोडल अधिकृत भई कार्य गर्ने ।
- १६) मन्त्रालयको तर्फबाट सूचना अधिकृत भई कार्य गर्ने।
- १७) प्रचलित ऐन कानूनले तोके बमोजिम मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने उजुरी व्यवस्थापन, सुशासन गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्य कार्य गर्ने ।

५. **आर्थिक प्रशासन शाखा:**

- १) मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको साधारण तर्फको वार्षिक बजेट तयार गरी पेश गर्ने ।
- २) मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुर्याउने ।
- ३) अख्तियारी बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गर्ने ।
- ४) स्वीकृत विनियोजन बमोजिम बजेट खर्चका लागि पेश गर्ने ।
- ५) धरौटी राजश्व सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राख्ने ।
- ६) केन्द्रिय लेखा तयार गर्ने ।

- ७) लेखा परीक्षण गराउने ।
 - ८) मातहत निकायको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने ।
 - ९) बेरुजुको अभिलेख राख्ने र बेरुजु फछ्छौट सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 - १०) आर्थिक प्रशासन शाखासंग सम्बन्धित कार्यको प्रगति विवरण तयार गर्ने ।
- ६. कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा:**
- १) ऐन, नियम, गठन आदेश, विनियमको मस्यौदा गर्ने, मस्यौदा परिमार्जन गर्ने आवश्यक कार्यको लागि अघि बढाउने ।
 - २) विभिन्न विषयमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, कार्यालयलाई आवश्यक कानुनी राय परामर्श दिने ।
 - ३) मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफको मस्यौदा एवं प्रतिउत्तर तयार गर्ने ।
 - ४) कानुनी प्रतिरक्षाको कारवाही गर्ने ।
 - ५) मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने वार्ता, संझौता आदीमा सहभागी हुने, वार्ताका बुँदा तयार गर्ने, संझौताको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने ।
 - ६) मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने सूचनाहरूको मस्यौदा तयार गरी परिमार्जन सहित सम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने ।
 - ७) सम्पादित सूचनाहरू निर्णयानुसार प्रकाशनका लागि मुद्रण विभागमा पठाउने ।
 - ८) मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मानव अधिकार सम्बन्धी विषयमा आवश्यक कार्य गर्ने ।
 - ९) मन्त्रालय र मातहतका निकाय पक्ष विपक्ष हुने वा भएको मुद्दामा सम्बन्धित अड्डा अदालतमा दिइने उजूरी वा प्रतिवाद वा लिखित जवाफ वा पुनरावेदनको लिखित तयार गर्ने, पेश गर्ने र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित अदालतमा पठाउने ।
 - १०) अदालतबाट भएका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्ने ।
- ७. मन्त्रीको निजी सचिवालय**
- १) विभागीय मन्त्रीको, प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रीसँग सञ्चार सम्पर्क र समन्वय कायम गर्ने / गराउने ।
 - २) मन्त्रीसँगको समन्वय र निर्देशनमा रही शुभकामना, मन्तव्य, वक्तव्य आदि मस्यौदा गर्ने ।
 - ३) मन्त्रीको दैनिक कार्य सूची तयार गर्ने ।
 - ४) मन्त्री समक्ष सचिवबाट निर्णय तथा निर्देशनको लागि पेश हुन आएका टिप्पणी फाइल तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरू मन्त्री समक्ष पेश गरी निर्णयानुसार अभिलेख गरी कार्यान्वयनको लागि फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
 - ५) मन्त्रीलाई भेट गर्न आउने आगन्तुकलाई मन्त्रीसँग समय मिलाउने र भेट गराउने ।
 - ६) मन्त्रीलाई आवश्यक विषयमा राय परामर्श तथा सुझाव पेश गर्ने ।
 - ७) मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन आवश्यक व्यवस्था र समन्वय गर्ने ।
- ८. योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा**
- १) मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र तत्सम्बन्धमा अन्तर्गतका निकायहरू बीच समन्वय गर्ने, गराउने ।

- २) नियमित रूपमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट संचालित विकास आयोजनाहरूको समीक्षा बैठकको आयोजना गर्ने गराउने ।
- ३) सम्बन्धित महाशाखाको परामर्श समेत लिई मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमा गर्ने गराउने ।
- ४) दातृसंस्थाहरूको सहयोगबाट संचालन गरिने आयोजनाहरूको तर्जुमा कार्यमा वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ५) वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, परिचालन, समन्वय र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ६) मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विकास आयोजना, परियोजना तथा निकायहरूको वार्षिक योजना, कार्यक्रम, बजेट सिलिड, बजेट तर्जुमा एवं स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ७) मन्त्रालय अन्तर्गतका वैदेशिक सहयोगमा संचालित विकास आयोजनाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रगति समीक्षा गर्ने ।
- ८) लैंगिक सामाजिक समावेशिकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।

९. योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा

- १) सम्बन्धित महाशाखाहरूसँग परामर्श लिई अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न पेश गर्ने ।
- २) सम्बन्धित महाशाखाहरूको समेत सहयोग लिई मन्त्रालय, अन्तर्गतका विभाग, निकायहरूबाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरूको लागि सम्बन्धित विभाग, निकायहरूबाट विवरण लिई कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट प्रक्षेपण गर्ने ।
- ३) अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्पर्क राखी आयोजनाहरू स्वीकृत गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ४) राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत आयोजनाहरूको विनियोजित बजेटको आधारमा जिल्ला तथा केन्द्रीय आयोजनाहरूको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गराउने र सम्बन्धित महाशाखाहरूलाई जानकारी गराउने ।
- ५) विनियोजित बजेट अनुसार स्वीकृत भएका कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा सम्बन्धित महाशाखाको राय लिई संशोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ६) मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रम बीच समन्वय राखी कार्यक्रमहरू दोहोरोपन हुन निदिई उपलब्ध साधनको समुचित उपयोगमा सघाउ पुऱ्याउने ।
- ७) मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको लागि आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण एवं तिनको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी कार्यहरू गर्न प्रशासन महाशाखालाई सहयोग गर्ने ।
- ८) मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विकास आयोजना, परियोजना तथा निकायहरूको वार्षिक योजना, कार्यक्रम, बजेट सिलिड, बजेट तर्जुमा एवं स्वीकृत गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ९) वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्ने ।

- १०) मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्णयानुसार निर्देशन दिने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ११) मन्त्रालय र अन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १२) मन्त्रालय र अन्तर्गत वैदेशिक सहयोग नीति सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १३) वैदेशिक सहयोगबाट संचालन हुने आयोजनाहरूका सम्बन्धमा भएका सम्झौतापत्र तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने ।
- १४) वैदेशिक सहयोगका लागि विकास साझेदारको पहिचान गर्ने ।
- १५) वैदेशिक सहयोगको परिचालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने ।
- १६) वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने ।
- १७) वैदेशिक सहयोग अन्तर्गत संचालन हुने सबै कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १८) खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, भवन र सहरी पुर्वाधार विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यमा संलग्न वैदेशिक सहयोगबाट संचालन भएका आयोजनाहरूको समष्टिगत विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने ।
- १९) अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- २०) वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने ।
- २१) मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा आई पर्ने अन्य कार्य गर्ने ।
- २२) मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा कार्यरत विदेशी परामर्शदाताको प्रवेशाज्ञा (VISA) सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- २३) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यमा संलग्न अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संबन्धी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन संबन्धी कार्य गर्ने ।

१०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

- १) मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाहरूको समेत सहयोग लिई मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजनाहरूको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी अद्यावधिक राख्ने र आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने ।
- २) मन्त्रालय र अन्तर्गत संचालित आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानार्थ मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गर्ने र सम्बन्धित महाशाखाहरूलाई जानकारी गराउने ।
- ३) सम्बन्धित महाशाखाहरूको समेत सहयोग लिई मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरी आयोजनाहरूको यथार्थ स्थितिको जानकारी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।
- ४) सम्बन्धित महाशाखाहरूको समेत सहयोग लिई मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको आयोजना गर्ने र आयोजनाहरूको प्रगति सम्बन्धमा मूल्याङ्कन पेश गर्ने ।
- ५) राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट कारवाही गर्नुपर्ने मन्त्रालय सम्बन्धी विषयमा आवश्यक कार्य गर्ने ।
- ६) राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट समय समयमा निर्धारित गरिने अन्य कार्य सम्पादन गर्ने ।
- ७) सम्बन्धित महाशाखाहरू अन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रत्येक वर्ष भए गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरूको प्रगति विवरण पुस्तिका तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्ती पछि प्रकाशन गर्ने ।

- ८) विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरू तयार गरी सोको आधारमा आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ९) मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट संचालित विभिन्न विकास आयोजनाहरूको आवधिक समीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १०) आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गराउने ।
- ११) लैंगिक सामाजिक समावेशिकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।
- १२) मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूसंग सम्बन्धित आवधिक एवं वार्षिक योजना सम्बन्धी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
- १३) लैंगिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको Focal Person को रुपमा कार्य गरी समन्वय गर्ने ।
- १४) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रस्तावहरू अध्ययन गरी रायसाथ निर्णयका लागि पेश गर्ने कार्य गर्ने ।

११. क्षेत्रगत समन्वय तथा क्षमता अभिवृद्धि शाखा

- १) क्षेत्रगत समन्वय कायम गरी दक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको विकास गर्ने ।
- २) विभाजित रुपमा कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाईसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै सबै कार्यक्रमहरूलाई मुलप्रवाहमा ल्याउने ।
- ३) सेवा तथा सेवा प्रदायक (Utility Operators) हरूको मापदण्ड निर्धारण एवं अनुगमन गर्ने गराउने ।
- ४) क्षेत्रगत समन्वयका लागि आवश्यक सन्जालको निर्माण गर्ने गराउने ।
- ५) क्षेत्रगत निकायहरूसंग संयुक्त रुपमा योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्न समन्वय गर्ने गराउने ।
- ६) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने गराउने ।
- ७) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अध्ययन, ज्ञान तथा सिपहरू क्षेत्रगत निकायहरू बिच आदान प्रदान गर्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
- ८) क्षेत्रगत निकायहरूमा कार्यरत जनशक्तिको समयानुकुल क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गराउने ।
- ९) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न स्थानिय तथा दातृ निकायहरू बिच समन्वय गर्ने ।
- १०) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न समन्वय गर्ने ।
- ११) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको बिकासका लागी मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन अबधारणाहरू तयार गर्ने ।
- १२) लैंगिक सामाजिक समावेशिकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।

- १३) मन्त्रालय र अर्न्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित आवधिक एवं वार्षिक योजना सम्बन्धी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
- १४) लैङ्गिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको Focal Person को रूपमा कार्य गरी समन्वय गर्ने ।
- १५) सहरी विकास, आवास, भवन र सहरी पुर्वाधारको विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संबन्धी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन संबन्धी कार्य गर्ने ।
- १६) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रस्तावहरू अध्ययन गरी रायसाथ निर्णयका लागि पेश गर्ने कार्य गर्ने ।
- १७) मन्त्रालय र अर्न्तर्गतका निकायहरूबाट गरीने विकास निर्माण कार्यहरूमा जनसहभागिता सम्बन्धी विषयमा Focal Person को रूपमा कार्य गर्ने ।

१२. खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा

- १) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको समष्टीगत विकास, विस्तार र सम्वर्द्धनको लागि उपयुक्त नीति, रणनीति तथा कार्यनीति तर्जुमा गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने ।
- २) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रसँग संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्था तथा निकायहरू बीच समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- ३) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रसँग सँग सम्बन्धित प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विषयहरूमा मन्त्रालयलाई परामर्श उपलब्ध गराउने ।
- ४) राष्ट्रिय स्तरमा गठित वा गठन हुने सबै प्रकारको खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र सँग सम्बन्धित समन्वय समितिको सचिवालयको कार्य गर्ने ।
- ५) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रसँग संलग्न दातुराष्ट्रहरू बीच समन्वय र सामन्जस्य कायम गर्न गराउन वैदेशिक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामर्श उपलब्ध गराउने र सहयोग गर्ने ।
- ६) दातृसंस्थाहरूको सहयोगमा संचालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाई आयेजनाहरूको तर्जुमा, अध्ययन समिक्षा र स्वीकृत गर्ने कार्यमा वैदेशिक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखालाई आवश्यक सूचना तथा परामर्श उपलब्ध गराउने, सहयोग गर्ने ।
- ७) खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रको, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयारी कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन र मुल्याङ्कन तथा प्रगति समिक्षा गर्न योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखालाई आवश्यक पर्ने सूचना तथ्याङ्क तथा परामर्श उपलब्ध गराउने, सहयोग गर्ने ।
- ८) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको सिलसिलामा मातहतका विभाग, संस्थान तथा समितिहरूबाट निर्णयका लागि मन्त्रालयमा पेश हुने विषयमा राय तथा परामर्श दिने ।
- ९) मन्त्रालय तथा अर्न्तर्गतका खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभाग, संस्थान तथा समितिहरूसँग सरोकार पर्ने ऐन नियमहरूको तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन र सुदृढिकरणको लागि ऐन नियम परामर्श शाखालाई आवश्यक राय परामर्श उपलब्ध गराउने, सहयोग गर्ने ।

- १०) खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रको समुचित विकासको लागि विभिन्न आयेजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गराउने र सम्भाव्य आयेजनाहरूको आधारमा योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखासँग राय परामर्श लिई दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन निकायहरूको माध्यमबाट कार्यान्वयको व्यवस्था मिलाउने ।

१३. खानेपानी शाखा:

- १) जनताको खानेपानी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न राष्ट्रिय स्तरमा योजनावद्ध रूपमा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन निकाय र कार्यक्रमहरू बीच केन्द्रिय स्तरमा समन्वय कायम गराउने ।
- २) खानेपानी आयेजनाहरूको सेवाको वर्गीकरण गरी स्तर, प्रकृति, प्रविधि अनुसारको विभिन्न खानेपानी आयेजनाहरूको कार्यान्वयन प्रकृया निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने ।
- ३) सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित सहरी तथा ग्रामिण खानेपानी आयेजनाहरूबाट लाभान्वित जनसंख्या, भएका उपलब्धिहरू, उपलब्ध सेवास्तर (गुणस्तर तथा परिमाणात्मक) तथा अन्य व्यस्थापकीय सूचनाहरू संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा प्राप्त परिणाम कार्यान्वयन निकायहरूलाई उपलब्ध गराउने ।
- ४) खानेपानी आयेजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा प्रभावको मुल्याङ्कन गर्ने गराउने तथा प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको पहिचान, अनुसन्धान, अध्ययन र प्रयोग गर्न गराउन कार्यान्वयन निकायहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ।
- ५) गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित खानेपानी आयेजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने ।
- ६) द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई खानेपानी कार्यक्रमहरू तर्जुमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न प्राविधिक टेवा पुर्याउने काममा सहयोग पुर्याउने ।

१४. वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा:

- १) विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीति कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।
- २) विपद् प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने तथा नीति कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।
- ३) सम्बन्धित महाशाखासँग सम्पर्क र समन्वय गरी दातृसंस्थाहरूको सहयोगबाट सञ्चालन हुने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आयेजनाहरूको तर्जुमा, अध्ययन, समीक्षा र स्वीकृत गराउने ।
- ४) विपद् व्यवस्थापनलाई विकास सम्बन्धी कार्यमा सहकार्य गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
- ५) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ६) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा वैदेशिक सहयोग तथा ऋण सम्बन्धी विषयहरूमा मन्त्रालयको नीति निर्देशन अनुसार सम्बन्धित निकायहरूको सम्पर्क समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
- ७) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि अन्य मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने ।
- ८) वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धी कार्य योजना ।

- ९) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- १०) विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास आयोजनाहरूको IEE वा EIA सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
- ११) वातावरण सरसफाइ सम्बन्धी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने ।


१५. सरसफाइ तथा ढल शाखा:

- १) सरसफाइ सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीति कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्ने ।
- २) सम्बन्धित महाशाखासँग सम्पर्क र समन्वय गरी दातृसंस्थाहरूको सहयोगबाट सञ्चालन हुने सरसफाइ सम्बन्धी आयोजनाहरूको तर्जुमा, अध्ययन, समीक्षा र स्वीकृत गराउने ।
- ३) द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई सरसफाइ कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक टेवा पुर्याउने काममा सहयोग पुर्याउने ।
- ४) जनताको सरसफाई सम्बन्धी आवश्यकता परिपूर्तिगर्न योजनावद्ध रूपमा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र यस सँग सम्बन्धित निकाय र तिनीहरूका कार्यक्रम बीच समन्वय कायम गराउने ।
- ५) सहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रहरूमा वर्षति तथा गार्हस्थ ढल निकास (सडक सतहको ढल वाहेक) व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाई आयोजनाहरूबाट लाभान्वित जनसंख्या भएका उपलब्धीहरू र उपलब्ध सेवाको स्तर (गुणात्मक तथा परिमाणात्मक) तथा अन्य व्यवस्थापकीय सूचनाहरूको संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा प्राप्त परिणाम कार्यान्वयन निकायहरूलाई उपलब्ध गराउने ।
- ६) ढल निकास तथा सरसफाई आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभावको विश्लेषण गर्ने/गराउने तथा प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको पहिचान अनुसन्धान अध्ययन र प्रयोग गर्ने गराउन कार्यान्वयन निकायहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने ।
- ७) गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित सरसफाई आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको बजेट स्थिति
(७४।२०७३ .व.आ)

सि. नं.	निकायहरूकार्यालयहरू /	बजेट रु हजारमा				जम्मा
		नेपाल सरकार विनियोजन	वैदेशिक ऋण अनुदान / विनियोजन	वित्तिय व्यवस्था		
				नेपाल सरकार	वैदेशिक	
१	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	२७,८४,१९				२७,८४,१९
२	श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	८,३६,१४,१३	अनुदान:- ३९,३२,४३ ऋण- ५,२४,८२,६७			१४,००,२९,२३
३	श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	२,०७,०३,०२	ऋण-३,९१,४६,२७			५,९८,४९,२९
४	श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय			१,७७,४४,८४	ऋण - ६,१२,४४,३६	७,८९,८९,२०
५	श्री काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड			७२,००,००		७२,००,००
६	श्री नेपाल खानेपानी संस्थान			१,४६,३२,००		१,४६,३२,००
७	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति	२०,१२,६९	अनुदान:५०-०८,६९ ऋण-१,१०,५९,७१			१,८०,८१,०९
	जम्मा	२२,०७,४३,८० (विनियोजन)		१०,०८,२१,२० (वित्तिय)		३२,१५,६५,००

निकायगत बजेट



नेपाल सरकार
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय

क्र.म.	बजेट उ.शी नं	आयोजनाको प्रथामिकता	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट
१	३१३११६	p1	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	३५९१५५
२	३१३१०१	p3	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	१३१६१
३	३१३१०२	p1	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	९५३०५७
४	३१३१०३	p1	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	८९४३६
५	३१३१०४	p2	जनसाधन विकास कार्यक्रम	४१६४३
६	३१३१०६	p1	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	४०५५४२
७	३१३१०९	p1	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना	१०११८२
८	३१३११०	p1	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	२०२१३९
९	३१३१०७	p1	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	३६०४५५
१०	३१३१११	p1	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	८१२४९९
११	३१३११२	p1	सुक्खाक्षेत्र (रामेछाप बृहत, पकरवास, तिमाल र यासोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	६०९८३३
१२	३१३११३	p1	तराइ मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	३००५५८
१३	३१३१०८	p1	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	१६८०६२४
१४	३१३८०१	p1	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	४५०००
१५	३१३८०२	p1	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	७०८०९९०
१६	३१३८०३	p1	उच्च /मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	८२५०००
१७	३१३०१२	p1	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	१२२६४९
१८	५०११२८	p1	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	६४००००
१९	५०११७७	p1	ढल प्रशोधन केन्द्र	८००००
२०	३१३११४	p1	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	५९८४९२९
२१	३१३११५	p1	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	१८०८१०९
२२	५०११३५	p3	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्देशनालय	३२००००
२३	५०११४५ (क)	p1	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	२०५४०५०
	५०११४५ (ख)		काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (Additional Financing)	२४७६९६४
२४	५०११६७	p1	काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	३०४७९०६
२५	५०११२६	p2	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	१३२२७००
२६	५०११२७	p2	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम	१४०५००
२७	३१३०११	p1	खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय	२७८४१९
			जम्मा	३२१५६५००

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय
आ.व. २०७३-०७४ को रातो किताबमा प्रकाशित बजेट
(रकम रु. हजारमा)

ब.उ.शि.नं	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	चालु	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा	ने.स.	अनुदान	ऋण
३१३०११	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	४७,१७९	२३१,२४०		२७८,४१९	२७८,४१९		
	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग							
३१३०१२	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	७८,६०९	४४,०४०	०	१२२,६४९	१२२,६४९		
३१३११६	वातावरणीय सरसफाई आयोजना	१७१,५५५	१८७,६००	०	३५९,१५५	२८६,२५५	७२९००	
३१३१०१	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	१३,१११	५०	०	१३,१६१	११,१६१	२०००	
३१३१०२	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१,९५७	९५१,१००	०	९५३,०५७	९४१,८०७	११२५०	
३१३१०३	डीप ट्युबवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	५२६	८८,९१०	०	८९,४३६	८९,४३६	०	
३१३१०४	जनसाधन विकास कार्यक्रम	२०,६४३	२१,०००	०	४१,६४३	४१,६४३	०	
३१३१०६	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	५,५४२	४००,०००	०	४०५,५४२	३८१,५४२	२४०००	
३१३१०९	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम	१,१८२	१००,०००	०	१०१,१८२	१०१,१८२		
३१३११०	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	२,१३९	२००,०००	०	२०२,१३९	२०२,१३९		
३१३१०७	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	४४,६५९	३१५,७९६	०	३६०,४५५	१२२,४३५	२३८०२०	
३१३१११	खानेपानी तथा सरसफाई सह लगानी कार्यक्रम	१४,५५९	७९७,९४०	०	८१२,४९९	८१२,४९९		
३१३११२	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना (रामेछाप वृहत, पकरवास, तिमाल र यासोक)	१५,९७४	५९३,८५९	०	६०९,८३३	६०९,८३३		
३१३११३	तराई-मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	५५८	३००,०००	०	३००,५५८	३००,५५८		
३१३१०८	तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई	६०,५१३	१,६२०,१११		१,६८०,६२४	४३२,२८४	७३	१२४८२६७


चौमासिक प्रतिवेदन/१५

	आयोजना							
३१३८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	०	४५,०००	०	४५,०००		४५०००	
३१३८०२	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	६४४,८३६	६,४३६,१५४	०	७,०८०,९९०	३,०८०,९९०		४००००००
३४७८०५	उच्च मध्यम स्तरीय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	०	८२५,०००	०	८२५,०००	८२५०००		
	खानेपानी विभागको जम्मा	१,०७६,३६३	१२,९२६,५६०	०	१४,००२,९२३	८,३६१,४१३	३९३,२४३	५,२४८,२६७
	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष							
३१३११५	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष	१२५,८१२	१,६८२,२९७		१,८०८,१०९	२०१२६९	५००८६९	११०५९७१
	मेलम्ची खानेपानी विकास समिति							
३१३११४	*मेलम्ची खानेपानी आयोजना	७३,११३	५,९११,८१६	०	५,९८४,९२९	२,०७०,३०२		३९१४६२७
	जम्मा	१,३२२,४६७	२०,७५१,९१३	०	२२,०७४,३८०	१०,९११,४०३	८९४,११२	१०,२६८,८६५
	सिलिङ्	१४३७४००	१३५८१९२४		१५०१९३२४	८६८२९८६	३४१६१९	५९९४७१९
	फरक	-११४,९३३	७,१६९,९८९	०	७,०५५,०५६	२,२२८,४१७	५५२,४९३	४,२७४,१४६

वित्तीय तर्फ


	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		जम्मा	ने.स.	अनुदान	ऋण	निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका आयोजनाहरू	३,४०४,८७५
५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र		८००००	८००००			मेलम्ची र निश्चित कार्यक्षेत्र बाहेक अन्यको जम्मा	२२,७६६,६९६
५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		६४००००	६४००००				
	जम्मा		७२००००	७२००००				
	नेपाल खानेपानी संस्थान							
५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम		१३२२७००	१३२२७००				
५०११२७	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम				१४०५००	१४०५००		
	जम्मा				१४६३२००	१४६३२००		
	आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय							
५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्देशनालय				३२०,०००	१०५,५९९		२१४४०१
५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना				४५३१०१४	७२४४५५		३८०६५५९
५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना				३,०४७,९०६	९४४,४३०		२,१०३,४७६
	जम्मा				७,८१८,९२०	१,७७४,४८४	०	६,१२४,४३६

चालु बजेट




- खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
- खानेपानी तथा ढल निकास विभाग
- मेलम्ची खानेपानी विकास समिति
- ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति

पूँजीगत बजेट




- खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
- खानेपानी तथा ढल निकास विभाग
- मेलम्ची खानेपानी विकास समिति
- ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति


विनियोजन तर्फको बजेट




वित्तिय तर्फको वजेट



वजेट विभाजन




वित्तीय तर्फको बजेट



खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको निकायगत बजेट (रु हजारमा)

निकाय	वार्षिक वजेट	चौमासिक वजेट	चौमासिक खर्च	वार्षिक खर्च प्रतिशत	चौमासिक खर्च प्रतिशत	कैफियत
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय	२७८४१९	२९७९८	१२८६९	१६.४१	४३.१९	२० करोड रुपिया भौतिक पुर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमा दिने
श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	१४००२९२३	३१६०८५४	९९५३०५	७.११	३१.४९	
श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	५९८४९२९	२०१०१७८	१०४६७५३	१७.४९	५२.०७	
श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	७८९८९२०	११६२१५४	८४४१०७	१०.६९	७२.६३	
श्री काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	७२००००	५६०००	५००००	६.९४	८९.२९	
श्री नेपाल खानेपानी संस्थान	१४६३२००	३६९२६०	०	०.००	०.००	बजेट निकास नभएको
श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति	१६४२४४६	३८८९६६	२७०९२१	१६.४९	६९.६५	
श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना कम्पोनेन्ट २	१६५६६३	४३४०६	६४५६	३.९०	१४.८७	DSOS Consultancy को नियुक्ति हुन नसकेको (प्रकृत्यामा रहेको)
जम्मा	३२१५६५००					


चौमासिक बजेट र खर्च



प्रथम चौमासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

सि.नं.	निकायहरु/कार्यालयहरु	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति	वित्तीय लक्ष्य रु हजारमा	वित्तीय खर्च रु हजारमा	वित्तीय प्रगति %
१	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	१००	१.०५	२९७९८	१२८६९	४३.१८
२	श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	१००	६७.३४	३१६०८५४	९९५३०५	३१.४९
३	श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	१००	८४.५४	२०१०१७८	१०४६७५३	५२.०७
४	श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	१००	९०.५६	११६२१५४	८४४१०७	७२.६३
५	श्री काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	१००	९६.०२	५६०००	५००००	८९.२८
६	श्री नेपाल खानेपानी संस्थान	१००	१००	३६९२६०	०	०.००
७	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति	१००	७२.५६	३८८९६६	२७०९२१	६९.६५
८	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई सुधार आयोजना २कम्पोनेन्ट -	१००	३८.३९	४३४०६	६४५६	१४.८७

निकायगत प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण



प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सारांश

आ.व. २०७३।७४

क्रम सङ्ख्या	बजेट उ.शी नं	कार्यक्रम आयोजनाको नाम	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आव को प्रगति			सूचकाङ्क आधारित प्रमुख प्रतिफल/ उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत		
																		१६
१	३१३११६	यातावरणिय सरसफाई आयोजना	प्रतिशत	१००	१००	३५९,१५५	६,१८	६,१८	२२,२१०	४.३३	४.३३	१,५००	६.७५	४.३३	१,५००.०	०.४२		यस अवधिमा ३३ न.पा., १६६ गा.वि.स. खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको।
२	३१३१०१	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	प्रतिशत	१००	१००	१३,१६१	२१.३९	२१.३९	१,२५७	११.८६	११.८६	३९.०	३.१०	११.८६	३९.०	०.३०		खानेपानी तथा सरसफाइको तथ्याङ्क अप्रत्यावधिक गर्ने काम भइरहेको।
३	३१३१०२	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	प्रतिशत	०	०	९५३,०५७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		कार्यक्रम स्वीकृत हुने क्रममा रहेको
४	३१३१०३	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	प्रतिशत	१००	१००	८९,४३६	३२.११	३२.११	२८,७१४	२४.७२	२४.७२	८,३८६	२९.२१	२४.७२	८३८६	९.३८		
५	३१३१०४	जनसाधन विकास कार्यक्रम	प्रतिशत	१००	१००	४१,६४३	११.४०	११.४०	४,७४८	९.३७	९.३७	१,४४०	३०.३३	९.३७	१,४४०	३.४६		तालिमहरू सञ्चालन गरी ११५ जना लाइ तालिम दिईएको।
६	३१३१०६	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	प्रतिशत	१००	१००	४०५,५४२	१७.६९	१७.६९	७१,७३०	११.५२	११.५२	१३,९०४	१९.३८	११.५२	१३,९०४	३.४३		आयोजनाहरूको कार्यक्रम स्थिकृत भइ जिल्लाहरूमा पुगिसकेको र निर्माण कार्यको लागि ठेक्का पट्टा / उपभोक्ता संस्थाहरूसङ्ग सम्झौता प्रकृत्यामा रहेको।
७	३१३१०९	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्युनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना	प्रतिशत	१००	१००	१०१,१८२	१०.९३	१०.९३	११,०५९	९.३२	९.३२	७,०९८	६४.१८	९.३२	७,०९८	७.०२		जिल्ला स्तरिय आयोजनाहरूको उपभोक्ता समिति सङ्ग सम्झौता लगायतका कामहरू भइरहेको, विभागको क्रियाकलापहरूको TOR तयारी हुँदै।
८	३१३११०	दल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	प्रतिशत	१००	१००	२०२,१३९	१८.४५	१८.४५	३७,२९६	१०.०५	१०.०५	२,३७८	६.३८	१०.०५	२३७८	१.१८		क्रमगत आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको, नया आयोजनाहरूको डिपीआर

चौमासिक प्रतिवेदन/२५

																	तयार हुँद ।
९	३१३१० ७	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	प्रतिशत	१००	१००	३६०,४५५	४१,४८	४१,४८	१४९,४९९	२८,९१	२८,९१	९८,१४५	६५,६५	२८,९१	९८,१४५	२७,२३	यस आ.व. मा २ वटा सहीत हाल सम्म १८ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको १३ उप आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
१०	३१३११ १	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	प्रतिशत	१००	१००	८१२,४९९	१७,०१	१७,०१	१३८,१८३	१४,९७	१४,९७	३७,४९४	२७,१३	१४,९७	३७,४९४	४,६१	हर्नामाडी आयोजनाको कामहरू सम्पन्न भइ मुक्तानी हुन बाकी। ११वटा आयोजनाको DPR अन्तिम चरणमा रहेको, २ वटा आयोजनाको DPR तयारिकार्यकोलागि प्रस्ताव पेश भएको।
११	३१३११ २	सुक्यालेत्र (रामेछाप बृहत,पकरवास,तिमाल र यासोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	प्रतिशत	१००	१००	६०९,८३३	२६,२२	२६,२२	१५९,९००	१८,५१	१८,५१	१९,८९८	१२,४४	१८,५१	१९,८९८	३,२६	रामेछाप बृहत र तिमाल बृहतको ल.इ.revise भइरहेको,यासोकको tender invitation भएको,तानसेन कालिगण्डकी पात्पाको काम थुरु चरणमा रहेको।
१२	३१३११ ३	तराइ मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	प्रतिशत	१००	१००	३००,५५८	२५,८५	२५,८५	७७,६८५	१३,००	१३,००	०,००	१३,००	०,००	१३,००	०,००	Consultant नियुक्तिको लागि RFP मुल्याङ्कनको कार्य भइरहेको।
१३	३१३१० ८	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	प्रतिशत	१००	१००	१,६८०,६२ ४	४५,१६	४५,१६	७७,६९५	२८,६६	२८,६६	३४८,१७ ०	४५,८८	२८,६६	३४८,१७०	२०,७२	७ वटा आयोजनाहरूलाई निर्माणको दोश्रो चरणमा लैजान निर्माण कार्य सूचारु रूपमा भइरहेको ।
१४	३१३८० १	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	प्रतिशत	१००	१००	४५,०००	२६,५९	२६,५९	११,९६५	२५,७६	२५,७६	१०,५४७	८८,१५	२५,७६	१०,५४७	२३,४४	यस अवधिमा २ वटा खा.पा.यो सम्पन्न भएको।
१५	३१३८० २	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	प्रतिशत	१००	१००	७,०८०,९९ ०	२३,६५	२३,६५	१,३९३,२२ ५	१६,१३	१६,१३	३६७,७६ ५	२६,४०	१६,१३	३६७,७६५	५,१९	वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम निर्माण कार्यको सम्झौता भएको र खानेपानीका पाइप, फिटिङस लगायत सामग्रीहरू उपलब्धीको कारवाही अघि बढेको ।
१६	३१३८० ३	उच्च /मध्यमस्तरिय रूला खानेपानी आयोजनाहरू	प्रतिशत	१००	१००	८२५,०००	२६,२९	२६,२९	२३५,४७९	१६,५२	१६,५२	५३,४०९	२२,६८	१६,५२	५३,४०९	६,४७	वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम निर्माण कार्यको सम्झौता भएको र खानेपानीका पाइप, फिटिङस लगायत सामग्रीहरू उपलब्धीको कारवाही अघि बढेको ।

क्र.सं.	वर्ष	प्रतिशत	१००	१००	१२२,६४९	५६,४६	५६,४६	५८,९७९	३५,१९	३५,१९	२५,१३२	४२,६१	३५,१९	२५,१३२	२०,४९		विभागको परिसरमा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरण रहेको।
१८	५०११२८		१००	१००	६४०,०००		४०,००	५६,०००		४०,००	५०,०००	८९,३९	१००,००	५०,०००	७,८१		
१९	५०११७७		१००	१००	८०,०००												
२०	३१३११४			३३,७२	५,९८४,९२९		११,२०	२,०१०,१७८,००		९,४७	१,०४६,७५३	५२,०७		१,०४६,७५३	१७,४९०		
२१	३१३११५			२२,००	१८०८१०९		२४८	३०९६६		१,८०	२७०९२१	६९,६५	७२,५६	२७०,९२१,००	१४,९८		
२२	५०११३५			२,०७	३००००		०,७९४	१२४३०		०,६५	०,००	०,००	३१,४०	०,००	१७,०४		
२३	५०११४५(क)			३२,४६	२०५४०५०,००		६,५९	४२२६७१,००		६,५९	४२२७७१	१००,०२	२०,३०	९०२६९७,००	४३,९५		
	५०११४५(ख)			२२,५७	२४७६९६४,००		४,२६	४९८३३७,००		३,२०	२९७८३६	५९,७७	१४,१८	२९७८३६,००	१२,०२		
२४	५०११९७			२०,२४	३०४७९,०६		१,०८	११५८४६		१,०८	१२३५००	१०६,६१	५,३४	२९७८३६,००	१०,१०		
२५	५०११२६			१००,००	१३२२७००		१,००	१३२२७०		१,००	०	०,००	२८,००	०			निकास प्राप्त नभएको।
२६	५०११२७			१००,००	१४०५००		१,००	१४०५०		१,००	०	०,००	२६,००	०			
२७	३१३०११			१००,००	२७८४१९		३८,००	२९७९८		१६,४१	१२८६९	४३,१९	०,४०	१२८६९	४,६२		
		जम्मा			३२१५६५००			६९५४२७०			३२१९९५५			३८७४२१७			

प्रथम चौमासिक भीतिक प्रगति प्रतिशत=७१.१४ %

प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत=४६.३%

**खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको आ.व. २०७३।७४ को प्रथम
चौमासिकको उल्लेखनीय उपलब्धीहरु**

क्र.सं.	निकाय	कार्यक्रम	उपलब्धी
१	खानेपानी तथा ढल विकास विभाग	वातावरणीय सरसफाई आयोजना	३३ न.पा., १६६ गा वि स खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा।
		दोस्रो साना शहरी खा .पा . .आ	१८ आयोजनाहरु समपन्न, ३ आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा ।
		खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी का.	११ वटा आयोजनाको DPR अन्तिम चरणमा, २ वटा (DPR) को लागी प्रस्ताव पेश ।
		सुकखा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	रामेछाप बृहत र तिमाल बृहतको ल.इ.revise भइरहेको,यासोकको tender invitation भएको,तानसेन कालिगण्डकी पाल्पाको काम शुरु चरणमा रहेको ।
		तराइ मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम	Consultant नियुक्तिको लागि RFP मुल्याङ्कनको कार्य भइरहेको ।
		तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	७ वटा आयोजनाहरुलाइ निर्माणको दोश्रो चरणमा लैजान निर्माण कार्य सूचारू रूपमा भइरहेको ।
२	मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	<p>–हेडवर्क्स निर्माण कार्यको १००० घ.मि. ओपन कट भएको र RL १४६५ मी. सम्ममा रक सपोर्टको काम भएको । Headworks Access road मा ३५ घ .मी. Gabion निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।</p> <p>– चालु आमीटर समेत गरी जम्मा ३२७०ब मा .सुरुङ्ग निर्माण भएको .मी २११९३ ।</p> <p>–चालु आ.व. को हालसम्ममा ३२१२ घ.मी. समेत समग्रमा २०२५० घ.मी. क्रिकिट ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ९८५ कार्य सम्पन्न ।</p>
३	आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	<p>वितरण संजाल प्रणालीको ३ प्याकेजको कार्य शुरु भई जम्मा ६७३ कि.मि. मध्ये ४२७ कि.मि. पाइप जडान भइसकेको ।</p> <p>थोक वितरण प्रणाली विस्तार कार्य अन्तर्गत विभिन्न तिनवटा प्याकेजको निर्माण कार्य सम्भौता भई ४०० देखि १४०० मि.मि. व्यासको पाइप ५९ कि.मि. मध्ये २९ कि.मि. विछ्याउने तथा ६ स्थानमा रिजरभायर ट्यांक निर्माण कार्य संचालन भई करिव ६४ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको ।</p>

		काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (Additional Financing)	थोक वितरण प्रणाली विस्तार कार्यको लागि सम्झौता भई पाइप उपलब्धी गर्ने काम भएको र विभिन्न ३ :थानमा रिजरभवायर ट्याङ्क निर्माण कार्य गर्ने मध्ये भक्तपुरको टिगीनी निर्माण कार्य शुरू भएको । वितरण संजाल प्रणालीको कार्य गर्दा भत्कीएको सडकको पुनरस्थापन गर्नको गरिएको बोलपत्र सम्झौता भइ निर्माण कार्य शुरू गर्न तयारी भएको ।
		काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	गृहेश्वरीको ढल प्रशोधन केन्द्रको बोलपत्र सम्झौता भै निर्माण पुर्व गरिने सर्भेक्षण भइ डिजाइन कार्य भइरहेको । सल्लाघारी, कोड्कू र धोवीघाट ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्झौता गर्नको लागि Letter या Acceptance दिएको हनुमन्तेको किनारमा इन्टरसेप्टर निर्माणको लागि ठेकेदार संग सम्झौता भइ निर्माण कार्य शुरू भएको । मनोहरा नदीको किनारमा इन्टरसेप्टर निर्माणको लागि ठेकेदार संग सम्झौता भइ निर्माण कार्य शुरू गर्ने तयारी भएको ।
४	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	यस अवधिमा १६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू सम्पन्न भई १९२१७ ग्रामीण जनता सुरक्षित खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन् । प्रत्येक धरधुरीमा धरायसी शौचालय निर्माण भई खुल्ला दिसामुक्त खुल्ला दिसामुक्त पश्चातको पूर्ण सरसफाइ घोषणाको कार्यक्रम शुरु हुने क्रममा रहेको । यस मंसिर महिनामा ललितपुरको ३, रौतहट १ तथा धादिङको १ गा।वि।स। खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको । दशौं समूहमा विकास चरणको ५६२ आयोजनाहरूको सम्झौता गरि विस्तृत सर्भे डिजाइन, लतयार .इ., निर्माण पूर्वका तालिमहरू, समुदायको नगद जम्मा गर्ने आदि कार्य शुरु रहेको । खुला दिसा मुक्त र खुला दिसा मुक्त पश्चातको पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमको लागि ४०१ वटा गा .पा.र न .स.वि. वटा सहयोगी संस्था संग सम्झौता भइ १०७वार्ड लागि कार्य अधि बढेको । ५६२ आयोजनाका करिब ५००० उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लगायत उपभोक्ता लाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिम दिइएको । सहयोगी संस्थाका १४२ जना ईन्जिनियर तथा १६४ जना वास अफिसर कर्मचारीहरूलाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि तालिम दिइएको ।

समस्याहरू तथा समाधानका उपायहरू

सि.नं.	निकायहरू/ कार्यालयहरू	समस्या	समाधानको उपाय
१	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	कार्यस्थलको अभाव	मन्त्रालयको सभाकक्ष बनाउन राजनैतिक र प्रशासनिक पहल हुनुपर्ने ।
२	श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	आयोजनाको लागतको तुलनामा बजेट विनियोजन ज्यादा न्यून भएको हुँदा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुन धेरै वर्ष लाग्ने गरेको । सन् २०१७ सम्ममा २७ प्रतिशत जनतालाई मध्यम तथा उच्च स्तरिय खानेपानी सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न भनिएकोमा हाल सम्म १५ % लाई मात्र उपलब्ध भएको । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव सुपरिवेक्षण तथा परामर्श सेवाको कमी	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको । खानेपानी सुरक्षा योजना(WSP) प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा तिनवटा स्किमहरूमा सञ्चालन गरिएको । इन्जिनियरहरू काजमा खटाइदिन निवेदन गरेको परामर्श सेवा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया मा रहेको
३	श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	– सिन्धु ग्याल्थुम खण्ड तथा सुन्दरीजल सिन्धु खण्डको विभिन्न चेजेजहरूमा कमजोर चट्टान भेटिएको । – निर्माण व्यवसायीले श्रोत परिचालन गर्न नसकेको । – उपकरणहरूको Breakdown भएको ।	– निर्माण सामग्रीको प्रयाप्त भण्डारण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको । – थप उपकरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिएको । – कमजोर चट्टान रहेको स्थानमा सुरुङ्ग खन्ने कार्यका लागि बैकल्पिक उपायहरूको अध्ययनका लागि निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदातालाई निर्देशन गरिएको ।
४	श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	सडक खन्ने स्वीकृतीमा जटिलता र सडक विस्तारका कारण पाईप लाईन विच्छाउने कार्यको समन्वय गर्न समय तथा कार्य लागत थप लाग्ने गरेको Utility relocation गर्न Design Review गर्नुपर्ने । अन्तर निकाय समन्वयको कमी ।	
५	श्री काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	कानूनी जटिलताले गर्दा जग्गा सुरक्षा तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यमा ढिलाई ।	विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी समाधानका लागि प्रयास गरिएको ।
६	श्री नेपाल खानेपानी संस्थान		
७	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति	खास उल्लेखनीय समस्या यस अवधिमा देखानपरेको ।	

बेरुजु अंक र फछ्छौट स्थिति

सि .नं.	निकायहरु /कार्यालयहरु	बेरुजु अंक रु हजारमा	फछ्छौट अंक रु हजारमा	फछ्छौट प्रतिशत (%)
१	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय	०	०	०
२	श्री खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	९८७३३३	४१२८१	४.१८
३	श्री मेलम्ची खानेपानी विकास समिति	२९१६२७५	१९९९१०	६.८५
४	श्री आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	१५७३७६८	७६७२	०.४९
५	श्री काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड	५४४९	०	०
६	श्री ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति	१६२४६	०	०
७	खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग	१९६७२	०	०
	जम्मा	५५१८७४३	२४८८६३	४.५१

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

आयोजना सुरु मिति: २०५५।५६

आयोजना सम्पन्न हुने मिति: २०७४।७५

आयोजनाको कुल लागत: २८७.४ मिलियन अमेरिकि डलर (२३ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख)

ब.उ. शि. नं. ३११४१४

आ.व. २०७३।७४

चालु ०७३।७४ आ.व. का मुख्य-मुख्य कार्यहरू:

- क) हेडवर्क्स निर्माण - ६०%
- ख) सुरुङ्ग निर्माण - ९ कि.मी. (निर्माण सम्पन्न हुने)
- ग) पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण - १०% (निर्माण सम्पन्न हुने)
- घ) सामाजिक उत्थान कार्यक्रम
- ङ) वातावरण व्यवस्थापन कार्यक्रम
- च) क्षतिपुर्ति तथा पुनर्वास संबन्धि कार्यक्रम

पहिलो चौमासिक अवधिको लक्ष तथा प्रगति

मुख्य-मुख्य क्रियाकलाप	जम्मा परिमाण	प्रथम चौमासिक लक्ष	प्रथम चौमासिक प्रगति	सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति	कैफियत
हेडवर्क्स निर्माण (प्र.श.)	१००	२०	१३	४२.००	१००० घ.मी. ओपनकट तथा रक सपोर्टको कार्य सम्पन्न भएको ।
सुरुङ्ग निर्माण कार्य (कि.मी.)	२७.५८४	३	३.२७	३१.१९	
पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य (प्र.श.)	१००	८	७.२५	९३.७५	चालु आ.व.मा २२१३ घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न ।

बजेट बिनियोजन तथा खर्च (रु हजारमा) कार्तिक मसान्त सम्मको

नं.	विवरण	वार्षिक बजेट	पहिलो चौमासिक बजेट	पहिलो चौमासिक खर्च	खर्च %	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च %
१	पूजिगत	५,९१,१८,१६	१,९८,५८,३२	१,०२,४४,३४	५१.५८	१७.३२
२	चालु	७,३१,१३	२,६३,४६	२,२३,१९	८४.७७	३०.५२
जम्मा		५,९८,४९,२९	२,०१,०१,७८	१,०४,६७,५३	५२.०७	१७.८४

पहिलो चौमासिकको प्रगति

भौतिक प्रगति: ८४.५२%

बित्तीय प्रगति: ५२.०७%

आयोजनाको हाल सम्मको प्रगति:

भौतिक प्रगति: ८८.८३%

बित्तीय प्रगति: ८२.२३%

०७३ कार्तिक मसान्त सम्मको जम्मा खर्च: १९ अर्ब २९ करोड ११ लाख ०३ हजार

- चालु आ.व.को यस आवधिमा ३.२७ कि.मी. समेतगरि जम्मा २१.१९५ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न (सुरु देखि हाल सम्ममा करिव ७६.८३% प्रगति हासिल भएको) ।
- पानी प्रशोधन केन्द्रको ७.७५% निर्माण कार्य सम्पन्न भई जम्मा ७३.७५% प्रगति हासिल भएको । (विभिन्न ईकाईहरूमा २२१२ घ.मी. समेतगरि जम्मा २०२५० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न ।)

आयोजनाको हालको अवस्था

- चालु आ.व.को यस आवधिमा ३२.७० कि.मी. समेतगरि जम्मा २१.१९५ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न (समग्रमा ७६.८३% प्रगति हासिल भएको)।
- पानी प्रशोधन केन्द्रको ७.७५% निर्माण कार्य सम्पन्न भई कुल जम्मा ९३.७५% प्रगति हासिल भएको । (विभिन्न ईकाईहरूमा २२१२ घ.मी. समेतगरि जम्मा २०२५० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न ।)
- पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता बिस्तारका लागि परामर्शदाता परिचालन गरिएको ।
- मेलम्ची चरण-२ (याङ्गि -लार्के श्रोत थप) को अध्ययन कार्यकालागि डिजाईन परामर्शदाता छनौट गरिएको ।
- ग्याल्थुम अपस्ट्रिम तथा सिन्धु अपस्ट्रिम मा कमजोर चट्टान देखिएको ।
- सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरूको संचालनका लागि उपभोक्ता समितिहरू संग सम्झौता भइरहेको
- आयोजनाको दोश्रो चरणको निर्माणकार्यका लागि आवस्यन मुख्य प्रवेशमार्गको ट्रयाक ओपन पछि स्थानिय उपभोक्ता समिति मार्फत ट्रयाक वाईडेनिङको कार्य सुरु गरिएको ।

आयोजनाका मुख्य समस्या तथा चुनौतिहरू

- निर्माण व्यवसायिको कमजोर व्यवस्थापन ।
- भौगर्भिक जटिलता तथा परिवर्तित चट्टानहरू ।
- निर्माण व्यवसायीको औजार , उपकरणहरू तथा पार्टसहरूको को प्रयास जगेडा व्यवस्था ।

समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

कमजोर चट्टान देखिएको अवस्थामा सुरुङ्ग निर्माण कार्यको बैकल्पिक उपायहरूको अध्ययन भएको र निर्माण व्यवसायी संग प्रस्ताव माग गरिएको ।

यस मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा मिति २०७३।०८।३० गते सम्पन्न गरिएको थियो ।

सो अवसरमा

माननिय राज्य मन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशन

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका माननिय राज्य मन्त्री दिपक खड्का ज्यूले यस मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षामा खानेपानी तथा सरसफाइ जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषयवस्तु भएकाले मौलिक हकको रूपमा रहेको आँलाउदै नेपाल जलश्रोतको धनि देश भएतापनि खानेपानीको उपलब्धता नभएको बताउनु भयो । खानेपानी तथा सरसफाइ विकासको सूचक हो त्यसैले जनतामा खानेपानी तथा सरसफाइको सबैको पहुँच पुर्याउन जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्षमा गंभिरतापूर्वक ध्यान दिन निर्देशन भयो। जनताको खानेपानीमा विधुत महसुल मिन्हा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै समय सिमित रहेको हुँदा आवश्यक भएमा तत्काल ऐन नियम, कानुनमा संशोधन गरेर होस वा संस्था टुक्राएर वा जोडेर नै किन नहोस गाँउ, शहर र काठमाण्डौ वाट खानेपानी र सरसफाइको समस्या समाधान गर्न सबै निकाय समन्वयात्मक ढंगले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। बजेट विनियोजन र कार्य प्रगतिको परिणाममा भिन्नता आउन हुँदैन र यसका लागि सबै कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध भई लाग्नुपर्ने समेत निर्देशन दिनुभएको छ ।

सचिवज्यूको निर्देशन

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भिम प्रसाद उपाध्याय ज्यूले यस मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षामा खानेपानी तथा सरसफाइ जनताको मौलिक हक भएकोले जनतालाई खानेपानी सुविधा पुर्याउन सबै सरोकारवाला निकायहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ODF घोषणा भएका स्थानहरुमा Post-ODF कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने, खानेपानी आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने, सतह तथा भूमिगत पानीका स्रोतहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने, खानेपानी चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बैक्यौता महशुल उठाउने, कम्प्युटर विलिड र अनलाईन पेमेन्टको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यहरुमा सबै निकायहरु समन्वय गरि खानेपानी वितरण प्रणालीलाई बैज्ञानिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । खानेपानी सम्बन्धी जानकारी जनताले प्रत्यक्ष रूपमा पाउनुपर्ने हुँदा पानी वितरण तालिका सार्वजनिकिकरण गरि सो सम्बन्धी सम्बोधन जानकारी निकायको वेवसाइट लगाएत मन्त्रालयको सामाजिक संजाल, फेसबुक, ट्वीटरमा राख्नुपर्ने र सेवाग्राहीहरुबाट आउने गुनासा एवं प्रतिक्रियाहरुलाई संबोधन गरी सोही मार्फत जानकारी गराउने निर्देशन दिनुभयो । सबै निकायहरुले ७ दिन भित्र आ-आफ्नो तत्काल कार्य योजना पेश गर्न र सोहि कार्ययोजना अनुरूप काम गर्नुपर्ने बताउँदै जनशक्ति व्यवस्थापन र पदपुर्ति तत्काल गर्नुपर्ने समेत निर्देशन दिनुभएको छ ।

संगठनको परिचय

१. खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरी खानेपानीको बढदो माग पुरा गर्न, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न एव आन्तरिक तथा बाह्य श्रोतको अधिकाधिक परिचालन गर्न सक्षम संगठनको आवश्यकतालाई महसुस गरि २०२९ सालमा यस विभागले तत्कालिन चारै विकास क्षेत्रमा डिभिजन कार्यालयहरू मार्फत क्षेत्रस्तरबाट र सन १९८० को दशकलाई अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी दशकको रूपमा घोषणा गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रस्ताव प्रति नेपालले प्रतिबद्धता जनाएपछि खानेपानी क्षेत्रमा सरकारी लगानी बृद्धि हुदै जादा विभाग अन्तर्गत क्षेत्रिय स्तरका ४ वटा कार्यालयहरू र ती अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरूबाट कार्य सञ्चालन गरिएको थियो । यस पश्चात खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धि क्षेत्रसग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू खानेपानी तथा ढल निकास विभागबाट सञ्चालन गर्ने गरि ५ क्षेत्रीय निर्देशनालय र ७५ जिल्ला खानेपानी कार्यालयहरू सहितको सरचना शुरु गरियो ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा केन्द्रिय स्तरको कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरू मार्फत गराउने सुझाव रहे अनुसार २०५८/०८/०६ मा यस विभागको सांगठनिक सरचना परिवर्तन गरी विभाग अन्तर्गत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (रा प्र द्वितिय प्रा) कार्यालय प्रमुख रहने गरी ४२ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय तथा इन्जिनियर (रा प्र तृतीय प्रा) कार्यालय प्रमुख रहने गरी २८ सब डिभिजन कार्यालयहरू र तिनको नियमित निरिक्षण तथा अनुगमन कार्यको लागि नेपाल राज्यको पाचै विकास क्षेत्रको क्षेत्रिय सदरमुकाम रहेका जिल्लाहरूमा सुपरिन्टेण्डिङ इन्जिनियर (रा प्र प्रथम प्रा) कार्यालय प्रमुख रहने गरी ५ क्षेत्रिय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयहरूको स्थापना गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि कार्यलाई अग्रगति दिन तथा भए गरेका कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा निरिक्षण तथा अनुगमन गर्न यस विभागमा १२ वटा शाखाहरू रहेका छन् । त्यस्तै विभाग अन्तर्गत खानेपानी पुनस्थापना यूनिट र एशियाली विकास बैकको सहयोगमा सञ्चालित दोश्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन् ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूबाट केन्द्रिय स्तरका कार्यक्रमका रूपमा नेपाल सरकारको केन्द्रिय स्तरको बजेटबाट बजेट विनियोजन भई सञ्चालन गरिने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास, जनसाधन विकास, वातावरणीय अध्ययन, खानेपानी गुणस्तर अनुगमन तथा सुधार वर्षातको पानी सकलन आयोजना डीप ट्यूवेल मर्मत सुधार खानेपानी पुनस्थापना राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन र सरसफाईको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने गर्दछन् । नेपाल सरकारको लगानीमा कार्यान्वयन गरिने केन्द्रिय तथा जिल्ला स्तरका सबै खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमायोजनाहरू उपभोक्ता समितिको सक्रिय अग्रगामित्व तथा / र्यान्वयन गरी समसहभागितामा कापन्न भए पश्चात सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी सरकारको नीति अनुरूप उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिदै आएको छ ।

विभागको उदेश्य खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गरी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दिगो तथा समतामूलक खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वस्थमा सुधार गरी जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न टेवा पुर्याउने हो भने नेपाल सरकारले तय गरेको नीति रणनीति तथा कार्यनीति अबलम्बन गरी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने विभागको लक्ष्य हो ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभागको कार्यक्षेत्र

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट २०६२ साउनमा निर्धारण गरिएको खानेपानी तथा ढल निकास विभागको कार्यक्षेत्र:

- एकहजार भन्दा बढी जनसख्यालाई सेवा पुर्याउने आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने गराउने ।
- खानेपानीको गुणस्तर सुधारका निमित्त पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने ।
- विधुतिय उपकरणहरूको प्रयोग गरी पानी संकलन वा वितरण गर्नुपर्ने तथा जटिल प्रविधियुत आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने गराउने ।
- शहर तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा लागत असुलि (Cost Recovery) प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने ।
- प्रशोधन प्रणाली सहितका आधुनिक ढल निर्माण आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने ।
- खानेपानीको नियमन, गुणस्तर परीक्षण, नियन्त्रण, नियमित अनुगमन र निगरानी (Surveillance) सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने ।
- तराई क्षेत्रका भुमिगत पानीमा पाइने आर्सेनिक लगायत अन्य प्रदुषणको परिक्षण अनुसन्धान एवं प्रशोधन सरचना सम्बन्धि कार्यहरू गर्ने ।
- जीर्ण भएका टूला आयोजनाहरू मर्मत सुधार तथा पुनःनिर्माण गर्ने ।
- वातावरणिय प्रभाव मूल्याडन र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने ।

(फोन, फ्याक्स तथा इमेल)

खानेपानी तथा ढल निकास विभाग

पानीपोखरी, काठमाण्डौं

फोन न ४४१३७४४ ४४१४५३९ ४४१८२५३

फ्याक्स नम्बर ४४१९८०२

इमेल ठेगाना info@dwss.gov.np

२) मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको परिचय, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी

मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक बृहत अन्तर-जलाधार खानेपानी आपूर्ति आयोजना हो। यसले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भई बग्ने मेलम्ची खोलाको पानीलाई काठमाडौं उपत्यकातिर फर्काएर उपत्यकाबासीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको खानेपानी समस्या सुल्झाउने उद्देश्य लिएको छ। काठमाडौं उपत्यका शहरी क्षेत्रको खानेपानीको माग पूरा गर्नको लागि क्रमिक रूपमा क्षमता बढाउदै लैजान सकिने प्रावधान रहेको यस आयोजनाले पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाविस अन्तर्गत मेलम्ची खोलाको रिबर्मा भन्ने ठाउँतिर मुहान (हेडवर्क) निर्माण गरी रिबर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म २६.५ किलोमिटर लामो सुरुङका माध्यमबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट क्रमशः १७/१७ करोड लिटरका दरले दैनिक जम्मा ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ।

वि.सं. २०५२ सालमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि लगानीकर्ता खोजी गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरेको थियो। एशियाली विकास बैंक, जापानी तथा नर्वेजियन सरकार जस्ता प्रमुख दाताहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएपछि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या निकारकरणका लागि विशेष महत्व दिई आ.व. २०५५/५६ (सन् १९९८ अगष्ट) मा तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय (हाल खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय) अन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन गरी कार्य सञ्चालन भैरहेको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए पश्चात प्रथम चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची खोलाको रिबर्मा बाँध बनाई दैनिक १७ करोड लिटर पानी मुहानक्षेत्रबाट २६.५ कि.मी. लामो सुरुङ मार्फत काठमाण्डौंको सुन्दरीजलमा ल्याउने गरी निर्माण कार्य संचालनमा रहेको छ। सो पानीलाई सुन्दरीजलमा निर्माण गरिने प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिनेछ। यसै गरि दोस्रो र तेस्रो चरणमा क्रमशः याङ्ग्री र लार्के खोलाहरुबाट दैनिक १७/१७ करोड लिटर पानी थपिने योजना रहेको छ।

३. खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग

३.१ पृष्ठभूमि

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महशुल निर्धारण गरी मनासिव मूल्यमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराइ उपभोक्तको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको स्थापना भएको हो।

आयोगले स्थापना कालदेखि नै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालार्ई उपभोक्ता हित अनुकूल बनाउन सेवा प्रदायकले उपभोक्तासंग लिन पाउने सेवाको महशुल निर्धारण गर्ने, सेवा प्रदायकले महशुल निर्धारणको निमित्त आयोग समक्ष निवेदन पेश गर्दा अपनाउनु पर्ने नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, उपलब्ध सेवाको अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने गराउने, महशुल निर्धारण सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराउने, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने जस्ता अधिकार र कर्तव्यको सिमा भित्र रहि कार्य गरिरहेको छ।

आयोग ऐनको दफा २५ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम आयोगले आफूले वर्षभरी सम्पादन गरेको कामको संक्षिप्त विवरण सोको प्रशासकीय खर्च, आय व्ययको विवरण तथा भविष्यमा सञ्चालन

गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्षको असोज महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भएकोले सोही प्रयोजनार्थ यो प्रतिवेदन तयार गरि सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको छ ।

३.२ खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकार

नेपाल राज्यभित्र प्राकृतिक पानी सङ्कलन गरी प्रशोधन गर्ने, विक्री गर्ने, वा व्यापारीक प्रयोजनको लागि उपभोग गर्ने वा सरसफाई सम्बन्धि काम गर्ने कुनैपनि व्यक्ति, संघ, संस्था, कम्पनी, फर्म आदि जस्ता निकायहरू यस आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् ।

३.३ प्रशासनीक कार्य

खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको ऐन तथा साङ्गठनिक संरचना अनुसार आयोगको दैनिक प्रशासनिक कार्य आयोगका अध्यक्षको मातहतमा रहि कार्यालयका कर्मचारीहरू द्वारा संचालन हुने गर्दछ । आयोग ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार अध्यक्ष पूर्णकालीन रहने र दुई जना सदस्यहरू बैठक र आवश्यकता भएमा आउने व्यवस्था गरिएकोछ ।

३.३.१ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति:

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६९/०६/०४ को निर्णयानुसार खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ को दफा ३(३) बमोजिम खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष पदमा श्री हरि प्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरेको छ साथै खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ को दफा ३(२)(ख) को सदस्य पदमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६९/०७/२३ को निर्णयानुसार आयोग ऐनको दफा ३(३) बमोजिम सदस्य पदमा ४ (चार) वर्षको लागि श्री जनक कुमार वराल र श्रीमती भागीरथी भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ । उहाँहरू हाल कार्यरत नै रहनु भएको छ ।

३.४ आयोगको भावी कार्यक्रम:

- ३.४.१ देशभरी प्राकृतिक श्रोतको पानी उत्खनन, प्रशोधन र विक्री गर्ने संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई यस आयोगको छाता अन्तर्गत ल्याउन कारवाही अगाडी बढाउने ।
- ३.४.२ प्राकृतिक श्रोतको पानी उत्खनन, प्रशोधन र विक्री गर्ने संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरूको सूचीकरण गर्ने ।
- ३.४.३ आयोगले जारी गर्नुपर्ने आवश्यक निर्देशिकाहरू तयार गर्ने ।
- ३.४.४ पाँचै विकास क्षेत्रमा एक/एकवटा नगरपालिकाहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरी खानेपानी वितरणको अवस्था बारे जानकारी लिने ।
- ३.४.५ खानेपानीसंग सम्बन्धित विषयहरूमा सरोकारवाला समूहसंगको सहयोगमा अन्तरक्रिया, सेमिनार तथा छलफलको कार्यक्रम गर्ने ।
- ३.४.६ खानेपानी महशुल समायोजन सम्बन्धि प्रस्तावहरूको अध्ययन, विश्लेषण र आवश्यक निर्णय गर्ने ।
- ३.४.७ खानेपानी महशुल निर्धारण राष्ट्रिय निर्देशिका बनाउन एसियाली विकास बैङ्कको एएट्व कार्यरत छ । त्यस्ताई अन्तिम अवस्थासम्म पुऱ्याउन सहयोग गर्ने साथै अन्तिम प्रतिवेदन छलफल गरि नेपाल सरकारबाट स्विकृत गराउने ।
- ३.४.८ आयोगको संगठनात्मक संरचना पारित गराउने र कार्वान्वयनमा ल्याउने ।
- ३.४.९ आयोगको कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन नियमावलीहरू तैयार पार्ने ।
- ३.४.१० नेपाल सरकारसंग न्यूनतम रूपमा भएपनि आर्थिक व्यवस्थापनको लागि रकम माग गर्ने ।
- ३.४.११ आयोगको दैनिक प्रशासनीक कार्य सञ्चालन तथा भैपरी आउने विभिन्न कार्यहरू गर्ने ।

- ३.४.१२ खानेपानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सरसल्लाह उपलब्ध गराउने ।
- ३.४.१३ संलग्न अनुसूची “५” अनुसारको बजेटको अधिनमा रही चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने ।
- ३.४.१४ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थानबाट आयोगलाई भुक्तानी हुनुपर्ने शुल्क समयमा नबुझाउने गरेको र धेरै पटक तरताकिताको बाबजुद पनि न्यून रकम पठाउने गरेकोकारण बाट उक्त दुवै संस्था बाट रु.१.०० (एक) करोड भन्दा बढि रकम वक्यौता रुपमा देखिएकोले सो रकम असुल गर्न थप कदमहरु चाल्ने । यस्मा नेपाल सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
- ३.४.१५ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले प्रवाह गरेको सेवाको निकटतम रुपमा अनुगमन गर्ने

४. आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको परिचय

काठमाण्डौ उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या, अनियन्त्रित सहरीकरण तथा अव्यवस्थित ढल निकासको कारणले खानेपानी तथा फोहोरपानी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। जीर्ण तथा अव्यवस्थित अवस्थाका पाइपलाइनको सञ्जाल, पुराना तथा अपूर्ण क्षमताका पानीपोखरीहरु र अव्यवस्थित पानी वितरण प्रणालीको कारणले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ। त्यस्तै अव्यवस्थित, अपूर्ण तथा ढलमा बग्ने पानीको कमीले गर्दा उपत्यकाको ढल प्रणाली पनि जटिल अवस्थामा रहेको छ। यि समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना भएको छ। उपत्यका भित्र सञ्चालित खानेपानी तथा ढल सेवाको सुधार गरी उपत्यकाबासीको स्वस्थ जीवन यापनका लागि एशियाली विकास बैंक (ADB) को सहयोगमा आयोजना कार्यान्वयनका लागी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय कार्यरत छ।

संस्थाको कार्य क्षेत्र : यस आयोजनाको कार्यक्षेत्र काठमाण्डौ उपत्यका रहेको छ।

ठेगाना (फ्याक्स तथा ईमेल) : टङ्क प्रसाद घुम्ती मार्ग, अनामनगर, काठमाण्डौ

फोन नं. : ०१-४२२४९८६/४२४८९९६/४२५८७७१

फ्याक्स : ०१-४२२४०५७

ईमेल : pidmail@kuklpid.org.np

४.१ प्रशासकिय तथा संस्थागत सुधारका लागी भएका प्रयास तथा उपलब्धी

गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी तोकी आयोजना कार्यान्वयनका सिलसिलामा आईपरेका गुनासाहरु व्यवस्थापन गर्ने गरीएको ।

आयोजनाको कार्यक्षेत्र (Scope) वृद्धि भई ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना समेत कार्यान्वयन गरिने हुँदा सोही अनुसार दरबन्दी थप लगायत प्रशासनिक तथा संस्थागत सुधार कार्य शुरु गरिएको ।

दातृ निकाय ADB सँग भएको संभौता अनुसारको खरिद विधि अपनाई वस्तु तथा सेवा खरिद गरिने गरेको ।

आयोजनाको कर्मचारीहरुको हाजिरी तथा कार्यालयको काममा नियमितताको लागि डिजिटल हाजिरी प्रणाली र निर्देशनालयको सुरक्षाको लागि CCTV जडान गरिएको ।

५. ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति

५.१ समितिको परिचय

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको स्थापना २०५२ साल चैत्र १ गते विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत नेपाल सरकारको गठन आदेश बमोजिम भएको हो । परम्परागत खानेपानी आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन ल्याई मागमा आधारित तथा सहभागितामूलक विकास अवधारणालाई समाहित गरी ग्रामीण जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउन समितिको स्थापना भएको हो । जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को अनुदानमा तथा विश्व बैंकको सहयोगमा संचालन भएको 'जनताको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम'(जखापास) समुदायको मागअनुसार उनीहरूकै स्वामित्वमा, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन हुने गरी नमुनाको रूपमा (सन् १९९३-१९९६) स्थलगत परिक्षणबाट अभिप्रेरित भई नेपाल सरकारले विश्व बैंकलाई अनुरोध गरे अनुरूप ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति मार्फत पहिलो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना (सन् १९९६- २००३), दोस्रो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना(सन् २००४- अगष्ट, २०१२) सफलता पूर्वक सम्पन्न भयो । त्यसै गरी सन् २०१२ देखि २०१४ सम्म नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा संचालन भयो । हाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाको सन् २०१४ जुन मा सम्झौता भई कार्य अधि बढेको । हालसम्ममा (२०७३ कार्तिक मसान्त सम्ममा) २८५८ आयोजना सम्पन्न गरी २२ लाख ६१ हजार ग्रामीण जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा प्रदान गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय समितिको सम्पर्क मन्त्रालय हो । सात सदस्यीय सञ्चालक समितिबाट समितिको नीति निर्धारण, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन हुन्छ । समितिको सदस्यमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सह-सचिव) १/१ जना प्रतिनिधि, जिल्ला विकास समिति महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि र गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधिबाट १/१ जना, नेपाल सरकारद्वारा कम्तिमा एकजना महिला तथा एकजना इन्जिनियर सहित गैरसरकारी संस्थाबाट दुईजना र निजी क्षेत्रबाट एकजना प्रतिनिधि मनोनीत गरिने व्यवस्था रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक समितिको सचिव हुने प्रावधान रहेको छ । समितिको कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ । ३० जना कार्यकारी तथा पेशागत र १८ जना सहयोगी गरी ४८ कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । समितिले गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा समुदायमार्फत स्रोत साधनको परिचालन र आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दछ । आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समुदायमा निहित हुन्छ भने सहयोगी संस्थाले समुदायलाई आयोजना चक्रको विभिन्न कार्य संचालन र प्राविधिक सहयोग पु-याउँछ । समितिद्वारा छानिएका सेवामूलक निकायले आयोजनाको विभिन्न चरणहरूमा सहयोगी संस्था तथा समुदायलाई प्राविधिक एवं कार्य क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु-याउँछ । समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना साथै जीविका, जागरण तथा आयोजना वीमालगायतका सिर्जनशील कार्यक्रम लागू गरी आफूलाई यस क्षेत्रको व्यावसायिक संस्थाको रूपमा

स्थापित गरेको छ । सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रगत नीतिअनुसार आयोजना क्षेत्रका समुदायलाई परिचालन गरी सामाजिक पूँजी निर्माणमा जोड दिएको छ ।

५.२ समितिका उद्देश्यहरू

- समितिलाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा एउटा नियमित संस्थाको रूपमा स्थापना गरी सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा प्रदान गर्ने ।
- ग्रामीण समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दै सामुदायमा आयोजनाप्रति स्वामित्वको भावना विकास तथा जिम्मेवारी को बोध एवं क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्जी परिचालन गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ।
- लागत प्रभावी आयोजनाको निर्माण तथा दीगोपनलाई बढावा दिने ।
- समितिको कार्य पद्धतिलाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा समाहित गर्न सहयोग गर्ने ।
- खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय लक्ष्य परिपुर्तिका लागि योगदान तथा नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने ।

५.३ समितिको पृथक कार्यपद्धति र निर्देशक सिद्धान्त

- सामुदायिक खरीद प्रणाली (Community Procurement): आयोजनालाई आवश्यक पर्ने गैर स्थानीय निर्माण सामग्रीको बजार सर्वेक्षण तथा खरीद, जसले गर्दा किफायती दरमा गुणस्तरयुक्त सामग्रीको उपलब्धता र आयोजना प्रति समुदायको स्वामित्व/अपनत्वमा वृद्धि हुने ।
- मागमा आधारित र सहभागितामुलक विकास अवधारणा ।
- स्वामित्वभाव र दीगोपनाको निश्चितताको लागि समुदायको योगदान तथा मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र मर्मत सम्भारकोषको परिचालन ।
- समुदाय, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरण ।
- महिलाहरूको बचत समयलाई आर्थिक गतिविधि र बजारसंग सम्बन्ध स्थापना गर्न जीविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन ।
- सामाजिक जवाफदेहिता सम्बन्धी जागरण कार्यक्रमद्वारा सुशासन ।
- जवाफदेहिता र पारदर्शी बनाउन योगदान ।
- स्थानीय निकाय एवं अन्य सरोकारवालाहरूसंग कार्यगत समन्वय, सम्पर्क र साझेदारी ।
- आयोजनाको दीगोपना निश्चितताको लागि नेपालमा पहिलो पटक आयोजनाको निर्जीवन वीमाको व्यवस्था ।

५.४ समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी

समितिले तल उल्लेखित कार्यक्षेत्रको परिधि भित्र रही आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दछ ।

क. संस्थागत(उपभोक्ता समूह/समिति) विकास

- समुदाय परिचालन र संगठन
- साझेदार संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि

ख. खानेपानी तथा सरसफाइ

- खानेपानी आयोजना निर्माण
- पानीको मुहान संरक्षण

ग. स्वास्थ्य तथा सरसफाइ

- खुल्ला दिसा मुक्त/ खुल्ला दिसा मुक्त पश्चातको पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम

- स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धि कक्षा संचालन
- विद्यालय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ
- स्वस्थ घर सर्भेक्षण मार्फत व्यक्तिगत, घरायसी तथा वातावरणीय सरसफाइमा सुधार

ध. महिला सशक्तीकरण र आर्थिक विकास/जीविका कार्यक्रम

- महिला/जीविका समूहलाई सीपमूलक तालिम
- बचत तथा ऋण प्रवर्द्धन
- खेर गएको पानीको उपयोग र व्यवस्थापन तथा बचेको समयको आय आर्जनमा उपयोग

ङ. सामाजिक समावेशी र समता

- निर्णय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व
- महिला केन्द्रित स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शिक्षा र आयआर्जन कार्यक्रम
- कर्मचारीहरूलाई समावेशी सम्बन्धी चेतनामा अभिवृद्धि
- दूर्गमक्षेत्र केन्द्रित आयोजनाहरू
- गरिबलाई सहूलियत

च. सामाजिक जवाफदेहिता/जागरण कार्यक्रम

- समुदायप्रति जवाफदेही
- संस्थागत र कर्मचारीको जवाफदेहिता
- सुशासन

५. ५. ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना (RWSSIP – २०१४–२०२०)

समितिद्वारा सञ्चालित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूले विगतमा हासिल गरेको पूर्ण सफलता, समितिको संस्थागत क्षमता, खानेपानी र सरसफाइको विद्यमान अवस्था, जनताको माग र चाहना एवं आयोजनाको दिगोपनाबाट अभिप्रेरित भएर नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच जुलाई २०१४ देखि जुन २०२० सम्म समिति मार्फत ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना (RWSSIP) सञ्चालन गर्न सम्झौता सम्पन्न भएको छ। मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग/विश्व बैंक, समुदाय तथा नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ। यस आयोजना अन्तर्गत देशका ५५ जिल्लामा १,८७४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू निर्माण भई सम्पन्न हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा थप १५ लाख जनता लाभान्वित हुनेछन् भने सरसफाइ बाट थप ९ लाख जनता लाभान्वित हुनेछन्। यसैगरी, खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएका गा.वि.स.हरू मध्ये ४०० गा.वि.स. हरूलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।

यस आयोजना अन्तर्गत माथि उल्लेख गरिएका १,८७४ वटा आयोजनाहरू Component-1 अन्तर्गत समितिद्वारा कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसैगरी सुनसरी, दोलखा, मकवानपुर, लमजुङ र सल्यान गरी पाँच वटा छनोट भएका जिल्लाहरूमा Component-2 अन्तर्गत नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। उल्लिखित जिल्लाहरूमा आयोजनाहरूको सञ्चालन र दिगोपनाको मूल्याङ्कन गरिनेछ। यसैबीच, स्थानीय सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमद्वारा सञ्चालनमा नरहेका आयोजनाहरूको

सञ्चालन र दिगोपनका लागि एक रणनीति तयार गरिनेछ, जसको उद्देश्य देशभरका यस प्रकृतिका आयोजनाहरूमा अनुसरण गर्ने नमूनाका रूपमा विकास गरिनेछ ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाका उद्देश्यहरू

- ग्रामीण क्षेत्रमा सुधारिएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँचलाई वृद्धि गर्ने ।
- छनोट भएका जिल्लाहरूमा ग्रामीण समुदायले व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी आयोजनाहरूको दिगोपन प्रवर्धनका लागि दीर्घकालीन सहयोग संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाका मुख्य अङ्गहरू

- Component-1 : ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दालाई सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पुर्‍याउने र स्वास्थ्य तथा सरसफाइ अभ्यासहरूको प्रवर्धन ।
- Component-2 : जिल्ला तहमा संस्थागत सुदृढीकरण ।
- Component-3 : प्राविधिक सहयोग क्षमता विकास र आयोजना व्यवस्थापन ।
- Component-4 : अतिरिक्त आपतकालीन व्यवस्था ।

५.६ समितिको कार्य प्रगति/उपलब्धि

समितिले नेपाल सरकारको सन् २०१७ सम्ममा सबैलाई खानेपानी पु-याउने राष्ट्रिय लक्ष्यका साथ पहिलो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाबाट ९०० खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन भइ ७ लाख ग्रामीण जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा प्रदान गरिएको थियो । दोस्रो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना बाट १४६५ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन भइ ११ लाख ग्रामीण जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा प्रदान गरिएको थियो । हालसम्ममा (२०७३ कार्तिक मसान्त सम्ममा) २८५८ आयोजना सम्पन्न गरी २२ लाख ६१ हजार ग्रामीण जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा प्रदान गरियो ।

५.७ ठेगाना (फोन, फ्याक्स तथा इमेल)

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति
पो. ब. नं. १२४१४, महाराजगञ्ज, काठमाडौं
फोन: ४००३०१०, ४००३०१२, ४००३०१३
फ्याक्स: ४००३०११
इमेल khaskosh@rwss.org
वेबसाइट: www.rwss.org

६) काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको परिचय

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नगर तथा गाँउ क्षेत्रमा खानेपानी तथा ढल निकास सेवालाई नियमित, व्यवस्थित गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई सम्पूर्ण वासिन्दालाई भरपर्दो सेवा व्यवस्थापन गर्ने, गराउने उद्देश्यले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ अनुसार वि.सं. २०६२ वैशाख ५ गठित संस्था हो । यो काठमाडौँ उपत्यका भित्रका खानेपानी सेवा प्रदायकहरू लाई नियमन, अनुगमन तथा सम्पतिको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने निकाय हो ।

प्रशासकिय तथा संस्थागत सुधारका लागि भएका प्रयास तथा उपलब्धिहरू

- क) कार्यमुलक लेखा परिक्षण कार्य सम्पन्न भइ प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको ।
- ख) प्रशासन संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी O & M को मस्यौदा कार्य सम्पन्न भइ स्वीकृतको क्रममा रहेको ।
- ग) आर्थिक प्रशासन विनियमावली मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- घ) बोर्डको अनुगमन सम्बन्धी काम कार्यलाई व्यवस्थित गराउन अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी सोही अनुसार अनुगमन प्रकृया अगाडि बढिरहेको ।

अन्य

- क) अनुमती पत्र दिएको ट्युववेलहरूको Inventory तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइ रिपोर्टको प्रकृत्यामा रहेको ।
- ख) यस बोर्डको जग्गा सुरक्षा कार्य व्यवस्थित गरी सम्पति संरक्षण तथा जग्गा तथा सम्पति संगठन संयन्त्र गठन भइ काम कार्य अगाडि बढिरहेको ।
- ग) बोर्डको भवन निर्माणका लागी टेण्डर प्रकृत्या सम्पन्न भइ प्राविधिक तथा आर्थिक मुल्याङ्कनको प्रकृत्यामा रहेको ।

७) काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कम्पनि ऐन २०६३ अनुसार गठन भइ २०६४ साल फागुन १ गते देखि काठमाडौँ उपत्यका भित्रको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गरेको हो । यसको कार्यक्षेत्र उपत्यका भित्रका काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर ठिमि नगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा आसपासका ग्रामिण क्षेत्रहरू रहेका छन्। कम्पनिको ठेगाना त्रिपुरेश्वर मार्ग काठमाडौँ र फोन नम्बर ४२६२२१२, ४२६२२१३, ४२६२२१५ टोल फ्रि नम्बर १६६१११२२२१२ फ्याक्स ४२५९८२४ रहेका छन् । ईमेल info@kathmanduwater.org वेवसाइट www.kathmanduwater.org रहेको छ ।

८) नेपाल खानेपानी संस्थान

उद्देश्य

सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल राज्यका विभिन्न सहरी क्षेत्र भित्र तथा आसपासको ग्रामिण क्षेत्रहरूमा नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी र ढल निकास प्रणालीको समुचित व्यवस्था गर्नु संस्थानको उद्देश्य रहेको छ ।

कार्यक्षेत्र

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका २३ सहरी क्षेत्रहरूमा खानेपानी आपूर्तिको सेवा पुर्याउदै आएको छ । हाल संस्थानको Cost Center को रूपमा उपत्यका बाहिर शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् ।

संचालक समितिको स्वरूप

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ को तेश्रो संशोधन २०६३ अनुसार:

- नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष १
- प्रतिनिधि (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, सदस्य १
- प्रतिनिधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जनस्वास्थ्य (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) महाशाखा हेर्ने सदस्य १
- नेपाल सरकारले तोकेको एउटा नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य १
- उपभोक्ताहरूको संस्थाहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाका दुइजना महिला प्रतिनिधि सदस्य २
- पर्यावरण वा वातावरणमा संलग्न संस्थाहरू मध्येबाट १

कार्यक्रमको चिनारी

१. नाम: **वातावरणीय सरसफाई आयोजना**
२. बजेट उपशिर्षक : ३१३११६
३. उद्देश्य : खुला दिशा मुक्त गर्ने
४. लागू जिल्ला : ७५ वटै
५. शुरु देखि हाल सम्मको प्रगति : ३८ जिल्ला, १२३ न.पा. , २३२७ गा. वि. स. खुला दिशा मुक्त घोषणा भइसकेको। ८९.२७% घरधुरिमा शौचालयको पहुँच पुगेको।
६. कुल लागत
श्रोत: नेपाल सरकार २८६२५५०००
वैदेशिक : ७२९०००००
कुल : ३५९१५५००० (सालवसाली) (आ.व. ७३/७४)
७. गत आ. व. सम्मको प्रगति: ३८ जिल्ला , ८९ न.पा. , २११० गा. वि.स. खुला दिशा मुक्त घोषणा भइसकेको। ८७% घरधुरिमा शौचालयको पहुँच पुगेको।
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति : ३३ न.पा. , १६६ गा. वि. स. खुला दिशा मुक्त घोषणा भइसकेको।

कार्यक्रमको चिनारी

१. नाम : **दोस्रो साना सहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना**
२. बजेट उपशिर्षक : Grant 0157NEP(३१३१०७)
३. उद्देश्य : ३ लाख ७० हजार ९९ जनसंख्यालाई गुणस्तरीय खानेपानी तथा आधारभुत सरसफाइको सुविधा पुऱ्याउने।
४. लागू जिल्ला :
पाँचथर/ मोरङ्ग/भापा/सुनसरी/ बाग्लुङ्ग/रुपन्देही/अर्घाखाँची/ दाङ्ग/ दैलेख/ कैलाली/ कञ्चनपुर/
बैतडी/संखुवासभा/ चितवन/ नवलपरासी/पाल्पा/ तनहुँ/
५. शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति : 92%
६. कूल लागत : 71.7 million USD
श्रोत- नेपाल सरकार
– 26.6 million USD (20.5 GOV and 6.1 WUSC)
वैदेशिक : 45.1 million USD
कूल : 71.7 million USD
७. गत आ.व. सम्मको प्रगति : 90%
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति : 80.5% (यस आ.व. मा २ वटा सहीत हाल सम्म १८ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको। ३ उप आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणामा पुगेको)

कार्यक्रमको चिनारी

१. नाम : *तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना*
२. बजेट उपशिर्षक : (९३१३१०८) Loan 3157NEP
३. उद्देश्य : ३ लाख ९० हजार जनसंख्यालाई गुणस्तरीय खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुऱ्याउने ।
४. लागू जिल्ला : क्षेत्रीय कार्यालयहरु : धनकुटा/सुर्खेत/कास्की/ क्षेत्रीय आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, नेपालगन्ज, बाँके/इटहरी, सुनसरी, कञ्चनपुर/ भद्रा/ चितवन/ नवलपरासी/तनहुँ/ रुकुम/ सल्यान/नुवाकोट/ दोलखा/सुनसरी/इलाम/ सिरहा/सर्लाही/ उदयपुर/ खोटाङ्ग/ भोजपुर/ रौतहट/ कपिलवस्तु/ डडेल्धुरा
५. शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति : 40.25 %
६. कूल लागत : 109. million USD
श्रोत- नेपाल सरकार –27.7 million USD (23.1 GOV and 4.6 Water Users)
वैदेशिक : 60 million USD (ADB), 20 million USD (OFID), 1.3 Million USD (Grant BIMGF)
कूल : 109. million USD
७. गत आ.व. सम्मको प्रगति : 23%
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति : 34.96% (७ वटा आयोजनाहरूलाई निर्माणको दोश्रो चरणमा लैजान निर्माण कार्य सूचारू रूपमा भइरहेको ।)

कार्यक्रमको चिनारी

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	
१	नाम	सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम
२	बजेट उपशिर्षक	३१३१११
३	उद्देश्य	<p>सहलगानी कार्यक्रम लेखा नेपाली तथा सरसफाइ सेवालाई आधारभूत स्तरसम्ममात्र सिमितनराखी जीवनयापनमा आएको परिवर्तन सापेक्ष उपभोक्तालाई छिटो रूपमा सुरक्षित, विश्वसनीय, पर्याप्त र दिगो सेवा उपलब्ध गराइ जीवनस्तर उकास्न टेवा पुऱ्याउने उद्देश्य राखेको छ । कार्यक्रमका अन्य उद्देश्यहरु निम्न वमोजिम छन्:</p> <ul style="list-style-type: none"> • कार्यक्रममा सहभागी आयोजनाका उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता बृद्धी गरी व्यावसायिक ढंगले दिगो तथा आत्मनिर्भर सेवा संचालन गर्न सहयोग गर्ने। • खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको क्षेत्र तथा स्तर बृद्धी र व्यवस्थापनमा सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता एवं लगानीको वातावरण तथा अवसर श्रृजना गर्न उपभोक्ता संस्थालाई सहयोग गर्ने। • स्वस्थ जीवन यापनमा खानेपानीको गुणस्तर र सरसफाइको महत्वबारे उपभोक्ताहरुको चेतना अभिवृद्धि गरी जागरुक बनाउने । • खानेपानीको गुणस्तर कायम राख्न खानेपानी सुरक्षा योजना (Water Safety Plan) कार्यान्वयन गर्ने।
४	लागू जिल्ला	दाङ्ग, झापा, मोरङ्ग, मकवानपुर, गोरखा, नवलपरासी, रूपन्देही, कैलाली, वाग्लुङ्ग, चितवन, जाजरकोट, लम्जुङ्ग, पर्वत, कास्की, वैतडी, तनहुँ, पाल्पा र भक्तपुर) गरी जम्मा १८ वटा जिल्ला)

५	शुरू देखि हाल सम्मको प्रगति	७ वटा आयोजनाहरू यस आ.व.मा सम्पन्न हुने क्रममा रहेको, थप ७ वटा आयोजनाहरू निर्माणाधिन ४०% कार्य सम्पन्न, १२ वटा आयोजनाहरूको DPR अनुसार Estimate स्वीकृतीको क्रममा ।
६	कूल लागत:	
	श्रोतनेपाल सरकार-	८०,२४,९९,००० (आ.व. २०७३/०७४)
	वैदेशिक	x
	कूल	८०,२४,९९,००० (आ.व. २०७३/०७४)
७	गत आ.व. सम्मको प्रगति	४५%
८	गत चौमासिक सम्मको प्रगति	५०% (११वटा आयोजनाको DPR अन्तिम चरणमा रहेको, २ वटा आयोजनाको DPR तयारि कार्यको लागि प्रस्ताव पेश भएको)

कार्यक्रमको चिनारी

- नाम: **सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना**
- बजेट उपशिर्षक: ३१३११२
- उद्देश्य: हिमाल, पहाड, तराई मधेस जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक श्रोतका कारण पिउने पानीको अभाव झेलिरहेका नेपाली जनताहरूलाई स्वच्छ पिउने पानी तथा आधारभूत सरसफाईको सुविधा उपलब्ध गराई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने नै यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
- लागु जिल्ला: काभ्रे गोरखा र सुर्खेत, पाल्पा, खोटाङ, पाँचथर, रामेछाप,

क्र.सं.	आयोजनाको विवरण	हाल सम्मको अबस्था
१	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय	तिनवटा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन, १ वटा विस्तृत अध्ययनप्रतिवेदन र २ वटा वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन कन्सल्टेन्सी मार्फत गराउनकोलागिकाजपत्र (Procurement Document) तयार भएको, २ वटावातावरणीय अध्ययन र प्रतिवेदनको लागि RFP माग गरि कार्य आरम्भ गर्नसंझौता हुने क्रममा ।
२	रामेछाप वृहत .आ.पा.खा (क्षे .सु) रामेछाप	यस आयोजनाको DPR सन् २०१२ मा तयार पारेकोतथा उक्त क्षेत्रहरूको केहि स्थानना डिभिजन कार्यालयबाट खानेपानी योजनाहरू संचालनमा रहेको कारण योजनाको खास क्षेत्र पहिचान गर्न Verification कार्य भइ रहेको ।
३	पकरवास (सुख्खा क्षेत्र) (सु. क्षे) खा.पा.आ. रामेछाप	यस आयोजनाको २ वटा स्किममा ७ वटा विभिन्नक्षेमताका पानीपोखरी निर्माण हुने क्रममा रहेको र विद्युतिकरण कार्य सम्पन्न भएको । विवरण पाइपलाईनको ठेक्का पट्टा हुने क्रममा ।
४	तिमाल वृहत .आ.पा.खा (क्षे .सु) काभ्रे	पानीपोखरी निर्माण, वितरण पाईपलाईन निर्माण र विद्युतिकरण कार्यशुरू हुने क्रममा । सम्पवेल, ट्रान्समिसन लाईन, guard house र विभिन्न साईजका RVT को निर्माण कार्य चालु रहेको ।
५	यासोक (सु. क्षे) खा.पा.आ. पाँचथर	सम्पवेल, ट्रान्समिसन लाईन, guard house र विभिन्न साईजका RVT को निर्माणाधिन अबस्थामा रहेको । दोश्रोप्याकेजको काम शुरु गर्न ठेक्का संझौता हुने क्रममा रहेको ।
६	हलेसी महादेव (सु. क्षे) खा.पा.आ. खोटाङ,	उक्त आयोजनाको DPR तयार भई लागत अनुमान स्वीकृत हुनेप्रक्रियामा रहेको ।

७	आङना मौवा .आ.पा.खा (क्षे .सु)- खोटाङ,	उक्त आयोजनाको DPR तयार भई लागत अनुमान स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको ।
८	दरौँदी.आ.पा.खा (क्षे .सु)-गोरखा- गोरखा,	DPR तयारी हुन अन्तिम चरणमा रहेको । उक्त कार्य पश्चात ठेक्का पट्टाको कार्य अधि बढ्ने ।
९	तानसेन- कालिगण्डकी (सु. क्षे) खा.पा.आ. पाल्पा,	DPR तयारी भई थप परिमार्जन गरी लागत इष्टिमेट स्वीकृत भई ठेक्का पट्टाको आव्हान हुने क्रममा रहेको ।
१०	भेरीपम्पिङ- उपत्यका (वृहत पम्पिङ) (सु.क्षे) खा.पा.आ. सुर्खेत	DPR तयारीको लागि RFP तयार गर्न अन्तिम चरणमा रहेको ।

५. शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति: २०.१६%
६. कूल लागत: ४९५५९४५.१९ (रु हजारमा)
श्रोत नेपाल सरकार:
वैदेशिक: छैन
७. कूल: ४९५५९४५.१९ (रु हजारमा) - नेपाल सरकार
गत आ.व. सम्मको प्रगति: १०.२८%
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति: ९%८८.

कार्यक्रमको चिनारी

१. नाम : **तराई मधेशखानेपानी सुधार कार्यक्रम**
२. बजेट उपशिर्षक : ३१३११३
३. उद्देश्य : तराइका २० जिल्लाहरुमा आर्सेनिक तथा अन्य प्रदुषणरहित खानेपानी उपलब्ध गराउने र स्यालो
ट्याबवेल्हरु विस्थापित गर्ने ।
४. लागु जिल्ला : तराइका २० जिल्ला
५. शुरु देखि हाल सम्मको प्रगति : विस्तृत सर्भेक्षण डिजाइनको लगभग ३०% कार्य भएको
६. कुल लागत
श्रोत- नेपाल सरकार: ३००५५८००० (आ व ७३/७४)
वैदेशिक :
कुल : ३००५५८०००
७. गत आ. व. सम्मको प्रगतियसै आ व मा कार्यक्रम शुरु भएको :
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति सर्भेक्षण कार्यक्रमको : consultant सँग सम्झौता सम्पन्न गरिएको ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम

कार्यक्रमको चिनारी

१. नाम ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई-सुधार आयोजना
२. बजेट उपशिर्षक- ३१३११५
३. उद्देश्य (ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई सुधार आयोजना)-
 - ग्रामीण क्षेत्रमा सुधारिएको खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहुँचलाई वृद्धि गर्ने ।
 - छनोट भएका जिल्लाहरूमा ग्रामीण समुदायले व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी आयोजनाहरूको दीगोपन प्रवर्धनका लागि दीर्घकालीन सहयोग संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
४. लागू जिल्ला- ५५
५. शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति-भौतिक प्रगति-२६.५५%
वित्तीय प्रगति- २०.३५%
व्यतित समय - ३८.३८%
६. कूल लागत- ९० मिलियन अमेरीकी डलर
श्रोत-नेपाल सरकार- १०.५ मिलियन अमेरीकी डलर
वैदेशिक- ७२ मिलियन अमेरीकी डलर
समुदायको योगदान- ७.५ मिलियन अमेरीकी डलर
कूल- ९० मिलियन अमेरीकी डलर
७. गत आ.व. सम्मको प्रगति-भौतिक प्रगति-२४.८२%
वित्तीय प्रगति- १६.४९%
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति- भौतिक प्रगति-२६.५५%
वित्तीय प्रगति- २०.३५%

कार्यक्रमको चिनारी

१. नाम- काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना-(ए. डि. बी. ऋण नं. २७७६ र ३२५५)
२. बजेट उपशिर्षक -५०९९४५
३. उद्देश्य-काठमाण्डौ उपत्यकाको खानेपानी संग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा स्तरोन्नति गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाट प्राप्त पानीलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइ उपत्यका वासी एवं अन्य उपभोक्ताहरूलाई दिगो तथा भरपर्दो स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइ जनस्वास्थ्य एवं जीवन स्तरमा अभिवृद्धि गर्ने साथै काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी वातावरणमा सुधार गर्ने
४. लागू जिल्ला- काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर
५. शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति-६२ प्रतिशत
६. कूल लागत
श्रोत-नेपाल सरकार- ९५ मिलियन अमेरिकन डलर
वैदेशिक- १७० मिलियन अमेरिकन डलर (ADB)
कूल- २६५ मिलियन अमेरिकन डलर
७. गत आ.व. सम्मको प्रगति- ५४ प्रतिशत
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति- ८ प्रतिशत

कार्यक्रमको चिनारी


१. नाम- काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना (ए. डि. बी. ऋण ३०००)
२. बजेट उपशिर्षक-५०११६७
३. उद्देश्य- उपत्यकावासी उपभोक्ताहरूबाट उत्पादन भएको फोहर पानीलाई प्रशोधन गरी उपत्यकाका नदीहरूलाई प्रदुषणरहित बनाइ काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी वातावरणमा सुधार गरीजनस्वास्थ्य एवं जीवन स्तरमा अभिवृद्धि गर्ने ।
४. लागू जिल्ला- काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर
५. शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति- २.१६ प्रतिशत
६. कूल लागत
श्रोत- नेपाल सरकार- ४० मिलियन अमेरिकन डलर
वैदेशिक- ९६ मिलियन अमेरिकन डलर (ADB)
कूल- १३६ मिलियन अमेरिकन डलर
७. गत आ.व. सम्मको प्रगति- १.१ प्रतिशत
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति- १.१६ प्रतिशत

कार्यक्रमको चिनारी

१. नाम - मेलम्ची खानेपानी आयोजना
२. बजेट उपशिर्षक - ३१३११४
३. उद्देश्य - काठमाण्डौ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराई उपत्यकाबासीले भोग्दै आएको खानेपानीको दीर्घकालिन समस्या हटाउन र पानीजन्य रोगहरूबाट मुक्त गराई उपत्यकावासीको जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु।
४. लागू जिल्ला - काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक
५. शुरुदेखि हालसम्मको प्रगति - ८८.८३%
६. कूल लागत - २,३४,५८,७०,०००।००
श्रोत :
नेपाल सरकार: ७०३७६००००।००
वैदेशिक: ऋण - १५५५७२००००।००
अनुदान - ८६३९००००।००
कूल- २,३४,५८,७०,०००।००
७. गत आ.व. सम्मको प्रगति - ७९.३९%
८. गत चौमासिक सम्मको प्रगति - ८४.५४%

अनुसूचीहरु

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको संगठन तालिका



खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूको विवरण

२०७३।०८।१६

महाशाखा / शाखा	पदाधिकारी/कर्मचारीको नाम	पद	कार्यालय	मोबाइल नं.	कैफियत	
माननीय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री	प्रेम बहादुर सिंह	मा. मन्त्री	४२११५६५	९८४००५००६९		
		नासु.				
		क.अ.				
	दिपक अधिकारी	कार्यालय सहयोगी		९८४३१३५१४१		
माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय	दिपक खड्का	मा.राज्य मन्त्री	४२११६५१	९८५१०५३९१९		
	एकनाथ वास्तोला	शाखा अधिकृत				
	अरुण सिग्देल	नायव सुब्बा		९८४९२०९७९६		
	गोमा भूजेल	कार्यालय सहयोगी		९८४४२८८५४४		
	सिता खड्का	कार्यालय सहयोगी		९८४१६११५७५		
सचिवज्यूको सचिवालय	भीमप्रसाद उपाध्याय	सचिव	४२११६९३	९८५१०४०५७		
	आराम बिक्रम शाह	शाखा अधिकृत	४२११६९३	९८४१८९१०११		
	धर्मराज खड्का	कम्प्युटर अपरेटर		९८४१४०६९३०		
	शान्ता खनाल	कार्यालय सहयोगी		९८४१०७३५७८		
	अर्जुन प्रसाद फुँयाल	कार्यालय सहयोगी		९८६०२६१९३४		
	रामकृष्ण गिरी	कार्यालय सहयोगी		९८२४१४८२०३		
	भक्त बहादुर कुँवर	ह.स.चा.		९८६१९६८७८५		
प्रशासन महाशाखा	प्रशासन महाशाखा	शंकरप्रसाद सुवेदी	सहसचिव	४२००५०७	९८४१३४५५४२	
		एलिना ढकाल	कम्प्युटर अपरेटर		९८४९६५६२४२	
			नायव सुब्बा			
		प्रतिमा तिवारी	कार्यालय सहयोगी		९८४३४७५१३८	
		दुर्गा परियार	ह.स.चा.		९८४१०८५१२४	
	कर्मचारी प्रशासन शाखा	कुमारप्रसाद कोइराला	उपसचिव	४२००५५६	९८५२०६१०१५	
		रमेश पाण्डेय	शाखा अधिकृत	४२००५००	९८४१८३१४३१	
		शम्भु भण्डारी	नायव सुब्बा	४२७०३९२	९८४१३४०१३४	
		बुद्धि जिरेल	क.अ.		९८४३८१८४१०	
		सरस्वती अर्याल	क.अ.		९८४९०३५७७७	
		सुष्मा श्रेष्ठ	क.अ.		९८४९०७६७६०	
		रिना दहाल	सो.मो.		९८४३७८७८९६	
		अवध राजवंशी	कार्यालय सहयोगी		९८१३८५३७२९	
		पार्वती ओली	कार्यालय सहयोगी		९८०८३६४०३९	
अनुपमा रिजाल	कार्यालय सहयोगी		९८१८९८४६६६			

		प्रदिप कुमार खां	कार्यालय सहयोगी		१८४३७५२७०६	
		सविना तामाङ्ग	कार्यालय सहयोगी		१८०८१५८००१	
		पदम बहादुर तामाङ्ग	ह.स.चा.		१८४००१७३९६	
	आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा	टोलराज उपाध्याय	उपसचिव	४२११५४२	१८४७६३३२७७	
		केदारनाथ भट्टराई	शाखा अधिकृत	४२००३९२	१८४७६६३४४	
		दिपेन्द्र के.सी	नायव सुब्बा		१८४८०२४६३८	
		राम पाठक	कम्प्युटर अपरेटर		१८४९७७३६३९	
		सुनिल पौडेल	कम्प्युटर अपरेटर		१८५१०१५४८३	
		युवराज सिंह	कार्यालय सहयोगी		१८४८३९९१७१	
		गिता बस्नेत (कार्की)	कार्यालय सहयोगी		१८६०२३८८९५	
		अमृत कुमार श्रेष्ठ	कार्यालय सहयोगी		१८४१०९२६८३	
		सुरेश महर्जन	ह.स.चा.		१८०८१०७५	
		अर्थिक प्रशासन शाखा	प्रकाश पुडासैनी	उपसचिव(लेखा)	४२००५५५	१८५११७१४६१
	उद्धव प्रसाद पोखेल		लेखा अधिकृत	४२००५५५	१८४१३२७८६२	
	प्रदिप शर्मा		लेखापाल		१८५५०३३३०८	
	साधुराम सरदार		कार्यालय सहयोगी		१८४२१४४३६५	
	कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा	उपेन्द्र केशर खनाल	उपसचिव(कानून)	४२००५००	१८४१५७०७८३	
		निर्मला कार्की	नायव सुब्बा (कानून)		१८४१६०७११०	
		रामकृष्ण तामाङ्ग	ह.स.चा.		१८४१९३६४०६	
योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा	महाशाखा	रामचन्द्र देवकोटा	सहसचिव (स्या.)	४२००५०६	१८५११९५०४४	
		धविन्द्र वीक	ना.सु.		१८४३२९६८१९	
		मञ्जू श्रीस्वंगमिखा	कार्यालय सहयोगी		१८६००६९८९५	
		जिवन राना	ह.स.चा.			
	योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा	मोतीउर रहमान	सि.डि.ई. (स्या.)	४२००३९२	१८५२६८१७८६	
		कमलकान्त पौडेल	अर्थशास्त्री		१८५११२८८७०	
		किरण आचार्य	इन्जिनियर (स्या.)	४२००३९२	१८४१५१८४४४	
		अनित कुमार रसाइली	कम्प्युटर अपरेटर		१८४५१६७१३३	
		केशरी ताम्राकार	सो.मो.		१८४९०७८५१८	
		कृष्णकुमार चौधरी	ह.स.चा.		१८६०३१५७२०	
	अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा	पुष्पराज पौडेल	उप सचिव		१८४६३२५३३५	
		नरेश रेग्मी	इन्जिनियर (स्या.)	४२११२१८	१८४६२४०५३३	
		रिक्त	शाखा अधिकृत			

		स्मृती हमाल ठकुरी	कम्प्युटर अपरेटर		९८०३१५१३४४		
खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा	खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा	राजन राज पाण्डे	सहसचिव (स्या.)	४२००३९२	९८४१२८५५९३		
		नवराज प्रसाद न्यौपने	नायब सुब्बा	४२००३९२	९८४१८४९९३३		
		विशाल घिमिरे	कम्प्युटर अपरेटर		९८४११७३२३१		
		विनिता मगर	कार्यालय सहयोगी		९८४३२७४६८		
		नवराज	ह.स.चा.				
	खानेपानी शाखा	हरिप्रसाद तिमिल्सिना	सि.डि.ई. (स्या.)	४२००५४६	९८५१०७५५३३		
		मधुसुधन खनाल	इन्जिनियर (स्या.)	४२००५४७	९८४९९७७९३१		
		सुष्मा काफ्ले	इन्जिनियर (स्या.)		९८४३०६९९८२		
		अन्जु गैरे	क.अ.		९८०३४४४८८१		
		कृष्ण केसी.	ह.स.चा.		९८४३०९९७४१		
	वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा	सुरेश महाजु	सि.डि.ई. (स्या.)		९८५१०९७७३०		
		विदुर झा	इन्जिनियर (स्या.)		९८४१४३२३२८		
			इन्जिनियर (स्या.)				
	क्षेत्रगत समन्वय तथा क्षमता अभिवृद्धि शाखा	सुरेश महाजु	सि.डि.ई. (स्या.)	४२००५३६	९८५१०९७७३०		
		प्रयाश घिमिरे	इन्जिनियर (स्या.)		९८५११४९५००		
		रिक्त	समाज शास्त्री				
		परमेश्वर सिलवाल	कार्यालय सहयोगी		९८४३४९४७१०		
	सरसफाई तथा ढल शाखा	रिक्त	सि.डि.ई. (स्या.)				
		शेखर खनाल	इन्जिनियर (स्या.)	४२००५४७	९८४९८९९७८२		
		इन्जिनियर (स्या.)					


३) विभागको विद्यमान संगठन संरचना

नेपाल सरकार
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
खानेपानी तथा ढल निकास विभाग
सांगठनिक संरचना

महानिदेशक (१)																																										
उपमहानिदेशक (१)	उपमहानिदेशक (२)	उपमहानिदेशक (३)																																								
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखा नियन्त्रक (१) लेखा अधिकृत (३) लेखापाल (२)	प्रशासन शाखा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत (१) शाखा अधिकृत (५) कम्प्युटर अधिकृत (१) पुस्तकालय अधिकृत (१) नायब सुब्बा (६) कम्प्युटर अपरेटर (३) सिनियर टेलिफोन अपरेटर (१) खरिदार (२)	सहरी खानेपानी व्यवस्था शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)																																								
योजना तथा वैदेशिक सहयोग शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	टेलिफोन अपरेटर (१) टाइपिस्ट (३) सवारी चालक भारी (१) सवारी चालक हलुका (८) कार्यालय सहयोगी (८) माली (१) चौकीदार/ सुरक्षा गार्ड (२)	मर्मत पुनःस्थापन शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)																																								
वातावरणीय सरसफाइ शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	खरिद तथा गुणस्तर अनुगमन शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	सामुदायिक परिचालन शाखा वरिष्ठ समाजशास्त्री (१) समाजशास्त्री (१)																																								
सूचना व्यवस्थापन शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	खानेपानी गुणस्तर शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२) सिनियर मेकानिक्स (१)	ढल व्यवस्थापन शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)																																								
सहलगानी प्रवर्द्धन शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	सूक्ष्म क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	विपद जोखिम व्यवस्थापन शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)																																								
कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	मानव संसाधन विकास शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	इलेक्ट्रो मेकानिक्स शाखा सि.डि.ई. मेकानिकल (१) इन्जिनियर मेकानिकल (१)																																								
	जलवायु अनुकूलन तथा उपयुक्त प्रविधि शाखा सि.डि.ई. (१) इन्जिनियर (२)	कुल दरबन्दी विवरण <table border="1"> <thead> <tr> <th>विभिन्न श्रेणी</th> <th>प्राविधिक तर्फ</th> <th>प्रशासनिक तर्फ</th> <th>पुल तर्फ</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रा.प.प्रथम श्रेणी</td> <td>४</td> <td>०</td> <td>६</td> <td>१०</td> </tr> <tr> <td>रा.प.द्वितीय श्रेणी</td> <td>१४</td> <td>२</td> <td>१४</td> <td>३०</td> </tr> <tr> <td>रा.प.तृतीय श्रेणी</td> <td>३३</td> <td>८</td> <td>३२</td> <td>७३</td> </tr> <tr> <td>रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी</td> <td>१८</td> <td>११</td> <td>१२</td> <td>४१</td> </tr> <tr> <td>रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी</td> <td>१</td> <td>२</td> <td>०</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>श्रेणी विहिन</td> <td>०</td> <td>२०</td> <td>०</td> <td>२०</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>७०</td> <td>४३</td> <td>६४</td> <td>१७७</td> </tr> </tbody> </table>	विभिन्न श्रेणी	प्राविधिक तर्फ	प्रशासनिक तर्फ	पुल तर्फ	जम्मा	रा.प.प्रथम श्रेणी	४	०	६	१०	रा.प.द्वितीय श्रेणी	१४	२	१४	३०	रा.प.तृतीय श्रेणी	३३	८	३२	७३	रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी	१८	११	१२	४१	रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी	१	२	०	३	श्रेणी विहिन	०	२०	०	२०	जम्मा	७०	४३	६४	१७७
विभिन्न श्रेणी	प्राविधिक तर्फ	प्रशासनिक तर्फ	पुल तर्फ	जम्मा																																						
रा.प.प्रथम श्रेणी	४	०	६	१०																																						
रा.प.द्वितीय श्रेणी	१४	२	१४	३०																																						
रा.प.तृतीय श्रेणी	३३	८	३२	७३																																						
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी	१८	११	१२	४१																																						
रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी	१	२	०	३																																						
श्रेणी विहिन	०	२०	०	२०																																						
जम्मा	७०	४३	६४	१७७																																						


विभाग अन्तर्गत ५ क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयहरू तथा ४८ डिभिजन र २२ सब डिभिजन कार्यालयहरू छन् ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको संगठन संरचना




नेपाल खानेपानी संस्थान संगठन तालिका

अनुसूची -१.५




इंजिनियरिङ महाशाखा




नेपाल सरकार
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति
संगठनात्मक संरचना

अनुसूची -१.६




आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना



1. ADB Loan No. 1820 Kathmandu Valley Water Supply and Sanitation Project (2009 AD-2016AD)
2. ADB Loan No. 2776 Kathmandu Valley Water Supply Improvement Project (2012 AD-2016AD)
3. ADB Loan No. 3000 Kathmandu Valley Wastewater Management Project (2013AD-2018AD)
4. ADB Loan No.3255 Kathmandu Valley Water Supply Improvement Project (2015 AD-2020AD)

Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited
Organization Structure

अनुसूची १.८



Branch Offices: Mahankataur, Maharajgunj, Tripureswar, Baneshwor, Chhetrapatti, Kamaladi, Lalitpur, Dhaktapur, Madhyapur Thimi & Kirtipur

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (मेलम्ची खानेपानी आयोजना)

क्रम सङ्ख्या	आयोजनाको नाम	आयोजना सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			पहिलो चौमासिक अवधिको प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समानार्थ भएका प्रयासहरू	सुझावहरू
		भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय				
१	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	८८.८३	८२.२३	९५.२२	८४.५४	५२.०७	<ul style="list-style-type: none"> - हेडवर्क्स निर्माण कार्यको १००० घ.मी. ओपन कट भएको र RL १४६५ मी. सम्ममा रक सपोर्टको काम भएको । Headworks Access road मा ३५ घ.मी. Gabion निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । - चालु आ.ब. मा ३२७० मीटर समेत गरी जम्मा २११९३ मी. सुरुङ्ग निर्माण भएको । - चालु आ.ब.को हालसम्ममा २३१२ घ.मी. समेत समग्रमा २०२५० घ.मी. क्रिकिट ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । (हालसम्म ९८% कार्य सम्पन्न) 	<ul style="list-style-type: none"> - सिन्धु ग्याल्थुम खण्ड तथा सुन्दरीजल सिन्धु खण्डको बिभिन्न चेजेजहरूमा कमजोर चट्टान भेटिएको । - निर्माण व्यवसायीले श्रोत परिचालन गर्न नसकेको । - उपकरणहरूको Breakdown भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> - निर्माण सामग्रीको प्रयास भण्डारण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको । - थप उपकरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिएको । - कमजोर चट्टान रहेको स्थानमा सुरुङ्ग खन्ने कार्यका लागि बैकल्पिक उपायहरूको अध्ययनका लागि निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदातालाई निर्देशन गरिएको । 	<ul style="list-style-type: none"> - नयाँ बैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सहजिकरण गरिनुपर्ने ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालसम्मको प्रगति

क्र.सं	मुख्य क्रियाकलाप	कैफियत
१	हेडवर्क्स निर्माण	१००० घ.मी. समेत गरि ४०००० घ.मी. ओपन कट भएको र १४६० मी. सम्ममा रक सपोर्टको काम भएको । Headworks Access road को मर्मत गरिएको ।
२	सुरुङ्ग निर्माण कार्य	मंसिर महिनामा ६४१ मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य भएको । चालु आ.ब.को हालसम्ममा ३९११ मीटर समेत गरी जम्मा २१८४३ मी. सुरुङ्ग निर्माण भएको ।
३	पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भाग - १	मंसिर महिनामा बिभिन्न इकाईहरूमा १७० घ.मी. क्रिकिट ढलान कार्य भएको । चालु आ.ब.को हालसम्ममा २४८२ घ.मी. समेत समग्रमा २०४२० घ.मी. क्रिकिट ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । (हालसम्म ९९% कार्य सम्पन्न)
४	"पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भाग - २"	परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको ।
४	Phase II को DPR तयारी	डिजाइन परामर्शदाता छनौट भएको । सहमतिको लागि ADB पठाइएको ।

८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरूको प्रगति कम हुनुका कारणहरू, समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

सि.न.	आयोजना	कारणहरू	प्रयासहरू
१	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	❖ खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भएका क्षेत्रहरूमा चर्पी प्रयोगलाई निरन्तरता नदिइएको पाइएको ।तराई सरसफाई कार्यक्रमले गति लिन नसकेको ।	❖ सरसफाई अभिवृद्धिका लागि पूर्णसरसफाई अभियान संचालन ।
२	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	कार्यक्रम स्वीकृत हुने क्रममा रहेको ।	वर्षात् सकिए पश्चात् आयोजनाहरू पहिचान गरी कार्यक्रम स्वीकृतिको चरणमा रहेको ।
३	डिप ट्यूवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	आयोजनाको लागतको तुलनामा बजेट विनियोजन ज्यादै न्यून भएको हुंदा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुन धेरै बर्ष लाग्ने गरेको ।	थप बजेट माग गरिने ।
४	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	सन् २०१७ सम्ममा २७ प्रतिशत जनतालाई मध्यम तथा उच्च स्तरिय खानेपानी सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न भनिएकोमा हाल सम्म १५ % लाई मात्र उपलब्ध भएको ।	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको ।खानेपानी सुरक्षा योजना(WSP) प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा तिनवटा स्किमहरूमा सञ्चालन गरिएको ।
५	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	क्रमागत आयोजानहरू संचालनमा रहेको , नयाँ आयोजनाहरूको DPR तयार हुँदै ।	धेरै नयाँ आयोजनाहरू म्च को प्रकृयामा रहेको ।
६	दोस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	यस आ.व. मा २ वटा सहीत हाल सम्म १८ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको ।३ उप आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको	चाडै सम्पन्न गरिने गरी काम भैरहेको ।
७	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	सुपरिवेक्षण तथा परामर्श सेवाको कमी	परामर्श सेवा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया मा रहेको
८	तराई मधेश खानेपानी सुधार	Guideline हरू तयार भई आयोजनाहरू छनौट भईसकेको र	मूल्याङ्कन पश्चात अविलम्ब परामर्शदाता परिचालन गरिने ।

	कार्यक्रम	DPR को लागी परामर्श सेवा लिने सम्बन्धि RFP पेस भइ मुल्यांकनको कारवाही अघि बढेको ।	
९	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	७ वटा आयोजनाहरूलाई निर्माणको दोश्रो चरणमा लैजान निर्माण कार्य सुरु रूपमा भइरहेको ।	निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन व्यवस्थापन सजग रहेको ।
१०	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	आयोजना सङ्ख्याको अनुपातमा प्राविधिकको दरबन्दी नहुनु	लोकसेवा आयोग मार्फत केहि पदहरू केहि संख्यामा विज्ञापन भैरहेको ।
११	उच्च /मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम निर्माण कार्यको सम्झौता भएको र खानेपानीका पाइप, फिटिंग्स लगायत सामाग्रीहरू उपलब्धीको कारवाही अघि बढेको ।	पाइप फिटिंग्स अविलम्ब प्राप्त गर्ने प्रयास भएको ।
१२	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	विभागको परिसरमा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरण रहेको।	चाडै सम्न्वय गरी हस्तान्तरण हुने ।
१३	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	सिन्धु ग्याल्थुम खण्ड तथा सुन्दरीजल सिन्धु खण्डको विभिन्न चेजेजहरूमा कमजोर चट्टान भेटिएको । - निर्माण व्यवसायीले श्रोत परिचालन गर्न नसकेको । - उपकरणहरूको Breakdown भएको ।	-निर्माण सामाग्रीको प्रयास भण्डारण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको । (थप उपकरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिएको । - कमजोर चट्टान रहेको स्थानमा सुरुङ्ग खन्ने कार्यका लागि बैकल्पिक उपायहरूको अध्ययनका लागि निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदातालाई निर्देशन गरिएको ।
१४	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम		हेल्भेटासबाट भैरहेको कार्यको जानकारी लिइने ।
१५	काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	कानूनी जटिलताले गर्दा जग्गा सुरक्षा तथा जग्गा अधिग्रहण कार्यमा ढिलाई ।	विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्न्वय गरी समाधानका लागि प्रयास गरिएको ।
१६	ढल प्रशोधन केन्द्र	जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई ।	जग्गाहरूको अधिग्रहण प्रकृया थालनी गरिएको ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको आ.व. २०७३/०७४ का लागि कार्यसम्पादन सूचक र नतिजा

सि.नं.	मन्त्रालय	क्षेत्र उपक्षेत्र (सूचकहरू)	इकाइ	नतिजा	
				हाल (२०७३ असारसम्म)	लक्ष्य (२०७४ असारसम्म)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय	आधारभूत स्तरको खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	८६.९	८९.९
२.		सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी पहुँच पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	संचालनमा रहेका आयोजनाहरू आ.व. ७४/७५ मा मात्र सम्पन्न भई सोही आ.व. देखि लक्ष्य अनुसार जनता लाभान्वित हुने	
३.		उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	१५.८	१९
४.		सरसफाइमा पहुँच पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	८७.१	९५

३७ औं राविससबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति

सि.नं.	निर्णय	कृयाकलाप	प्रगति
१	१७(क)	क)आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय सम्बन्धी समस्या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने ।	आवश्यकता अनुसार पठाइएको ।
२	१७(ख)	क)आयोजना कार्यान्वयनमा गैर जिम्मेवार परामर्शदाता ठेकेदारले ठेक्काको/शर्त बमोजिम काम नगरेमा प्रक्रिया पुर्याई कारवाही गर्ने ।	हालसम्म यस्तो अवस्था नआएको ।
		आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने र आयोजनाको प्रतिफललाई निजको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सँग आबद्ध गर्ने ।	कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा यसलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको ।
३	१७(ग)	विभागीय प्रमुख , आयोजना प्रमुख र सार्वजनिक वा स्वायत्त निकायका प्रमुख सँग कार्य सम्पादन करार गर्ने ।	प्रकृत्यामा रहेको ।
४	१७(घ)	क)भए गरेको कामको आधारमा भुक्तानी दिने ।	भैरहेको ।
		ख)भुक्तानी भए नभएको अनुगमन गर्न जानेले अनिवार्य रुपमा हेरी प्रतिवेदन दिने ।	भैरहेको
५	१८(ख)	क)मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले नै प्रमुख आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने र स्थलगत रुपमा नै समस्या समाधान गर्ने ।	भैरहेको ।
६	१८(घ)	क)मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा लगाउने ।	भैरहेको ।
		ख) मन्त्रालय मातहतको विभाग अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा परिचालन गर्ने ।	भैरहेको ।
७	१८(च)	अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई आयोजना व्यवस्थापनको अभिन्न अंगको रुपमा आत्मसात गर्ने ।	भैरहेको ।
८	१७(छ)	आयोजना कार्य सम्पादन सूचना प्रणाली (PPIS) को प्रभावकारी रुपमा प्रयोगमा ल्याउने ।	प्रकृत्यामा रहेको ।
९	१८(ज)	MDAC,NDAC लगायतका अनुगमन सँग सम्बन्धीत प्रतिवेदनहरू अनिवार्य रुपमा website मा राख्ने ।	भैरहेको ।
१०	१९(ख)	मन्त्रालय / निकायहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत भैसकेको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।	रकम निकासाले हालसम्म प्राप्त नभएको ।

पानी वितरण तालिका

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, २०७३/४/१० गते सोमबार



बालाजु पानीपोखरीबाट पानी वितरण गरिने सम्बन्धी सूचना

यस लिमिटेड अन्तर्गत बालाजु पानीपोखरीबाट हाल १३ दिन विराएर पानी वितरण गरिएकोमा पानी उत्पादनमा केही सुधार आएकोले मिति २०७३/४/११ गते देखि ९ दिन विराएर बिहान ४:०० बजे देखि ७:०० बजेभित्र आलोपालो गरि पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा सम्बन्धित उपभोक्तावर्गमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

क्र.सं.	मिति	पानी वितरण हुने क्षेत्रहरु	कैफियत
१.	२०७३/४/११ पहिलो	का.म.न.पा. वडा नं. १६ वनस्थली र म्हेपी आदि क्षेत्रहरु	म्हेपी आदि क्षेत्रहरुमा बेलका
२.	२०७३/४/१२ दोस्रो	पानीपोखरी भनें	
३.	२०७३/४/१३ तेस्रो	का.म.न.पा. वडा नं. १६ का नयाँबजार, सोह्रखुट्टे आदि क्षेत्रहरु	
४.	२०७३/४/१४ चौथो	पानीपोखरी भनें	
५.	२०७३/४/१५ पाँचौं	का.म.न.पा. वडा नं. १३ का ब्राहिटी, चेतनामार्ग, विजयमार्ग, छाउनीचोक, मेघदुत क्लब र सिमानामार्ग आदि क्षेत्रहरु	
६.	२०७३/४/१६ छैठौं	पानीपोखरी भनें	
७.	२०७३/४/१७ सातौं	किमडाल, का.म.न.पा. वडा नं. १५ धिमस्त्रो, का.म.न.पा. वडा नं. १६ एराहिटी, भृकुटीटोल, चमती र का.म.न.पा. वडा नं. १३ का बाफल टेम्पो पार्क आदि क्षेत्रहरु	द.
८.	२०७३/४/१८ आठौं	पानीपोखरी भनें	
९.	२०७३/४/१९ नवौं	का.म.न.पा. वडा नं. १५ स्वयम्भू, विजेश्वरी, डल्लु चागस आदि क्षेत्रहरु	
१०.	२०७३/४/२० दशौं	पानीपोखरी भनें	

काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड			
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं			
बाँसबारी पानीपोखरीबाट पानी वितरण गरिने सम्बन्धी सूचना			
यस लिमिटेड अन्तर्गत बाँसबारी पानीपोखरीबाट हाल ९ दिन विराएर पानी वितरण गर्दै आएकोमा, पानी उत्पादनमा केही सुधार भएकोले मिति २०७३/३/१३ गते देखि ५ दिन विराएर तपसिल बमोजिम पानी वितरण हुने भएकोले सम्बन्धित सबै उपभोक्तावर्गमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।			
क्र. सं.	मिति	पालो	समय तालिका
१	२०७३/३/१३	पहिलो	बिहान
			बेलुका
२	२०७३/३/१४	दोस्रो	बिहान
			बेलुका
३	२०७३/३/१५	तेस्रो	बिहान
			बेलुका
४	२०७३/३/१६	चौथो	बिहान
			बेलुका
५	२०७३/३/१७	पाचौं	बिहान
			बेलुका
६	२०७३/३/१८	छैठौं	बिहान
			बेलुका

Nepal Water Supply Corporation

Water Supply hour of Different Branches

1.Branch Name: Taulihawa Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Taulihawa	Kapilbastu Municipality	5:00 to 8:00		5:00 to 7:00	
2.Branch Name: Dharan Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Dharan	Dharan Municipality				
		Ward no. 04	2:00 to 5:00			
		Ward no. 12	2:00 to 5:00			
		Ward no. 13	2:00 to 5:00			
		Ward no. 13	2:00 to 5:00			
		Ward no. 15			2:00 to 5:00	
		Ward no. 16			2:00 to 5:00	
		Other remaining wards	2:00 to 6:00		2:00 to 5:00	
3.Branch Name: Bhairahawa Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Bhairahawa	Siddhartha nagar Municipality	5:00 to 9:00	12:00 to 1:00	5:00 to 7:00	
4.Branch Name: Gaur Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Gaur	Gaur Municipality	5:00 to 9:30	12:00 to 1:30	6:00 to 9:00	

5.Branch Name: Biratnagar Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Biratnagar	Biratnagar Sub Metropolitan city				
		Devkota Pump station	4:00 to 9:00	12:00 to 2:00	5:00 to 9:00	
		Tinpani pump Station	4:00 to 9:00	12:00 to 2:00	5:00 to 9:00	
		Munalpath pump satation	4:00 to 10:00	12:00 to 2:00	3:00 to 10:00	
6.Branch Name: Krishnanagar Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Krishnanagar	krishnanagar VDC	5:00 to 7:30	12:00 to 12:30	5:00 to 7:00	
7.Branch Name: Rajbiraj Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Rajbiraj	Rajbiraj Municipality	5:00 to 7:00		7:00 to 8:30	
8.Branch Name: Malangwa Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Malangwa	Malangwa Municipality				
		Chaitra to Ashwin	5:00 to 10:00	12:00 to 2:00	5:00 to 9:00	
		Kartik to Falgun	6:00 to 11:00	12:00 to 2:00	4:30 to 7:30	
9.Branch Name: Bhadrapur Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Bhadrapur	Bhadrapur Municipality	5:00 to 9:30	12:00 to 1:00	4:00 to 7:00	
10.Branch Name: Birganj Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Birganj	Birganj Submetropolitan city	5:00 to 9:30	12:00 to 2:00	5:00 to 9:00	

11.Branch Name: Dhangadhi Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Dhangadhi	Dhangadhi municipality				
		Office compound pump station	5:30 to 12:00	12:00 to 6:00	6:00 to 8:00	
		Hasanpur pump station	5:30 to 12:00	12:00 to 6:00	6:00 to 8:00	
12.Branch Name: Janakpur Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Janakpur	Janakpur municipality	5:00 to 7:00	12:00 to 1:30	5:00 to 7:00	
13.Branch Name: Jaleswor Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Jaleswor	Jaleswor municipality	5:00 to 9:30	12:00 to 2:00	6:00 to 8:00	
14.Branch Name: Mahendranagar Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Mahendranagar	Bhimdatt Municipality				
		Falgun to Ashwin	5:30 to 8:30	12:00 to 1:30	5:00 to 9:00	
		Kartik to Magh	6:30 to 9:30	12:00 to 1:30	4:30 to 8:00	
15.Branch Name: Nepalganj Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Nepalganj	Nepalganj municipality	6:00 to 8:00	12:00 to 1:00	5:00 to 8:00	

16.Branch Name: Pokhara Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Pokhara	Pokhara Sub Metropolitan city				
		Amalabisauni	5:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 5:00	24 hrs.alternate day.
		Bindhyabasini				21 hrs.Alternate day
		Baaldhara	5:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 5:00	24 hrs.alternate day.
17.Branch Name: Kalaiya Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	kalaiya	Kalaiya municipality	5:00 to 8:00		5:00 to 8:00	
18.Branch Name: Banepa Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Banepa	Banepa municipality				
		First day				
		Chardobato	5:00 to 6:00			
		Tindhara to Bakutole	6:00 to 7:00			
		Baidartole	7:00 to 7:45			
		Bholakha Tindhara Cola tole	7:00 to 8:45			
		Cola tole new line	8:45to 9:45			
		Manandhartole	9:45 to 10:30			
		New Dhasila			4:30 to 5:15	
		Bhimsen marg			5:15 to 6:00	
		Old Dhasila			6:00 to 6:45	
		Second Day				
		Daksutole	5:00 to 6:00			
		Colatole to Shahitole	6:00 to 7:00			
		Karuna marg	6:00 to 8:00			
		Poobazar	8:00 to 9:00			
		Nayabasti	9:00 to 9:45			
		Nayabasti Mid area	9:45 to 10:30			
		Nayabasti maathi	10:30 to 11:15			
		Azadarg	11:15 to 12:00			

19.Branch Name: Butwal Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Butwal	Butwal municipality				
		1.Tinau Sump well				24 hrs.
		2.Belbas pump station				
		Belbaas,badelpokhari,Taratole, North / south.	5:00 to 8:00			
		Jeetgadhi danda, Durgamandir.	8:30 to 10:30			
		Nuretole ,Jholungepool, Badelpokhari		3:00 to 5:30		
		Mathillobadelpokhari and Tara tole			5:30 to 6:30	
		Jeetgarh			6:30 to 9:30	
		3.Ramphedi Reservoir				
		Amarpath,Goalmarg,Nepalganj road,Tinaupath,and Rajmarg chauraha west.	5:00 to 8:00			
		Goalpark,Traffic chowk,Shrawanpath,Ghandranagar,Depnagar,Sukhanagar	5:00 to 9:00			
		Paari Butwal ward no.1 to 4		12:00 to 4:00		
		Goalpark,Traffic chowk,,Sukhanagar		4:00 to 6:00		
		4.Milanwell compound				
		Devinagar ,Sukhanagar,Hillpark,Shrawan path,Chandranagar,Canon mathi	2:00 to 11:00			
		Milanchowk bhanda tala Rajmarg chauraha,Kalikanagar ,Kalikapath,amnagar,Sukhanagar,Abhiyanpath,Milanpath, Milanmarg,Yogi kuti etc.		12:00 to 5:00	5:00 to 9:00	
		5.Devinagar pump station				
		Devinagar area ward. No.13	4:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 9:00	
		6.Dhorpatan well				

		Dhorpatan Horizon	4:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 9:00	
		7.T.C.N. Well				
		Buspark area, Maajgaun, Etabhatta line	3:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 9:00	
		8. Office compound				
		Amarpath, Haatbazar line, Ram mandir line, B.P. chowk, Nepalganj road.	4:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 8:00	
		9. Chamcham chowk well				
		Shivanagar, Bhagwatitole, Bud dhacha chowk, Chamcham chowk, Ujirsingh Pathetc.	5:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 10:00	
		10. Police training centre				
		Rajmarg chauraha to Ramnagar highway both side area.	5:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 9:00	
		11. Butwal mandap well				
		Rajmarg chauraha to Ramnagar highway both side area.	5:00 to 12:00	12:00 to 5:00	5:00 to 9:00	
20. Branch Name: Lahan Branch						
S.N.	Water Supply Area	Place	Supply hour			Remarks.
			Morning	Day	Evening	
1	Lahan	Lahan municipality	5:00 to 7:00		6:00 to 7:30	

ऐन तथा नियम

- जलस्रोत ऐन, २०४९ (नेपालीमा)
- सुशासन नियमावली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन), २०६५
- सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४
- Water laws in Nepal (English) February 2061 (2005)
- नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
- खानेपानी महशुलनियमावली (असुल उपर गर्ने), २०५०
- खानेपानी नियमावली, २०५५
- खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३
- खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३
- जलस्रोत नियमावली, २०५०
- जलस्रोत ऐन, २०४९ (अङ्ग्रेजीमा)

नीति र निर्देशन

- जल उपयोग गुरु योजना तर्जुमा संक्षिप्त मार्गदर्शन २०७३-
- सरसफाई गुरुयोजना
- खानेपानी सेवा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०६९
- National Drinking Water Quality Standards, 2062
- National Urban Water Supply and Sanitation Sector Policy Final Draft
- Rural Water Supply Policy, 2004 And Rural Water Supply Strategy, 2004

मन्त्रालय अन्तर्गत निकायबाट गरिएका कार्यहरु एवं स्थलगत निरीक्षण भ्रमणका केही झलकहरु (तस्विर)

Drilling foe Blasing at RL 1458 m



Scaling work in open cut at 1459m RL



Scaling



Fixing of wiremesh



Installation of Rock Bolts



Diversion tunnel slope management for Robo Drill




थोक वितरण प्रणाली अन्तर्गत सुन्दरीजल देखि महाकालचौरसम्म १४०० मि.मि.
व्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य



रिजर्भ्वारहरु निर्माण कार्य



काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गत
शोक तथा बितरण सञ्जाल प्रणाली सुधार कार्य का क्षेत्रहरू



खानेपानी तथा ढल निकास विभाग सम्बन्धी उपलब्धीहरू



