



आ.ब.२०७५/७६

अवधि:पौष महिना सम्मको

**भौतिक प्रगति प्रतिवेदन**

१. प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत
२. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालयहरुको स्थापना
३. बजेट कार्यान्वयनको लागि तयार भइसकेका कार्यविधिहरु

- बहुउद्देश्यीय सभा हाल निर्माण
- सार्वजनिक शौचालय निर्माण
- स्मार्ट शौचालय निर्माण
- पार्क/मनोरञ्जन स्थल निर्माण
- साझेदारी सडक कार्यान्वयन
- जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन
- जलश्रोत तथा सिंचाई योजना कार्यान्वयन
- उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि

४. तयारी चरणमा रहेका कार्यविधिहरु

- काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
- विद्युत विस्तार कार्य सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

५. प्रादेशिक सडक तथा सडक पुल सम्बन्धि मापदण्ड तयार

६. ५७ वटा झो.पु हरुको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न लागत अनुमान तयारीको अन्तिम चरणमा

७. ३६ वटा सडकको DPR तयारी तथा Review चरणमा

८. हालसम्म बोलपत्र आव्हान भइसकेको

- पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट ७२ वटा सडक (कास्की-१२, पर्वत-२७, म्याग्दी-६, लम्जुङ्ग-७, नवलपुर-२०) र ४ ओटा सडकपुलहरुको ( कास्की-३, लमजुङ्ग-१ ) बोलपत्र आव्हान
- सिंचाई विकास डिभिजन तथा सब डिभिजन मध्य कास्की -२, स्यांगजा-१, लमजुङ्ग-२, मुस्ताङ्ग-४ र पर्वत-२ गरी ११ बोलपत्र प्रकाशन र तनहुबाट १० वटा DPR तयारी र २ वटा स्वीकृत तथा लजलौत्पन्न तर्फ ८ वटा DPR तयार
- खानेपानी डिभिजन अन्तर्गत स्यांगजा-२, गोरखा-४, तनहुँ-५ र बाग्लुङ्ग ४ गरी १५ वटा बोलपत्र आव्हान
- साथै खानेपानी तथा सिंचाई योजनाहरुका सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भइ कार्यान्वयन भइराखेको
- भवन तर्फा कास्की-५ र बाग्लुङ्ग-१ गरी ६ वटा बोलपत्र प्रकाशन

९. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरुमा योजना सर्वेक्षण अध्ययनको कार्यहरु भइरहेको

१०. संघीय सरकार वाट ससर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण भएका योजनाहरुको निर्माण कार्य भैराखेको

**वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन**

१. आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्पन्न

२. वित्तिय विवरण तयार गरिएको

३. मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाइ अख्तियारी दिईएको

४. मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भइराखेको

५. पौष मसान्त सम्म मन्त्रालयको चालु खर्चको प्रतिशतमा:- १,४४,७५,६८३.६०/- (२१.९७%)

६. पौष मसान्त सम्म मन्त्रालयको पुजीगत खर्च प्रतिशतमा:- २३,८१,१०७.००/- (२.९८%)

S.D.E

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

मण्डली प्रदेश, पोखरा

खर्चको फांटवारी  
०७५ पोष महिना

आर्थिक वर्ष : २०७५।७६

ब.उ.शि.नं. ७०४३६३११३ कार्य संचालन तथा प्रशासनिक खर्च

यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	खर्च सकेत नं.	खर्च शीर्षक	अन्तिम वजेट	यस महिना सम्मको खर्च	वाकी वजेट
९९४,५४६।७०	८,६४१,७६९।६०	२११११	तलव	२४,६००,०००।००	८,६४१,७६९।६०	१५,९५८,२३०।४०
(	(	२११२१	पोशाक	५५२,०००।००	(	५५२,०००।००
५६,०००।००	४२५,७४०।००	२११३२	महंगी भत्ता	१,३२०,०००।००	४२५,७४०।००	८९४,२६०।००
९०,०००।००	१५०,०००।००	२११३४	कर्मचारीको बैठक भत्ता	१,४४०,०००।००	१५०,०००।००	१,२९०,०००।००
	७,२००।००	२११३९	अन्य भत्ता	१,००२,०००।००	७,२००।००	९९४,८००।००
	(	२१२१३	योगदानमा आधारित विमा कोष	३,०००,०००।००	(	३,०००,०००।००
३९,८१०।००	१७०,६८०।००	२२१११	पानी बिजुली	१,०८०,०००।००	१७०,६८०।००	९०९,३२०।००
(	१००,२८३।००	२२११२	संचार महशुल	९६०,०००।००	१००,२८३।००	८५९,७१७।००
१४६,४११।००	५५५,७९५।००	२२२१२	ईन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१,६२६,०००।००	५५५,७९५।००	१,०७०,२०५।००
२३५,२८६।००	६१८,७७४।००	२२२१३	सवारी साधन मर्मत खर्च	२,४००,०००।००	६१८,७७४।००	१,७८१,२२६।००
	(	२२२१४	विमा तथा नविकरण	५०१,०००।००	(	५०१,०००।००
५४,६०९।००	२३६,६१५।००	२२२३१	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तीको	३,०००,०००।००	२३६,६१५।००	२,७६३,३८५।००
७३,४२३।००	४९८,०८९।००	२२३११	मसलन्द तथा कार्यालय सामान	३,०००,०००।००	४९८,०८९।००	२,५०१,९११।००
६,१००।००	५९,७५०।००	२२३१५	पत्र पत्रिका छपाई तथा सुचना	२,४००,०००।००	५९,७५०।००	२,३४०,२५०।००
	(	२२४११	सेवा र परामर्श खर्च	१,२००,०००।००	(	१,२००,०००।००
१७८,५१०।००	९४९,३६६।००	२२४१३	करार सेवा शुल्क	३,६००,०००।००	९४९,३६६।००	२,६५०,६३४।००
	(	२२५११	कर्मचारी तालिम खर्च	१,४००,०००।००	(	१,४००,०००।००
५१,२११।००	३७१,७९१।००	२२५२२	कार्यक्रम खर्च	५,०००,०००।००	३७१,७९१।००	४,६२८,२०९।००
३८६,२६०।००	१,३२४,०३०।००	२२६११	अनुगमन मुल्यांकन खर्च	३,९००,०००।००	१,३२४,०३०।००	२,५७५,९७०।००
	५१,४४०।००	२२६१२	भ्रमण खर्च	१,००२,०००।००	५१,४४०।००	९५०,५६०।००
	(	२२६१३	बिशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि	५०१,०००।००	(	५०१,०००।००
५५,०७०।००	३१४,४४१।००	२२७११	विविध खर्च	२,४००,०००।००	३१४,४४१।००	२,०८५,५५९।००
२,३६७,२३६।७०	१४,४७५,६८३।६०		जम्मा	६५,८८४,०००।००	१४,४७५,६८३।६०	५१,४०८,३१६।४०

जम्मा निकास:

१४,४७५,६८३।६०

जम्मा खर्च:

१४,४७५,६८३।६०

जम्मा खर्च मध्ये बाँकी पेशकी:

५०,०००।००

म्याद ननाघेको

५०,०००।००

म्याद नाघेको

पेशकी वाहेक खूद खर्च:

१४,४२५,६८३।६०

तयार गर्ने :

नाम :

हस्ताक्षर:

दर्जा : लेखा अधिकृत

मिति :

२०७५।१०।३

कोषको अवस्था

बैंकको नाम: रा.वा.बैंक पोखरा

बैंक खाता नम्बर :

सदर गर्ने :

नाम :

हस्ताक्षर:

दर्जा :

मिति:

२०७५।१०।३

सि.डि.ई.

प्रदेश सरकार  
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. ४ पोखरी

खर्चको फांटवारी

०७५ पौष महिना

आर्थिक वर्ष : २०७४।७५

ब.उ.शि.नं. ७०४३६३२११४ पुजिगत खर्च

यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको विकास	खर्च सकेत नं.	खर्च शीर्षक	अन्तिम वजेट	यस महिना सम्मको खर्च	वाकी	
						वजेट	निका
(	(	३१११३	पुजिगत सूधार खर्च	६२,०००,०००।००	(	६२,०००,०००।००	
२००,००५।००	१,१८६,७०९।००	३१११५	फर्निचर तथा फिक्स्चर्स	४,८००,०००।००	१,१८६,७०९।००	३,६१३,२९१।००	
(	(	३११२१	सवारी साधन	७,०८०,०००।००	(	७,०८०,०००।००	
४५६,२००।००	१,१९४,३९८।००	३११२२	मेशिनरी औजार	५,०००,०००।००	१,१९४,३९८।००	३,८०५,६०२।००	
(	(	३११३२	सफ्टवेयर निर्माण र खरिद खर्च	१,०००,०००।००	(	१,०००,०००।००	
६५६,२०५।००	२,३८१,१०७।००		जम्मा	७९,८८०,०००।००	२,३८१,१०७।००	७७,४९८,८९३।००	

जम्मा निकासः

जम्मा खर्चः

जम्मा खर्च मध्ये बाँकी पेशकीः

म्याद ननाघेको

म्याद नाघेको

पेशकी वाहेक खूद खर्चः

तयार गर्ने :

नाम :

हस्ताक्षरः

दर्जा :

मिति :

२,३८१,१०७।००

(

(

(

२,३८१,१०७।००

कोषको अवस्था

बैंकको नामः रा.वा.बैंक पोखरा

बैंक खाता नम्बर :


सदर गर्ने :

नाम :


हस्ताक्षरः

दर्जा :

मिति :



सि.डि.ई.

  
लेख अधिकृत